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ОДОБРЕН

президиумом Совета при Главе Республики Тыва по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 13 ноября 2018 г. № _________) 

П А С П О Р Т 
Регионального проекта "Спорт-норма жизни"
1. Основные положения
	Наименование национального проекта
	Демография

	Краткое наименование регионального проекта
	Спорт-норма жизни
	Срок начала 
и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Натсак О.Д. заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации

	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	Монгуш С.Р., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Монгуш С.Р., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва

	Администратор регионального проекта
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва;

	Связь с государственными программами Республики Тыва
	"Развитие физической культуры и спорта до 2020 года", постановление Правительства Республики Тыва № 638 от 1 ноября 2013 года


2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель: Доведение к 2024 году до 50% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата 
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Доля детей и молодежи (3-29лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) 
	основной
	88,8
	31.12.

2017
	88,83
	88,84
	88,86
	88,86
	88,82
	88,86
	88,85

	2.
	Доля граждан среднего возраста  (30-54 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)
	основной
	12,00
	31.12.

2017
	12,52
	12,76
	12,74
	12,86
	13,08
	13,41
	13,92

	3.
	Доля граждан старшего возраста (55 и старше лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)
	основной
	2,40
	31.12.

2017
	7,27
	7,39
	8,35
	8,94
	9,51
	10,32
	10,56

	4.
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
	основной
	75
	31.12.

2017
	77
	79
	80
	85
	90
	95
	100

	5.
	Доля занимающихся      по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)
	дополнительный
	34
	31.12.
2017
	39
	40
	42
	44
	45
	60
	65


3. Задачи и результаты регионального проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Задача: "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"

	1.1. 
	В систематические занятия физической культурой 
и спортом вовлечено не менее 148200 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года)

	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов

	1.2. 
	Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
	Концепция разработана с учетом результатов научного исследования, включающего социологический опрос всех категорий и групп населения, и определяет основные целевые аудитории, комплекс конкретных коммуникационных действий и способов донесения информации. План реализации концепции содержит конкретные мероприятия             с указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и значения по охвату целевых аудиторий

	1.3. 
	В 1 муниципальном районе, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры построено футбольное поле, а также  малая спортивная площадка в 7-ми муниципальных районах
	Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом схем территориального планирования              и механизмов прямого участия граждан                         в формировании городской среды

	1.4. 
	В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

	1.5. 
	В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	Спортивным школам Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

	1.6. 
	Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта, ориентированные на удовлетворение потребности                         в организаторах спортивно-массовой работы на местах               и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки
	Создан отдел оценки квалификаций в сфере физической культуры и спорта при РГБУ Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва, которая реализует новые федеральные государственные образовательные стандарты и типовые образовательные программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту.

	1.7. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено                 не менее 120 спортивных соревнований


	Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние           и зимние республиканские спартакиады.                           

	1.8. 
	Не менее 80% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	1.9. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148350 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года)
	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов

	1.10. 
	В 2 муниципальных районах (г. ШагонарУлуг-Хемский, Пии-Хемский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)
	Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом схем территориального планирования              и механизмов прямого участия граждан  в формировании городской среды

	1.11. 
	В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

	1.12. 
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту 
и тренеров организаций спортивной подготовки
	В Республике Тыва организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы                      и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку

	1.13. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено                 не менее 120 спортивных соревнований


	Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние           и зимние республиканские спартакиады.                           

	1.14. 
	Не менее 85% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Министерства спорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

	1.15. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148850 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года)
	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Реорганизованы спортивные общества и создана система комплексных многоэтапных соревнований между спортивными обществами, действующими в приоритетных отраслях социальной сферы и экономики. Оказана грантовая и иная финансовая поддержка физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом.. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов

	1.16. 
	Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство видеороликов                       и полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической культуры и спорта

	1.17. 
	В 2 муниципальных районах (Эрзинский, Барун-Хемчикский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)
	Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом схем территориального планирования              и механизмов прямого участия граждан                         в формировании городской среды

	1.18. 
	В 4 спортивных школах олимпийского резерва  и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

	1.19. 
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту 
и тренеров организаций спортивной подготовки
	В Республике Тыва организованы повышение квалификации и переподготовка организаторов спортивно-массовой работы                      и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку

	1.20. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено                 не менее 120 спортивных соревнований


	Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние           и зимние республиканские спартакиады.                           

	1.21. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 149500 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года)
	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. Обеспечено развитие системы комплексных многоэтапных соревнований между спортивными обществами, действующими в приоритетных отраслях социальной сферы и экономики. Принят пакет законодательных решений, направленных               на стимулирование работодателей к поощрению физической активности персонала. Увеличен объем грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения              в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.

	1.22. 
	Не менее 40% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической культуры и спорта

	1.23. 
	В 2 муниципальных районах (Монгун-Тайгинский, Кызылский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)
	Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом схем территориального планирования              и механизмов прямого участия граждан                         в формировании городской среды

	1.24. 
	В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

	1.25. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено                 не менее 120 спортивных соревнований


	Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние           и зимние всероссийские спартакиады.                           В результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене

	1.26. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 150 800 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года)
	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ.  Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.

	1.27. 
	Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме

	1.28. 
	В 2 муниципальных районах (Чеди-Хольский, г. Кызыл), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)
	Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом схем территориального планирования              и механизмов прямого участия граждан                         в формировании городской среды

	1.29. 
	В 4 спортивных школах олимпийского резерва  и 7 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

	1.30. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено                 не менее 120 спортивных соревнований


	Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние           и зимние всероссийские спартакиады.                           В результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене

	1.31. 
	С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 152200 человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года)
	В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди спортивных обществ.  Реализованы меры по стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах.

	1.32. 
	Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме

	1.33. 
	В 1 муниципальных районах (Чаа-Хольский), не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с искусственным покрытием)
	Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом схем территориального планирования              и механизмов прямого участия граждан                         в формировании городской среды

	1.34. 
	В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 9 спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 
	Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки

	1.35. 
	В системе подготовки спортивного резерва проведено                 не менее 120 спортивных соревнований


	Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние           и зимние всероссийские спартакиады.                           В результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с последующим представлением Российской Федерации на международной арене


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей)
	Всего

(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Задача:

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва

	1.1.
	В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 136 800 человек
	6,5
	6,5
	6,5
	6,6
	6,7
	6,8
	39,6

	
	республиканский бюджет 
	6,5
	6,5
	6,5
	6,6
	6,7
	6,8
	39,6

	1.2.
	В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием
	22,0
	147,0
	147,0
	147,0
	147,0
	147,0
	757,0

	
	республиканский бюджет 
	12,5
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75
	11,75
	71,25

	
	федеральный бюджет
	9,5
	135,25
	135,25
	135,25
	135,25
	135,25
	685,75

	1.2.1.
	- закупка футбольных полей с искусственным покрытием
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	132,00

	
	республиканский бюджет 
	12,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	65,0

	
	федеральный бюджет
	9,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	11,5
	67,0

	1.2.2.
	- строительство физкультурно-спортивных комплексов закрытого типа
	0,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	500,0

	
	республиканский бюджет 
	0,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	5,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	99,0
	495,0

	1.2.3.
	- строительство физкультурно-спортивных комплексов открытого типа
	0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	125,0

	
	республиканский бюджет 
	0,0
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	1,25

	
	федеральный бюджет
	0,0
	24,75
	24,75
	24,75
	24,75
	24,75
	123,75

	1.3.
	Создание малых спортивных площадок на территории республики (ежегодно)
	21,6
	11,4
	7,4
	10,0
	10,0
	10,0
	70,4

	
	республиканский бюджет 
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,7

	
	федеральный бюджет
	21,4
	11,3
	7,3
	9,9
	9,9
	9,9
	69,7

	1.4.
	Оснащение спортивным оборудованием и инвентарем организаций спортивной подготовки для приведения в нормативное состояние (ежегодно)
	0,0
	34,4
	0,0
	30,0
	30,0
	30,0
	124,4

	
	республиканский бюджет 
	0,0
	0,3
	0,0
	0,3
	0,3
	0,3
	1,2

	
	федеральный бюджет
	0,0
	34,1
	0,0
	29,7
	29,7
	29,7
	123,2

	1.5.
	В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно)
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	12

	
	республиканский бюджет 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	12

	1.6.
	Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	1,2

	
	республиканский бюджет 
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	1,2

	
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7.
	Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	0,3
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,6
	2,7

	
	республиканский бюджет 
	0,3
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	0,6
	2,7

	1.8.
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	3,6

	
	республиканский бюджет 
	0,5
	0,5
	0,6
	0,6
	0,7
	0,7
	3,6

	 
	Всего по региональному проекту, 
в том числе:
	53,1
	202,4
	164,1
	196,9
	197,1
	197,3
	1 010,9

	 
	республиканский бюджет
	22,2
	21,75
	21,55
	22,05
	22,25
	22,45
	132,25

	 
	федеральный бюджет
	30,9
	180,65
	142,55
	174,85
	174,85
	174,85
	878,65


5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость 
в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального

Проекта
	Текеев А.А. 
	министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	10%

	2. 
	Администратор регионального проекта
	Биче-оол Б.В.
	первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	20%

	1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 136 800 человек 

	3. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биче-оол Б.В.
	первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	20%

	4. 
	Участник 
	Монгуш Ч.К.
	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	30%

	5. 
	Участник 
	Санчат О.К.
	Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	80%

	6. 
	Участник
	Чамбал С.Т.
	Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	10%

	7. 
	Участник 
	Томбулак А.В.
	Директор Регионального государственного бюджетного учреждения  Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	100%

	2. В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах,                  не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры,               по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием

	8. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биче-оол Б.В.
	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	20%

	9. 
	Участник 
	Монгуш Ч.К.
	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	30%

	10. 
	Участник 
	Санчат О.К.
	Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	80%

	3. В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)

	11. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биче-оол Б.В.
	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	20%

	12. 
	Участник 
	Монгуш Ч.К.
	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	30%

	4. В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)

	13. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биче-оол Б.В.
	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	20%

	14. 
	Участник 
	Монгуш Ч.К.
	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	30%

	5. В системе подготовки спортивного резерва проведено  не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно)

	15. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биче-оол Б.В.
	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	20%

	16. 
	Участник
	Монгуш Ч.К.
	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	30%

	17. 
	Участник 
	Томбулак А. В.
	Директор РГБУ ЦСП СК РТ
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	100%

	18. 
	Участник
	Санчат О.К.
	Главный специалист отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	90%

	6. Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки

	19. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биче-оол Б.В.
	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	20%

	20. 
	Участник
	Монгуш Ч.К.
	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	30%

	7. Запущена информационно-коммуникационная кампания              по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан                         к физическому развитию и стимулированию работодателей              к поощрению физической активности персонала. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании

	21. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биче-оол Б.В.
	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	20%

	22. 
	Участник
	Монгуш Ч.К.
	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	30%

	8. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки

	23. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Биче-оол Б.В.
	Первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Монгуш С.Р., министр спорта Республики Тыва
	20%

	24. 
	Участник
	Монгуш Ч.К.
	Начальник отдела развития спорта, резерва и физкультурно-массовой работы Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва
	Биче-оол Б.В., первый заместитель министра спорта Республики Тыва
	30%


6. Дополнительная информация

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" приведены предварительные расчеты 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта 
"Спорт-норма жизни"
План мероприятий по реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни"

	№

п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа 
и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало 
	Окончание 
	
	
	

	1.
	Результат:

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 148200 человек (2018г.) – 153050 человек (2024 год)
	01.01.
2019-2024
	15.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.
	Приказ

Минмолодежи РТ, отчет Минмолодежи РТ 
	СГ

	1.1.1. 
	Мероприятие:

Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей, и учащейся молодежи (студентов), включая новые фестивали дворового спорта среди команд муниципальных образований, а также студенческого спорта "Наш выбор – спорт!" по наиболее массовым игровым видам спорта
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.

Санчат О.К.

Томбулак А.В.
	Отчет организатора

мероприятий
	РРП

	1.2.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 120 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для детей, и учащейся молодежи (студентов) с охватом участников более 80% общей численности детей и учащейся молодежи (студентов)
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.

Санчат О.К.

Томбулак А.В.
	Отчет                       о реализации ЕКП
	ПК

	1.2.1. 
	Мероприятие:

Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.

Санчат О.К.

Томбулак А.В.
	Отчет организатора

мероприятий
	РРП

	1.3.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 100 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди лиц средних и старших возрастных групп
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.

Санчат О.К.

Томбулак А.В.
	Отчет                         о реализации ЕКП
	ПК

	1.3.1. 
	Мероприятие:

Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.

Санчат О.К.

Томбулак А.В.
	Отчет организатора

мероприятий
	РРП

	1.4.
	Контрольная точка:

Проведено не менее 15 физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий среди инвалидов
	
	30.12.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.

Санчат О.К.

Томбулак А.В.
	Отчет 

о реализации ЕКП
	ПК

	1.4.1. 
	Мероприятие:

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса 
	01.01.
2019-2024
	30.12.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.

Санчат О.К.

Томбулак А.В.

Чамбал С.Т.
	Отчет 

федерального  и региональных

операторов комплекса ГТО 
	РРП

	1.5.
	Контрольная точка:

Подготовлен и направлен Главе Республики Тыва доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных районах Республики Тыва, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан
	
	01.04.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.

Санчат О.К.

Томбулак А.В.

Чамбал С.Т.
	Доклад Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва Главе Республики Тыва
	ПК

	1.6.
	Контрольная точка:

Не менее 50% общего количества ВУЗов и организаций СПО имеют студенческие спортивные клубы 
	
	15.12.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.

Санчат О.К.

Томбулак А.В.
	
	ПК

	1.7.
	Контрольная точка:

Утверждена обновленная методика учета населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
	
	01.07.
2019-2024
	Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.


	Приказ Минмолодежи РТ
	ПК

	3.
	Результат:

В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах, не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.
	
	СГ

	3.1.
	Контрольная точка:

Заключено соглашения между Правительством Республики Тыва и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на строительство и реконструкцию спортивной инфраструктуры;

на частичную компенсацию процентов  по кредитам, полученным организациями на строительство спортивной инфраструктуры
	
	01.03.

2019-2024
	Монгуш С.Р.
Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Соглашение между Минспортом России                      и Правительством Республики Тыва 
	ПК

	3.2.
	Контрольная карточка:

Закуплено футбольное поле с искусственным покрытием в с. Хандагайты Овуркого кожууна
	01.01.

2019
	25.12.

2019
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Распоряжение Правительства Республики Тыва
	ПК

	3.3.
	Контрольная карточка:

Создание малых спортивных площадок на территории республики 
	01.01.

2019
	25.12.

2019
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Распоряжение Правительства Республики Тыва
	ПК

	3.4
	Контрольная карточка:

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Шагонаре
	01.01.2020
	25.12.2020
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	3.5
	Контрольная карточка:

Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в г. Туране Пии-Хемского кожууна
	01.01.2020
	25.12.2020
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	3.6.
	Контрольная карточка:

Строительство физкультурно-спортивного комплекса в с. Эрзин Эрзинского кожууна
	01.01.2021
	25.12.2021
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	3.7.
	Контрольная карточка:

Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна
	01.01.2021
	25.12.2021
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	3.8.
	Контрольная карточка:

Строительство физкультурно-спортивного комплекса с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна
	01.01.2022
	25.12.2022
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	3.9.
	Контрольная карточка:

Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Сукпак Кызылского кожууна
	01.01.2022
	25.12.2022
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	3.10.
	Контрольная карточка:

Строительство физкультурно-спортивного комплекса с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна
	01.01.2023
	25.12.2023
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	3.11.
	Контрольная карточка:

Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в г. Кызыле
	01.01.2023
	25.12.2023
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	3.12.
	Контрольная карточка:

Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна
	01.01.2023
	25.12.2023
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	4.
	Контрольная карточка:

Закупка футбольного поля с искусственным покрытием в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна
	01.01.2024
	25.12.2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Акт ввода в эксплуатацию 
	ПК

	4.1.
	Результат:

В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.


	
	СГ

	5
	Контрольная точка:

Заключены соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	
	01.03.

2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Соглашение между Минспортом России                      и субъектом Российской Федерации 
	ПК

	5.1.
	В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно)
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.


	
	СГ

	6.
	Контрольная точка:

Заключено соглашения между Правительством Республики Тыва и Министерством спорта Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
	
	01.03.

2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Соглашение между Минспортом России                      и Правительством Республики Тыва 
	ПК

	6.1.1.
	Результат:

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно)
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Отчет о реализации ЕКП
	СГ

	6.1.2.
	Мероприятие:

Организация официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва 
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Отчет организатора спортивного соревнования
	РРП

	6.1.
	Мероприятие:

Внесение изменений в государственное задание на выполнение работ по подготовке спортивного резерва, предусматривающих возобновление проведения второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад  
	01.01.
2019-2024
	01.08.
2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Проект 

приказа Минспорта России
	РРП

	7.
	Контрольная точка:

По результатам официальных спортивных мероприятий не менее 35% занимающихся на этапах спортивной подготовки имеют спортивные разряды и звания
	
	25.12.

2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Приказ Минспорта России
	ПК

	7.1.1.
	Результат: 

Не менее 80%  (к 2024 г. -100%) организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки
	01.01.
2019-2024
	15.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Приказ Минспорта России
	СГ

	7.1. 
	Мероприятие:

Актуализация федеральных стандартов спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и 4 паралимпийским видам спорта с учетом распространения их требований на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	01.04.
2019-2024
	01.10.
2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Аналитические материалы,

проект приказа Минспорта России
	РРП

	8.
	Контрольная точка:

Реализованы утвержденные федеральные стандарты спортивной подготовки по олимпийским видам спорта, паралимпийским видам спорта, распространены их требования на спортивно-оздоровительный этап спортивной подготовки
	
	01.12
2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Приказ Минспорта России
	ПК

	8.1.1.
	Результат:

Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. Не менее 30% (к 2024 -70%) населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании
	10.01.

2019-2024
	01.02.

2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Приказ Минспорта России
	СГ

	8.1.
	Мероприятие:

Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	10.01.

2019-2024
	30.12.

2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Отчет

Организатора мероприятий 
	РРП

	
	Контрольная точка:

Мероприятия информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, стартовали на территории Республики Тыва
	
	25.12.

2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Аналитический отчет
	ПК

	8.2.1.
	Мероприятие:

Разработка методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих

занятия физической культурой и спортом
	01.04.

2019-2024
	01.08.

2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Проект приказа Минспорта России
	РРП

	8.2.
	Контрольная точка:

Утверждены методические рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих

занятия физической культурой и спортом
	
	25.12.

2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Приказ

Минспорта России
	ПК

	9.
	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая инструкторов (волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки
	01.01.
2019-2024
	25.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Приказ Минспорта России
	СГ

	9.1.1.
	Мероприятие:

Проведение обучения по типовой образовательной программе инструкторов (волонтеров по спорту), обеспечивающих организацию спортивно-массовой работы на предприятиях, учреждениях, спортивных сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах
	01.02.
2019-2024
	01.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Отчет

субъекта Российской Федерации
	РРП

	9.1.
	Мероприятие:

Организация обучения штатных тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку, не имеющих профильного образования
	01.02.
2019-2024
	01.12.
2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	Отчет

субъекта Российской Федерации
	РРП

	9.2.1.
	Контрольная точка:

В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, не менее 85% штатных тренеров соответствуют квалификационным требованиями профессиональных стандартов
	
	15.12.

2019-2024
	Монгуш С.Р.

Биче-оол Б.В.

Монгуш Ч.К.
	
	ПК


