ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания  Президиума Совета при Главе Республики Тыва
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
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ПАСПОРТ
регионального проекта
«Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации
наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и
несанкционированных свалок в границах городов»

1. Основные положения
	Наименование национального проекта
	«Экология» 

	Краткое наименование регионального проекта
	«Чистая страна»
	Срок начала и окончания проекта
	Начало проекта: 01.10.2018
Окончание проекта: 31 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Хопуя Шолбан Ховалыгович – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Хопуя Шолбан Ховалыгович – министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва

	Администратор регионального проекта
	Кудымова Елена Юрьевна -заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
Дураев Михаил Анатольевич - заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012 - 2020 годы»
- Совместная реализация с федеральной государственной программой Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы, утвержденная постановлением правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 326,  приоритетный проект программы «Чистая страна»;
 - Государственная программа Республики Тыва «Охрана окружающей среды на период 2015-2020 годов), утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 22 октября 2014 года № 497;
- Государственная программа Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва № 280 от 28 мая 2018 года
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3. Цель и показатели регионального проекта

	
	Цель: «Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов и населенных пунктов» 
Уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет совершенствования системы обращения с отходами, ликвидации несанкционированных свалок в количестве 5 шт. к 2024 г., ликвидации объекта накопленного экологического ущерба, что позволит улучшить экологические условия проживания населения в количестве 4,9 тыс. чел. к концу 2020 г. и восстановить 357016 м2 к концу 2020 г.

	№
п/п
	Наименование показателя
	Тип
показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	20181
	2019 (+ 1
	2020 + 2
	2021 + 3
	2022 + 4
	2023 + 5
	2024 + 6

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированных места размещения отходов (свалки в границах городов, населенных пунктов) шт.1,5 (полигон ТКО г. Кызыла 2024 год, г. Туран и Чадан в 2022 г. и Ак-Довурак, Шагонар 2023 г.)
	основной
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	2
	4
	5

	1.1.1.
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (полигон ТКО г. Кызыла), тыс. чел. 1,5
* данные по гг. Туран, Чадан, Ак-Довурак и Шагонар будут известны после разработки ПСД на данные объекты
	дополнительный
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0*
	0*
	12,0*

	1.1.2.
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (полигон ТКО г. Кызыла), гектаров1,5
* данные по гг. Туран, Чадан, Ак-Довурак и Шагонар будут известны после разработки ПСД на данные объекты
	дополнительный
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	0*
	0*
	125,1894*

	1.2.
	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. (ОАО «Тувакобальт)
	основной
	0
	01.09.2018
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.1
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. 1,5
(Тувакобальт)
	дополнительный
	0
	01.09.2018
	0
	0
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	1.2.2.
	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (Тувакобальт), гектаров 1,5
	дополнительный
	0
	01.09.2018
	0
	0
	17,85
	35,70
	35,70
	35,70
	35,70




3. Задачи и результаты федерального проекта «Чистая страна»
	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	
	Задача: предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и территорий Республики Тыва, а также ликвидация объекта накопленного экологического ущерба

	1.
	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены

	1.1.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов и населенных пунктов (по состоянию на 31 декабря 2021 г.), несанкционированные места размещения отходов, шт.
	3 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и населенных пунктов (г. Шагонар 2020г., Чадан и Ак-Довурак 2021г.)

	1.2.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов и населенных пунктов (по состоянию на 31 декабря 2022 г.), несанкционированные места размещения отходов, шт.
	4 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и населенных пунктов (+ г. Туран 2022г.)

	1.3.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов и населенных пунктов (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), несанкционированные места размещения отходов, шт.
	5 выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и населенных пунктов (+ полигон ТБО г. Кызыла 2024г.)

	2.
	Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

	2.1.
	Ликвидирован наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2020 г.) – закрытое мембраной хвостохранилище бывшего комбината «Тувакобальт», шт.
	1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде (Тывакобальт) 3,4,5
Мероприятие позволит ликвидировать «горячую» экологическую точку, связанную с прошлой экономической деятельностью и исключить риск возникновения ЧС.

	2.1.1.
	Улучшение качества жизни населения с. Хову-Аксы и С. Сайлыг в связи с ликвидацией и рекультивацией объекта накопленного вреда окружающей среде.
	Улучшится качество жизни населения сс. Сайлыг и Хову-Аксы Чеди-Хольского района в результате прекращения негативного воздействие на окружающую среду.

	2.1.2.
	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде (по состоянию на 31 декабря 2024 г.), шт.
	5 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (Полигон) 3,4,5

	3.
	Создание и эффективное функционирование во всех субъектах Российской Федерации системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных свалок.

	3.1.
	Введена в промышленную эксплуатацию федеральная государственная информационная система «Наша природа» на территории РФ в целях сбора и обработки обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения, указывающие на наличие нарушения законодательства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования
	Ввод в промышленную эксплуатацию ФГИС «Наша природа»


  

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта «Чистая страна»

	№
	Наименование результата и источники
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
	рублей)
	Всего

	
	
	
	

	п/п
	финансирования
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	рублей)

	1
	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного

	1.1.
	Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов

	1.1.
	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов;
	0,000
	4,200
	13,400
	4,200
	0,000
	0,000
	400,000
	421,800

	1.1.1.
	Разработка ПСД на ликвидацию несанкционированных свалок
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.1.1.1
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.1.1.3.
	из них межбюджетные трансферты бюджету  Республики Тыва
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.1.2.
	консолидированный бюджет Республики Тыва
(разработка ПСД на рекультивацию свалки в г. Шагонар в 2019 г., г. Ак-Довурак и г. Чадан в 2020 г.; г. Туран в 2021 г.) 
	0,000
	4,200
	8,400
	4,200
	0,000
	0,000
	0,000
	16,800

	1.1.1.3.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.1.4.
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.2.
	Разработка ПСД по ликвидации полигона ТКО города Кызыла  2
	0,000
	0,000
	5,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,000

	1.1.2.1
	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.2.1.1
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.2.1.3.
	из них межбюджетные трансферты бюджету  Республики Тыва
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.2.2.
	консолидированный бюджет Республики Тыва (Бюджет мэрии г. Кызыла - МУП «Благоустройство»)
	0,000
	0,000
	5,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,000

	1.1.2.3.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.2.4.
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.
	Рекультивация полигона ТКО города Кызыла  2
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	400,000
	400,000

	1.1.3.1

	федеральный бюджет 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	380,000
	380,000

	
	(За счет субсидии из федерального приоритетного проекта программы «Чистая страна».)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.1 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.1.3.
	из них межбюджетные трансферты бюджету  Республики Тыва
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.2.

	консолидированный бюджет Республики Тыва (За счет субсидии из федерального приоритетного проекта программы «Чистая страна».)
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	20,000
	20,000

	1.1.3.3.

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.3.4.
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.4.
	Рекультивация несанкционированных свалок  г. Шагонар 2020 г., гг. Ак-Довурак и Чадан в 2021 г.; г. Туран в 2022г 2
	0,000
	0,000*
	0,000*
	0,000*
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000*

	1.1.4.1

	федеральный бюджет 
	0,000
	0,000*
	0,000*
	0,000*
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000*

	
	(За счет субсидии из федерального приоритетного проекта программы «Чистая страна».)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.1.1

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.4.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.4.1.3.
	из них межбюджетные трансферты бюджету  Республики Тыва
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.4.2.

	консолидированный бюджет Республики Тыва (За счет субсидии из федерального приоритетного проекта программы «Чистая страна».)
	0,000
	0,000*
	0,000*
	0,000*
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000*

	1.1.4.3.

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1.4.4.
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2
	Ликвидация опасных объектов

	1.2.1.
	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде  – закрытое мембраной хвостохранилище бывшего комбината «Тувакобальт» 2
	0,000
	0,000
	133,040
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	133,040

	1.2.1.1
	федеральный бюджет (За счет субсидии из федерального бюджета)
	0,000
	0,000
	126,390
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	126,390

	1.2.1.1.1
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.1.1.3.
	из них межбюджетные трансферты бюджету  Республики Тыва
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.1.2.
	консолидированный бюджет Республики Тыва (в софинансировании 95% субсидии из федерального бюджета)
	0,000
	0,000
	6,650
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,650

	1.2.1.3.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2.1.4.
	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	0,000
	4,200
	146,440
	4,200
	0,000
	0,000
	380,000
	554,840

	федеральный бюджет
	0,000
	0,000
	126,390
	0,000
	0,000
	0,000
	380,000
	506,390

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	из них межбюджетные трансферты бюджету  Республики Тыва
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	консолидированный бюджет Республики Тыва
	0,000
	4,200
	20,050
	4,200
	0,000
	0,000
	0,000
	28,450

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	внебюджетные источники
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000





2. Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.
3. Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится








5. Участники регионального проекта «Чистая страна»

	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Хопуя Шолбан Ховалыгович 
	министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	Хопуя Ш.Х. зам. ПП РТ
	10%

	2.
	Администраторы регионального проекта:
	Дураев Михаил Анатольевич 
	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	Министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва Хопуя Ш.Х.
	20%

	3.
	
	Кудымова Елена Юрьевна
	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	Министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва Хопуя Ш.Х.
	20%

	Общие организационные мероприятия по проекту

	4.
	Разработчик паспорта:
	Кара-Сал Евгений Викторович
	Консультант отдела гос.эколог. экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ
	Морта М.М., начальник отдела гос.эколог. экспертизы, лицензирования, охраны и мониторинга окружающей среды Минприроды РТ
	30%

	5.
	Разработчик паспорта:
	Кызыл Орлана Михайловна
	Главный специалист отдела надзора Минприроды РТ
	Суге-Маадыр В.В., начальник отдела государственного экологического надзора Минприроды РТ
	30%

	6.
	Администратор проектного офиса
	Есекова Ольга Витальевна
	Начальник отдела сохранения биоразнообразия ГКУ «Дирекция по ООПТ РТ» 
	заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва Кудымова Е.Ю.
	30%

	Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления

	7.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дураев М.А.
	зам. министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва 
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ -министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва 
	10%

	8.
	Участник
	Суге-Маадыр В.В
	начальник отдела государственного экологического надзора Минприроды РТ
	Дураев М.А., зам.министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	20%

	
	Ликвидация наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда – г. Туран, Чадан, Ак-Довурак и полигон ТБО г. Кызыла

	
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Саган-оол К.Б.
	мэр города Кызыла
	Хопуя Ш.Х. заместитель Председателя Правительства РТ -министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	10%

	
	Участник
	Дураев М.А.
	зам. министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	Хопуя Ш.Х. заместитель Председателя Правительства РТ -министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	10%

	
	Участник
	Суге-Маадыр В.В
	начальник отдела государственного экологического надзора Минприроды РТ
	Дураев М.А., зам.министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	10%

	
	Участник
	ФИО
	Ответственные от ОМСУ из числа заместителей председателей администраций по жизнеобеспечению и по ликвидации свалок
	Дураев М.А., зам.министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	30%

	Ликвидация свалок и рекультивация территорий несанкционированных мест размещения отходов, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 

	12.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Попов В.В.
	Исполнительный директор, Региональный оператор ООО «СТ-ТБО» г. Красноярск
	Хопуя Ш.Х., зам. Председателя Правительства РТ - министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	10%

	13.
	Участник
	Попов В.В.
	Исполнительный директор, Региональный оператор ООО «СТ-ТБО» г. Красноярск
	Дураев М.А., зам.министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	10%

	14.
	Участник
	Суге-Маадыр В.В.
	Начальник отдела государственного экологического отдела Минприроды РТ 
	Дураев М.А., зам.министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	40%

	15.
	Участник
	Муниципальные образования РТ
	председатели
	Дураев М.А., зам.министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	50%

	Ликвидация наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда – закрытое мембраной хвостохранилище бывшего комбината «Тувакобальт» 

	16.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дураев М.А.
	зам. министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	Хопуя Ш.Х., зам. Председателя Правительства РТ - министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	10%

	17.
	Участник
	Вострецов Максим Анатольевич
	директор ООО «Передовые строительные технологии»
	Кудымова Е.Ю.- зам. министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	100%

	18.
	Участник
	Морта М.М.
	Начальник отдела государственной экологической экспертизы, лицензирования. Охраны и мониторинга ОС Минприроды РТ
	Кудымова Е.Ю.- зам. министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	30%

	Улучшение качества жизни населения с. Хову-Аксы и С. Сайлыг в связи с ликвидацией и рекультивацией объекта накопленного вреда окружающей среде.

	19.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Дураев М.А.
	зам. министра природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	Хопуя Ш.Х. заместитель Председателя Правительства РТ -министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва
	10%








6. Дополнительная информация
«Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов» - организация работ по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, которая осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Организация работ включает в себя обследование объекта, в том числе инженерные изыскания; разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда, его согласование и утверждение; проведение работ по ликвидации накопленного вреда; осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.
«Несанкционированные свалки» - места размещения отходов несоответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.
«Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде» - проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на особо опасных объектах, требующих принятия неотложных мер.
1 ' Данные могут быть уточнены по результатам утверждения проектно-сметной документации (ПСД) и получения необходимых экспертиз, а также в случае принятия отдельных решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
2 “ Проекты (мероприятия) будут определены после отбора проектов на предоставление субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на поддержку региональных проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба на очередной финансовый год.
3 - минимальное значение по итогам реализации национального проекта «Экология».
4 - показатель будет достигнут в рамках приоритетного проекта «Чистая страна».
5 - нарастающим итогом.


6 - в федеральном паспорте в бюджет включена субсидия на обеспечение деятельности проектного офиса федерального проекта.
[bookmark: bookmark4]ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Чистая страна»

[bookmark: bookmark5]План мероприятий по реализации регионального проекта «Чистая страна»
	№
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень

	п/п
	
	Начало
	Окончание
	исполнитель
	
	контроля

	1.
	Результат: Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 
предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и территорий Республики Тыва.
	01.01.2019
	31.12.2024
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ 

	Итоговый отчет
	Совет Главы

	1.1.
	Результат:
Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов
	01.04.2021
	30.10.2023
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Терсхема
	Совет Главы

	
	Контрольная точка:
Ликвидировано 5 шт. несанкционированных мест размещения отходов
	01.04.2019
	30.10.2024
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Информация
	Проектный комитет

	1.1. 1.1.1
	Мероприятие:
Ведение регионального кадастра отходов производства и потребления
	01.01.2019
	31.12.2020
	Суге-Маадыр В.В., начальник отдела экологического надзора
	Решение Администратора проекта
	Руководитель регионального проекта

	1.1.1
	Контрольная точка:
Утвержден региональный кадастр отходов производства и потребления
	01.01.2019
	31.12.2020
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	НПА
	Руководитель регионального проекта

	1.1.1
	Мероприятие: Направление в Росприроднадзор раз в полугодие (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов
	01.01.2019
	31.12.2024
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации
	Письмо
	Руководитель регионального проекта

	1.1.2
	Мероприятие: Сбор, анализ представленной муниципальными образованиями информации о ликвидации выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов, и направление сводной информации в Минприроды России
	01.01.2019
	31.12.2024
	Монгуш А-Д.О. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ
	Письмо
	РРП

	1.1.3
	Контрольная точка: Актуализирован паспорт регионального проекта «Чистая страна»
	01.01.2019
	31.12.2024
	Кудымова Е.Ю. Дураев М.А.,
заместители Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Запрос на изменение
	Проектный комитет

	1.1
	Результат: Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены
	01.01.2019
	31.12.2024
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Итоговый отчет
	СГ

	1.2.1
	Мероприятие: Инвентаризация свалок в границах городов Туран, Чадан, Ак-Довурак, Шагонар
	01.12.2018
	31.12.2018
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Запрос
	РРП

	1.2.2
	Контрольная точка: Включение в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)  
	01.01.2019
	01.03.2019
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Заявка
	ПК

	1.2.2.1
	Мероприятие: Включение в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)  города Шагонар
	01.01.2019
	01.03.2019
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Заявка
	РРП

	1.2.2.2
	Мероприятие: Включение в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)  городов  Чадан, и Ак-Довурак
	01.01.2020
	01.03.2020
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Заявка
	РРП

	1.2.2.3
	Мероприятие Включение в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО)   города Туран
	01.01.2021
	01.03.2021
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Заявка
	[bookmark: _GoBack]РРП

	1.2.3
	Контрольная точка:  Подготовка проектно-сметной документации по ликвидации свалок в границах городов Шагонар, Чадан, Ак-Довурак, Туран
	01.04.2019
	01.06.2021
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	псд
	ПК

	1.2.3.1.
	Мероприятие: Подготовка проектно-сметной документации по ликвидации свалок в границах города Шагонар
	01.04.2019
	01.06.2019
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	псд
	РРП

	1.2.3.2
	Мероприятие: Подготовка проектно-сметной документации по ликвидации свалок в границах городов  Чадан, и Ак-Довурак
	01.04.2020
	01.06.2020
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	псд
	РРП

	1.2.3.3
	Мероприятие: Подготовка проектно-сметной документации по ликвидации свалок в границах города Туран
	01.04.2021
	01.06.2021
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	псд
	РРП

	1.2.4
	Контрольная точка: Заявка по включению в перечень объектов подлежащих ликвидации свалок в границах городов Шагонар, Чадан, Ак-Довурак, Туран
	01.04.2019 
	31.05.2019
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Письмо
	ПК

	1.2.4.1
	Мероприятие: Заявка по включению в перечень объектов подлежащих ликвидации свалок в границах города Шагонар
	01.04.2019 
	31.05.2019
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Письмо
	РРП

	1.2.4.2
	Мероприятие: Заявка по включению в перечень объектов подлежащих ликвидации свалок в границах городов  Чадан, и Ак-Довурак
	01.04.2020 
	31.05.2020
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Письмо
	РРП

	1.2.4.3
	Мероприятие: Заявка по включению в перечень объектов подлежащих ликвидации свалок в границах города Туран
	01.04.2021 
	31.05.2021
	Дураев М.А.,
заместитель Министра природных ресурсов и экологии РТ
	Письмо
	РРП

	1.2.3.1
	Мероприятие:  Направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» информация (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2020 год
	01.01.2019
	01.04.2019
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо
	РРП

	1.2.3.3.
	Контрольная точка: Направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде в 2020 году
	01.05.2019
	01.06.2019
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо, заявка
	ПК

	
	2020
	
	
	
	
	

	1.2.8.
	Результат: Заключены Соглашения на 2020 год2
	01.01.2020
	01.03.2020
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Соглашения о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	СГ

	1.2.8.1.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2020
	15.04.2020
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.9.1.
	Мероприятие:  Направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» информация (дата и наименованиеутвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2021 год
	01.01.2020
	01.04.2020
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо
	РРП

	1.2.9.2.
	Контрольная точка: Направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2020
	01.06.2020
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо, заявка
	ПК

	1.2.9.3.
	Мероприятие:  Направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенные государственные контракты между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2020 году
	01.03.2020
	01.07.2020
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории : которых реализуются мероприятия
	Государственный контракт
	РРП

	1.2.10.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2020
	15.07.2020
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.10.1.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2020
	15.10.2020
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.10.1.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за IV квартал 2020 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2020
	15.01.2020
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.13.
	Контрольная точка: Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2020 году
	15.01.2021
	05.02.2021
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Отчёт
	ПК

	
	2021
	
	
	
	
	

	1.2.8.
	Результат: Заключены Соглашения на 2021 год2
	01.01.2021
	01.03.2021
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Соглашения о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	СГ

	1.2.8.1.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2021
	15.04.2021
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.9.1.
	Мероприятие:  Направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» информация (дата и наименованиеутвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2022 год
	01.01.2021
	01.04.2021
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо
	РРП

	1.2.9.2.
	Контрольная точка: Направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2021
	01.06.2021
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо, заявка
	ПК

	1.2.9.3.
	Мероприятие:  Направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенные государственные контракты между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2021 году
	01.03.2021
	01.07.2021
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории : которых реализуются мероприятия
	Государственный контракт
	РРП

	1.2.10.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2021
	15.07.2021
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.10.1.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2021
	15.10.2021
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.10.2
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за IV квартал 2021 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2021
	15.01.2022
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	
	Контрольная точка: Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2021 году
	15.01.2022
	05.02.2022
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Отчёт
	ПК

	
	2022
	
	
	
	
	

	1.2.8.
	Результат: Заключены Соглашения на 2022 год2
	01.01.2022
	01.03.2022
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Соглашения о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	СГ

	1.2.8.1.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2022 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2022
	15.04.2022
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.9.1.
	Мероприятие:  Направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» информация (дата и наименованиеутвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2023 год
	01.01.2022
	01.04.2022
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо
	РРП

	1.2.9.2.
	Контрольная точка: Направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2022
	01.06.2022
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо, заявка
	ПК

	1.2.9.3.
	Мероприятие:  Направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенные государственные контракты между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2022 году
	01.03.2022
	01.07.2022
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории : которых реализуются мероприятия
	Государственный контракт
	РРП

	1.2.10.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2022 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2022
	15.07.2022
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.10.1.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2022 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2022
	15.10.2022
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.13.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за IV квартал 2022 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2022
	15.01.2023
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	
	Контрольная точка: Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2022 году
	15.01.2023
	05.02.2023
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Отчёт
	ПК

	
	2023
	
	
	
	
	

	1.2.8.
	Результат: Заключены Соглашения на 2023 год 2
	01.01.2023
	01.03.2023
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Соглашения о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	(РФП)

	1.2.8.1.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за I квартал 2023 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.04.2023
	15.04.2023
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.9.1.
	Мероприятие:  Направлена в ФГБУ «ВНИИ Экология» информация (дата и наименованиеутвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки, с подтверждающими документами) о готовности к реализации проектов, включенных в План мероприятий по реализации федерального проекта «Чистая страна» на 2024 год
	01.01.2023
	01.04.2023
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо
	РРП

	1.2.9.2.
	Контрольная точка: Направлены в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде
	01.05.2023
	01.06.2023
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия
	Письмо, заявка
	ПК

	1.2.9.3.
	Мероприятие:  Направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология» заключенные государственные контракты между органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подрядчиком на выполнение работ по проектам, финансируемым из федерального бюджета в 2023 году
	01.03.2023
	01.07.2023
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории : которых реализуются мероприятия
	Государственный контракт
	РРП

	1.2.10.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за II квартал 2023 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.07.2023
	15.07.2023
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.10.1.
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за III квартал 2023 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.10.2023
	15.10.2023
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	1.2.10.2
	Мероприятие:  Сформированы в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о расходах субъекта Российской Федерации по заключенным Соглашениям за IV квартал 2023 г. и их копии направлены в ФГБУ «ВНИИ Экология»
	01.12.2023
	15.01.2024
	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых реализуются мероприятия *
	Приложение 3,4 к
соглашению о
предоставлении
субсидии бюджету
субъекта
Российской
Федерации
	РРП

	
	Контрольная точка: Сформирован отчет по проектам в рамках Соглашений, заключенных в 2023 году
	15.01.2024
	05.02.2024
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Отчёт
	ПК

	1.2.
	Результат: 
Ликвидация объекта накопленного экологического ущерба  (Тувакобальт)
	01.01.2019
	31.12.2020
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Отчет, Информация
	СГ

	2.1.
	Мероприятие: 
разработана ПСД «Техническая рекультивация отходов комбината «Тувакобальт» в 2018 году
	01.01.2017
	01.11.2018
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Утвержденная проектно-сметная документация
	РРП

	2.1.1.
	Мероприятие: Ликвидация наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда – закрытое мембраной хвостохранилище бывшего комбината «Тувакобальт» (указываются мероприятия, реализация которых направлена на достижение результата федерального проекта)
	01.01.2019
	31.12.2020
	Кудымова Е.Ю.,заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ
	Конкурсная документация
	РРП

	2.2.
	Контрольная точка: 
Ликвидирован 1 наиболее опасный объект накопленного экологического вреда – закрытое мембраной хвостохранилище бывшего комбината «Тувакобальт»
	01.01.2019
	31.12.2020
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Акты выполненных работ
	ПК

	3.
	Результат:
Ликвидирован полигон ТКО города Кызыла
	01.01.2024
	31.12.2024
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Акты выполненных работ
	СГ

	2.1.3
	Мероприятия: Разработка ПСД по ликвидации полигона ТКО города Кызыла
Подача заявки в Росприроднадзор;
Проведение торгов по определению подрядчика;
Проведение государственной (строительной)  экспертизы; Проведение экологической экспертизы
	 01.01.2024
	31.12.2024
	Дураев М.А. заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ

	Информация
	РРП

	
	Контрольная точка: Разработана и утверждена ПСД по ликвидации полигона ТКО города Кызыла 
	 01.01.2024
	31.12.2024
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	Утвержденная ПСД
	ПК

	2.1.4
	Мероприятия: Ликвидация полигона ТКО города Кызыла
Подача заявки в Росприроднадзор; Проведение торгов на определение подрядчика; 
Проведение государственной (строительная) экспертизы; Проведение экологической экспертизы
	01.04.2024
	31.12.2024
	Дураев М.А. заместитель министра природных ресурсов и экологии РТ
	Письма
	РРП

	4.
	Контрольная точка: Ликвидирован полигон ТКО города Кызыла
	01.04.2024
	31.12.2024
	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства РТ-министр природных ресурсов и экологии РТ
	НПА
	ПК
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Показатели регионального проекта по Республике Тыва
	Субъект
Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение Дата
	2018
	2019 
	2020 
	2021
	2022
	2023 
	2024

	Ликвидировано несанкционированных свалок в границах городов, выявленных на 01.01.2018 (шт.)

	Сибирский федеральный округ
	0
	01.10.2018
	0
	0
	2
	6
	14
	19
	30

	Республика Тыва (Рекультивация несанкционированных свалок г. Шагонар 2020 г., гг. Ак-Довурак и Чадан в 2021 г.; г. Туран в 2022г)
	0
	01.10.2018
	0
	0
	1
	3
	4
	4
	5

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс, чел. (полигон)

	Сибирский федеральный округ
	0
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	29,12
	220,12
	1 259,97
	2 466,68
	5 003,70

	Республика Тыва (* данные по гг. Туран, Чадан, Ак-Довурак и Шагонар будут известны после разработки ПСД на данные объекты) данные только по Кызылу
	0
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00*
	0,00*
	0,00*
	0,00*
	12,00*

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного
экологического ущерба, гектаров

	Сибирский федеральный округ
	0
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	9,18
	210,18
	521,03
	613,89
	764,01

	Республика Тыва (полигон г. Кызыл, по городам Чадан, Ак-Довурак, Туран, Шагонар будет данные осле разработки ПСД ) 
	0
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00*
	0,00*
	0,00*
	0,00*
	125,20*

	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда
Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда) (шт.)

	Сибирский федеральный округ
	0
	01.10.2018
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	2

	Республика Тыва (Тувакобальт)
	0
	01.01.2018
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда
окружающей среде, тыс. чел.

	Сибирский федеральный округ
	0
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	3,66
	213,66
	213,66
	213,66

	Республика Тыва (Тувакобальт)
	0
	01.01.2018
	0
	0
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного
экологического ущерба, гектаров

	Сибирский федеральный округ
	0
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0
	25,00
	95,00
	95,00
	95,00

	 Республика Тыва (Тувакобальт)
	0
	01.01.2018
	0
	0
	17,85
	35,70
	35,70
	35,70
	35,70




ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Чистая страна»

Показатели регионального проекта «Чистая страна»
	Субъект
Российской Федерации
	Базовое значение
	Период реализации регионального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Ликвидация опасных объектов, в том числе особо опасных (ед.)(показатель федерального проекта)

	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда
Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда) (шт.)

	Количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба (полигон ТКО г. Кызыла и несанкционированных свалок г. Шагонар 2020 г., гг. Ак-Довурак и Чадан в 2021 г.; г. Туран в 2022г)
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0
	0
	2
	4
	5

	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда
Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда) (шт.)

	Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, шт. (Количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба ОАО «Тувакобальт))
	0
	01.01.2018
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного 
экологического ущерба, гектаров

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (полигон ТКО г. Кызыла и несанкционированных свалок г. Шагонар 2020 г., гг. Ак-Довурак и Чадан в 2021 г.; г. Туран в 2022г), гектаров1,5 |
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0*
	0*
	0*
	0*
	125,1894*

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного
экологического ущерба, гектаров

	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде (экологического ущерба (Тувакобальт)), гектаров 1,5
	0
	01.09.2018
	0
	0
	17,85
	35,70
	35,70
	35,70
	35,70

	Улучшение качества жизни населения (млн. чел.)

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс, чел. (полигон)

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (полигон ТКО г. Кызыла и несанкционированных свалок г. Шагонар 2020 г., гг. Ак-Довурак и Чадан в 2021 г.; г. Туран в 2022г), тыс. чел.
	0
	01.09.2018
	0
	0
	0*
	0*
	0*
	0*
	12,0*

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда
окружающей среде, тыс. чел.

	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел. 1,5
(в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде (Тувакобальт))
	0
	01.09.2018
	0
	0
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9
	4,9







ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Чистая страна»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
2. Методика расчета показателей регионального проекта
	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Ликвидация несанкционированных свалок (ед.)

	1.
	Ликвидировать несанкционированные свалки (ед.)
Кл = Кн2021+ Кн2022+ Кн2023
где,
Кл – кол-во ликвидированных  несанкционированных свалок
Кн2021– кол-во несанкционированных свалок 2021года, 
Кн2022– кол-во несанкционированных свалок 2022года,
Кн2022– кол-во несанкционированных свалок 2023года.
	0
	
	Минприроды РТ
	По Республике Тыва, по муниципальным образованиям
	Годовая
	

	Улучшение качества жизни населению (млн. чел.)

	2
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, млн. чел.
В данном случае будет улучшение качества жизни у населения Административного района, в котором расположен опасный объект, в количестве 0,0049 млн. чел
	0
	
	Минприроды РТ, Росстат по РТ
	По Республике Тыва
	годовая
	

	Ликвидация опасных объектов (ед.)

	4.
	Количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба 
	0
	 
	Минприроды РТ, Росстат
	По Республике Тыва
	Годовая 
	



1. Федеральный орган исполнительной власти, иной орган или организация.




