

УТВЕРЖДЕН
Советом при Главе Республики Тыва
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(программам)
(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018)

П А С П О Р Т
Регионального проекта "Сохранение лесов"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства Республики Тыва –Министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва		
Руководитель регионального проекта	Намзын Ш.А., исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва		
Администратор регионального проекта	Балчир Ч.А., начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва		
Связь с государственными программами Республики Тыва	Государственная программа Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства до 2020 года» (утверждённым постановлением Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 318)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	основной	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100	100
2.	Ущерб от лесных пожаров по годам, млн. руб.	основной	35,5	31.12.2018	458,5	291,1	255,6	241,3	227,8	189,8
3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	дополнительный	6,1	31.12.2018	2,3	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5
4.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.	дополнительный	1,7	31.12.2018	1,7	1,7	1,7	1,8	1,9	2,1
5.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн	дополнительный	0,17	31.12.2018	0,17	0,19	0,21	0,24	0,26	0,29
6.	Площадь погибших лесных насаждений	дополнительный	7,28	31.12.2018	6,32	5,46	4,98	4,69	4,40	4,21

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Сроки	Характеристика результата
Задача: " Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений "			
1.	Результат – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. Характеристика результата-отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов. Срок- 01.10.2018 – 31.12.2024		
1.1.	Сформирован запас семян лесных для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	2019-2021	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах

	до 0,64 тонн к 2021 г.		
1.2.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления к 31.12.2021г	2019-2021	Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления
1.3.	Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств не менее 0,075 тыс. га к 2021 году	2019-2021	Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления.
1.4.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к 2021 году	2019-2021	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. 277365,9 тыс. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%.
1.5.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению к 2021 году	2019-2021	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 25768,9 тыс. рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
1.6.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 20,0 тыс.га, арендованных лесных участках до 0,075 тыс.га 2021 г.	2019-2021	Увеличение внебюджетных средств, на лесовосстановление, не менее 12538 тыс. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об
1.7.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70%	2019-2021	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2023 г. на 30922,68 тыс. рублей

	от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 2024 г.		(тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)
1.8.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 27,9 тыс. га, арендованных лесных участках до 0,135 тыс. га 2024г.	2022-2024	Увеличение внебюджетных средств, на лесовосстановление, не менее 15303 тыс. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Обутверждении типовых договоров аренды лесных участков», позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду
1.9.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления 2024г.	2022-2024	Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления
1.10.	Сформирован запас семян лесных для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений в до 0,87 тонн. 2024 г.	2022-2024	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса
1.11.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 2024г.	2022-2024	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024- 320005 тыс. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%
1.12.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 0,135 тыс. га 2024г.	2022-2024	Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади врубленных и погибших лесных насаждений.							
1.1.	<i>Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 0,64 тонн. к 31.12.2021г.</i>	0,6688	0,6284	0,0292	0	0	0	1,3264
1.1.1.	федеральный бюджет	0,6688	0,6284	0,0292	0	0	0	1,3264
1.2.	<i>Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления к 31.12.2021г.</i>	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	<i>Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 0,075 тыс. га</i>	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0,9
1.3.1.	внебюджетные источники	0,3	0,3	0,3	0	0	0	0,9
1.4.	<i>Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения</i>	92,4553	92,4553	92,4553	0	0	0	277,3659

	<i>комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</i>							
1.4.1.	федеральный бюджет	92,4553	92,4553	92,4553	0	0	0	277,3659
1.5.	<i>Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</i>	8,3749	8,3749	9,0191	0	0	0	25,7689
1.5.1.	федеральный бюджет	8,3749	8,3749	9,0191	0	0	0	25,7689
1.6.	<i>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 20,0 тыс. га, арендованных лесных участках до 0,075 тыс.га</i>	12,5389	12,2464	16,4057	0	0	0	41,191
1.6.1.	федеральный бюджет	12,5389	12,2464	16,4057	0	0	0	41,191
1.7.	<i>Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению</i>	0	0	0	10,307	10,307	10,307	30,921
1.7.1.	федеральный бюджет	0	0	0	10,307	10,307	10,307	30,921
1.8.	<i>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 27,9 тыс. га, арендованных лесных участков до 0,135 тыс.га</i>	0	0	0	15,303	15,303	15,303	45,909
1.8.1.	федеральный бюджет	0	0	0	15,303	15,303	15,303	45,909

1.9.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления 2024г.	0	0	0	0	1,2	1,2	2,4
1.9.1.	федеральный бюджет	0	0	0	0	1,2	1,2	2,4
1.10.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 0,87 тонн	0	0	0	0,850	1,1	1,5	3,45
1.10.1	федеральный бюджет	0	0	0	0,850	1,1	1,5	3,45
1.11.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	0	0	0	100,0	110,0	110,0	320,0
1.11.1.	федеральный бюджет	0	0	0	100,0	110,0	110,0	320,0
1.12.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 0,135 тыс. га	0	0	0	0,54	0,54	0,54	1,62
1.12.1.	внебюджетные источники	0	0	0	0,54	0,54	0,54	1,62
	Всего по региональному проекту, в том числе:	114,34	114,01	118,2093	127,0	138,45	138,85	750,8522
	внебюджетные источники	0,3	0,3	0,3	0,54	0,54	0,54	2,52
	федеральный бюджет	114,0379	113,705	117,9093	126,46	137,91	138,31	749,2322

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального Проекта	Намзын Ш.А.	Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Хопуя Ш.Х. заместитель Председателя Правительства Республики Тыва - Министр природных ресурсов и экологии Республики Тыва	10%
2.	Администратор регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	30%
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
4.	Участник	Головкина Л.В.	Начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
5.	Участник	Арчимаев А.В.	Начальник отдела федерального государственного лесного надзора, (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах, охраны и защиты леса Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

6.	Участник	Узум И.А.	Консультант финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
1. Сформирован запас семян лесных для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 г до 0,64 т					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
8.	Участник	Бородкин А.В.	Руководитель АУ «Туранское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
9.	Участник	Карамышев А.А.	Руководитель АУ «Тоджинское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
10.	Участник	Монгуш О.А.-Д.	Руководитель АУ «Бай-Хаакское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
11.	Участник	Куулар С.М.	Руководитель Барун-Хемчикский филиал АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
12.	Участник	Ондар К.К.	Руководитель АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
13.	Участник	Спирин С.М.	Руководитель АУ «Шагонарское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
14.	Участник	Дамба Ю.Ю.	Руководитель АУ «Тес-Хемское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
15.	Участник	Тукуреев В.С.	Руководитель АУ «Балгазынское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

2. Обновлено информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления обследовано 40%, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления к 31.12.2021 г.					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
17.	Участник	Монуг-Торэ С.С.	Директор ГКУ РТ «Кызылское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
18.	Участник	Рыжиков А.Г.	Директор ГКУ РТ «Туранское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
19.	Участник	Козлова И.В.	Директор ГКУ РТ «Гандинское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
20.	Участник	Мымрин Е.В.	Директор ГКУ РТ «Балгазынское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
21.	Участник	Чорбаан Ю.Д.	Директор ГКУ РТ «Тес-Хемское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
22.	Участник	Казаков В.В.	Директор ГКУ РТ «Шагонарское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
23.	Участник	Матвеев Ю.М.	Директор ГКУ РТ «Годжинское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
24.	Участник	Манчын С.И.	Директор ГКУ РТ «Барун-Хемчикское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
25.	Участник	Теплых В.Н.	Директор ГКУ РТ «Каа-Хемское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

26.	Участник	Монгуш Д.В.	Директор ГКУ РТ «Чаданское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
3. Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств субъектов Российской Федерации не менее 0,075 тыс.га к 2021 году					
27.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
28.	Участник	Бородкин А.В.	Руководитель АУ «Туранское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
29.	Участник	Карамышев А.А.	Руководитель АУ «Годжинское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
30.	Участник	Монгуш О.А.-Д.	Руководитель АУ «Бай-Хаакское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
31.	Участник	Куулар С.М.	Руководитель Барун-Хемчикский филиал АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
32.	Участник	Ондар К.К.	Руководитель АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
33.	Участник	Спирин С.М.	Руководитель АУ «Шагонарское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
34.	Участник	Дамба Ю.Ю.	Руководитель АУ «Тес-Хемское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
35.	Участник	Тукуреев В.С.	Руководитель АУ «Балгазынское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

4. Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87 % от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к 2021 году					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Арчимаев А.В.	Начальник отдела федерального государственного лесного надзора, (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах, охраны и защиты леса Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
37.	Участник	Головкина Л.В.	Начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
38.	Участник	Монуг М.Т.	Консультант отдела организационного, документационного обеспечения и контроля Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
39.	Участник	Узум И.А.	Консультант финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10 %
40.	Участник	Бородкин А.В.	Руководитель АУ «Туранское СпецЛХУ»	Арчимаев А.В.начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
41.	Участник	Карамышев А.А.	Руководитель АУ «Годжинское СпецЛХУ»	Арчимаев А.В.начальник финансово-экономического отдела Государственного	10%

				комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	
42.	Участник	Монгуш О.А.-Д.	Руководитель АУ «Бай-Хаакское СпецЛХУ»	Арчимаев А.В.начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
43.	Участник	Куулар С.М.	Руководитель Барун-Хемчикский филиал АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Арчимаев А.В.начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
44.	Участник	Ондар К.К.	Руководитель АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Арчимаев А.В.начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
45.	Участник	Спирин С.М.	Руководитель АУ «Шагонарское СпецЛХУ»	Арчимаев А.В.начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва а	10%
46.	Участник	Дамба Ю.Ю.	Руководитель АУ «Тес-Хемское СпецЛХУ»	Арчимаев А.В.начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
47.	Участник	Тукуреев В.С.	Руководитель АУ «Балгазынское СпецЛХУ»	Арчимаев А.В.начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
5. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 2021 году					
48.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
49.	Участник	Головкина Л.В.	Начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

			по лесному хозяйству Республики Тыва		
50.	Участник	Монуг М.Т.	Консультант отдела организационного, документационного обеспечения и контроля Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
51.	Участник	Узум И.А.	Консультант финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	100 %
52.	Участник	Бородкин А.В.	Руководитель АУ «Туранское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
53.	Участник	Карамышев А.А.	Руководитель АУ «Годжинское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
54.	Участник	Монгуш О.А.-Д.	Руководитель АУ «Бай-Хаакское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
55.	Участник	Куулар С.М.	Руководитель Барун-Хемчикский филиал АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
56.	Участник	Ондар К.К.	Руководитель АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
57.	Участник	Спирин С.М.	Руководитель АУ «Шагонарское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
58.	Участник	Дамба Ю.Ю.	Руководитель АУ «Тес-Хемское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

59.	Участник	Тукуреев В.С.	Руководитель АУ «Балгазынское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
6. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непередных в аренду до 20 тыс.га, арендованных лесных участках до 0,075 тыс.га к 2021 году.					
60.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
61.	Участник	Монуг-Торэ С.С.	Директор ГКУ РТ «Кызылское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
62.	Участник	Рыжиков А.Г.	Директор ГКУ РТ «Туранское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
63.	Участник	Козлова И.В.	Директор ГКУ РТ «Гандинское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
64.	Участник	Мыррин Е.В.	Директор ГКУ РТ «Балгазынское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
65.	Участник	Чорбаан Ю.Д.	Директор ГКУ РТ «Тес-Хемское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
66.	Участник	Казаков В.В.	Директор ГКУ РТ «Шагонарское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
67.	Участник	Матвеев Ю.М.	Директор ГКУ РТ «Годжинское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
68.	Участник	Манчын С.И.	Директор ГКУ РТ «Барун-Хемчикское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

69.	Участник	Теплых В.Н.	Директор ГКУ РТ «Каа-Хемское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	100%
7. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 2021 году					
70.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
71.	Участник	Головкина Л.В.	Начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
72.	Участник	Арчимаев А.В.	Начальник отдела федерального государственного лесного надзора, (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах, охраны и защиты леса Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
73.	Участник	Монуг М.Т.	Консультант отдела организационного, документационного обеспечения и контроля Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
74.	Участник	Узум И.А.	Консультант финансово-экономического отдела Государственного комитета	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10 %

			по лесному хозяйству Республики Тыва		
75.	Участник	Бородкин А.В.	Руководитель АУ «Туранское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
76.	Участник	Карамышев А.А.	Руководитель АУ «Годжинское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
77.	Участник	Монгуш О.А.-Д.	Руководитель АУ «Бай-Хаакское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
78.	Участник	Куулар С.М.	Руководитель Барун-Хемчикский филиал АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
79.	Участник	Ондар К.К.	Руководитель АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
80.	Участник	Спирин С.М.	Руководитель АУ «Шагонарское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
81.	Участник	Дамба Ю.Ю.	Руководитель АУ «Тес-Хемское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
82.	Участник	Тукуреев В.С.	Руководитель АУ «Балгазынское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
8. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 27,9 тыс.га, арендованных лесных участках до 0,135 тыс.га к 2023 году.					
83.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
84.	Участник	Бородкин А.В.	Руководитель АУ «Туранское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

85.	Участник	Карамышев А.А.	Руководитель АУ «Годжинское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
86.	Участник	Монгуш О.А.-Д.	Руководитель АУ «Бай-Хаакское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
87.	Участник	Куулар С.М.	Руководитель Барун-Хемчикский филиал АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
88.	Участник	Ондар К.К.	Руководитель АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
89.	Участник	Спирин С.М.	Руководитель АУ «Шагонарское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
90.	Участник	Дамба Ю.Ю.	Руководитель АУ «Тес-Хемское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
91.	Участник	Тукуреев В.С.	Руководитель АУ «Балгазынское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
9. Обновлено информация о наличии земель, не занятыми лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100 % земель, не занятых лесными насаждениями 2024 г.					
92.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
93.	Участник	Монуг-Торэ С.С.	Директор ГКУ РТ «Кызылское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
94.	Участник	Рыжиков А.Г.	Директор ГКУ РТ «Туранское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

95.	Участник	Козлова И.В.	Директор ГКУ РТ «Гандинское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
96.	Участник	Мыррин Е.В.	Директор ГКУ РТ «Балгазынское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
97.	Участник	Чорбаан Ю.Д.	Директор ГКУ РТ «Тес-Хемское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
98.	Участник	Казаков В.В.	Директор ГКУ РТ «Шагонарское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
99.	Участник	Матвеев Ю.М.	Директор ГКУ РТ «Годжинское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
100.	Участник	Манчын С.И.	Директор ГКУ РТ «Барун-Хемчикское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
101.	Участник	Теплых В.Н.	Директор ГКУ РТ «Каа-Хемское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
102.	Участник	Монгуш Д.В.	Директор ГКУ РТ «Чаданское лесничество»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	00%
10. Сформирован запас семян лесных для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений в 2024 г. до 0,87 т.					
103.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
104.	Участник	Бородкин А.В.	Руководитель АУ «Туранское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

105.	Участник	Карамышев А.А.	Руководитель АУ «Годжинское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
106.	Участник	Монгуш О.А.-Д.	Руководитель АУ «Бай-Хаакское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
107.	Участник	Куулар С.М.	Руководитель Барун-Хемчикский филиал АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
108.	Участник	Ондар К.К.	Руководитель АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
109.	Участник	Спирин С.М.	Руководитель АУ «Шагонарское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
110.	Участник	Дамба Ю.Ю.	Руководитель АУ «Тес-Хемское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
111.	Участник	Тукуреев В.С.	Руководитель АУ «Балгазынское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
11. Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100 % от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 2024 г.					
112.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
113.	Участник	Головкина Л.В.	Начальник финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
114.	Участник	Арчимаев А.В.	Начальник отдела федерального	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета	10%

			государственного лесного надзора, (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах, охраны и защиты леса Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	по лесному хозяйству Республики Тыва	
115.	Участник	Монуг М.Т.	Консультант отдела организационного, документационного обеспечения и контроля Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
116.	Участник	Узум И.А.	Консультант финансово-экономического отдела Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10 %
117.	Участник	Бородкин А.В.	Руководитель АУ «Туранское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
118.	Участник	Карамышев А.А.	Руководитель АУ «Годжинское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
119.	Участник	Монгуш О.А.-Д.	Руководитель АУ «Бай-Хаакское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
120.	Участник	Куулар С.М.	Руководитель Барун-Хемчикский филиал АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
121.	Участник	Ондар К.К.	Руководитель АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

122.	Участник	Спирин С.М.	Руководитель АУ «Шагонарское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
123.	Участник	Дамба Ю.Ю.	Руководитель АУ «Тес-Хемское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
124.	Участник	Тукуреев В.С.	Руководитель АУ «Балгазынское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
12. Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 0,135 тыс.га 2024 г.					
125.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Балчир Ч.А.	Начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	Намзын Ш.А. исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
126.	Участник	Бородкин А.В.	Руководитель АУ «Туранское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	100%
127.	Участник	Карамышев А.А.	Руководитель АУ «Годжинское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
128.	Участник	Монгуш О.А.-Д.	Руководитель АУ «Бай-Хаакское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
129.	Участник	Куулар С.М.	Руководитель Барун-Хемчикский филиал АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
130.	Участник	Ондар К.К.	Руководитель АУ «Чаданское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
131.	Участник	Спирин С.М.	Руководитель АУ «Шагонарское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

132.	Участник	Дамба Ю.Ю.	Руководитель АУ «Тес-Хемское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%
133.	Участник	Тукуреев В.С.	Руководитель АУ «Балгазынское СпецЛХУ»	Балчир Ч.А. начальник отдела лесного хозяйства Государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва	10%

6. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100% возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов.

Результат достижения целевого показателя – обеспечен баланс площади лесовосстановления и лесоразведения к площади врубленных и погибших лесных насаждений.

1. Показатели 2,6 устанавливаются в целом по России, в связи с тем, что являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления, развивающегося в каждом отдельном регионе индивидуально, в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.

Показатели 3-5 ежегодно устанавливаются по субъектам Российской Федерации при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона.

2. Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы «Развитие лесного хозяйства» на 2013 – 2020 годы и федерального проекта «Сохранение лесов».

3. Приказом Минприроды России от 28.12.2015 №565 установлен срок предоставления отчетности 11-ОИП Раздел 3 «Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала» не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
"Сохранение лесов"

План мероприятий по реализации регионального проекта "Сохранение лесов"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: <i>Сформирован запас семян лесных для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 0,64 т. к 2021 году</i>	01.01.2019	31.12.20221	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А. Бородкин А.В. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д. Күүлар С.М. Ондар К.К. Спирин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.	Приказ Госкомлеса РТ	СГ
1. 1.	Мероприятие: Сбор шишек и заготовка семян лесных растений на территории лесного фонда Республики Тыва, ремонт складов для хранения семян лесных растений	01.01.2019	31.12.2021	Бородкин А.В. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д. Күүлар С.М. Ондар К.К. Спирин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.	Приказ Госкомлеса РТ	РРП
1.2.	Контрольная точка: Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах до 0,64 т. к 2021 году	01.01.2019	31.12.2021	Бородкин А.В. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д. Күүлар С.М. Ондар К.К. Спирин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.	Приказ Госкомлеса РТ	ПК
2.	Результат: <i>Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих</i>	01.01.2019	31.12.2021	Балчир Ч.А.	Приказ Госкомлеса РТ	СГ

	<i>лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления к 31.12.2021г</i>					
2.1.	Мероприятие: Проведение полевых работ, натурное обследование лесных участков.	01.01.2019	31.12.2021	Монгуш-Торэ С.С. Рыжиков А.Г. Козлова И.В. Мымрин В.Е. Чорбаан Ю.Д. Казаков В.В. Матвеев Ю.М. Монгуш Д.В. Манчын С.И. Теплых В.Н.	Приказ Госкомлеса РТ	РПП
2.2.	Контрольная точка: Занесение данных результатов в документы государственного лесного реестра	01.01.2019	31.12.2021	Монгуш-Торэ С.С. Рыжиков А.Г. Козлова И.В. Мымрин В.Е. Чорбаан Ю.Д. Казаков В.В. Матвеев Ю.М. Монгуш Д.В. Манчын С.И. Теплых В.Н.	Приказ Госкомлеса РТ	ПК
3.	Результат: <i>Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств не менее 0,075 тыс.га к 2021 г.</i>	01.01.2019	31.12.2021	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А.	Приказ Госкомлеса РТ	СГ
3.1.	Мероприятие: Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления	01.01.2019	31.12.2021	Бородкин А.В. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д. Куулар С.М. Ондар К.К. Спирин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.	Приказ Госкомлеса РТ	РПП
3.2.	Контрольная точка: Увеличение площади искусственного лесовосстановления	01.01.2019	31.12.2021	Балчир Ч.А. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д. Куулар С.М.	Приказ Госкомлеса РТ	ПК

				Ондар К.К. Спирин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.		
4	Результат: <i>Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к 2021г.</i>	01.01.2019	31.12.2021	Намзын Ш.А. Арчимаве А.В.	Соглашение между Рослесхозом и Правительством Республики Тыва	СГ
4.1.	Контрольная точка: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. 277365,9 тыс. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%.	01.01.2019	31.12.2021	Арчимаев А.В. Монгуш М.Т. Головкина Л.В. Узум.И.А.	Соглашение между Рослесхозом и Правительством Республики Тыва	ПК
5.	Результат: <i>Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению к 2021 году</i>	01.01.2019	31.12.2021	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А	Соглашение между Рослесхозом и Правительством Республики Тыва	СГ

5.1.	Контрольная точка: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 г. на 25768,9 тыс. рублей) (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).	01.01.2019	31.12.2021	Балчир Ч.А. Монгуш М.Т. Головкина Л.В. Узум.И.А.	Соглашение между Рослесхозом и Правительством Республики Тыва	ПК
6	Результат: <i>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 20,0 тыс.га, арендованных лесных участках до 0,075 тыс.га 2021 г.</i>	01.01.2019	31.12.2021	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А.	Приказ Госокомлеса РТ	СГ
6.1.	Контрольная точка: Увеличение внебюджетных средств, на лесовосстановление, не менее 12538 тыс. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков», позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду	01.01.2019	31.12.2021	Балчир Ч.А. Головкина А.В. Бородкин А.В. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д. Күүлар С.М. Ондар К.К. Спирин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.	Приказ Госокомлеса РТ	ПК
7.	Результат: <i>Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 2024 г.</i>	01.01.2021	31.12.2024	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А.	Соглашение между Рослесхозом и Правительством Республики Тыва	СГ
7.1.	Контрольная точка:	01.01.2021	31.12.2024	Балчир Ч.А. Монгуш М.Т.	Соглашение между	ПК

	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2023 г. на 30922,68 тыс. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)			Головкина Л.В. Узум.И.А.	Рослесхозом и Правительством Республики Тыва	
8.	Результат: <i>Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 27,9 тыс. га, арендованных лесных участках до 0,135 тыс. га 2024г.</i>	01.01.2021	31.12.2024	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А.	Приказ Госкомлеса РТ	СГ
8.1.	Контрольная точка: Увеличение внебюджетных средств, на лесовосстановление, не менее 15303 тыс. рублей ежегодно. Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков», позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду	01.01.2021	31.12.2024	Балчир Ч.А. Головкина А.В. Бородкин А.В. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д. Күүлар С.М. Ондар К.К. Спирин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.	Приказ Госкомлеса РТ	ПК
9.	Результаты: <i>Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления 2024г.</i>	01.01.2021	31.12.2024	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А.	Приказ Госкомлеса РТ	СГ
9.1.	Мероприятие: Проведение полевых работ, натурное обследование лесных участков.	01.01.2021	31.12.2024	Монвш-Торэ С.С. Рыжиков А.Г. Козлова И.В.	Приказ Госкомлеса РТ	РРП

				Мымрин В.Е. Чорбаан Ю.Д. Казаков В.В. Матвеев Ю.М. Монгуш Д.В. Манчын С.И. Теплых В.Н.		
9.1.1.	Контрольная точка: Занесение данных результатов в документы государственного лесного реестра	01.01.2021	31.12.2024	Монгуш-Торэ С.С. Рыжиков А.Г. Козлова И.В. Мымрин В.Е. Чорбаан Ю.Д. Казаков В.В. Матвеев Ю.М. Монгуш Д.В. Манчын С.И. Теплых В.Н.	Приказ Госкомлеса РТ	ПК
10.	Результаты: <i>Сформирован запас семян лесных для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений в до 0,87 тонн. 2024 г.</i>	01.01.2021	31.12.2024	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А. Бородкин А.В. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д. Күүлэр С.М. Ондар К.К. Спирин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.	Приказ Госкомлеса РТ	СГ
10.1.	Мероприятие: Сбор шишек и заготовка семян лесных растений на территории лесного фонда Республики Тыва, ремонт складов для хранения семян лесных растений	01.01.2021	31.12.2024	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А. Бородкин А.В. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д. Күүлэр С.М. Ондар К.К. Спирин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.	Приказ Госкомлеса РТ	РРП
10.1.1	Контрольная точка: Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах до 0,64 т. к 2025 году	01.01.2021	31.12.2024	Бородкин А.В. Карамышев А.А. Монгуш О.А-Д.	Приказ Госкомлеса РТ	ПК

				Кувлар С.М. Онлар К.К. Спидин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.		
11.	Результаты: <i>Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 2024г.</i>	01.01.2021	31.12.2024	Намзын Ш.А. Арчимаве А.В.	Соглашение между Рослесхозом и Правительством Республики Тыва	СГ
11.1.	Контрольная точка: Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием к 31.12.2024- 320005 тыс. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%	01.01.2021	31.12.2024	Арчимаев А.В. Монгуш М.Т. Головкина Л.В. Узум.И.А.	Соглашение между Рослесхозом и Правительством Республики Тыва	ПК
12.	Результаты: <i>Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 0,135 тыс. га 2024г.</i>	01.01.2021	31.12.2024	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А.	Приказ Госкомлеса РТ	СГ

12.1.	Мероприятие: Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления	01.01.2019	31.12.2024	Бободкин А.В. Карамышев А.А. Монгвш О.А-Д. Кувлар С.М. Ондар К.К. Спидин С.М. Дамба Ю.Ю. Тукуреев В.С.	Приказ Госкомлеса РТ	РРП
12.1.1	Контрольная точка: Увеличение площади искусственного лесовосстановления	01.01.2019	31.12.2024	Намзын Ш.А. Балчир Ч.А	Приказ Госкомлеса РТ	ПК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта

Методика расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений							
1.	(Слвлр / (Свр + Спг)) x 100,	Слвлр – площадь лесовосстановления и лесоразведения (тыс. га) Свр – площадь вырубленных лесных насаждений (тыс. га) индекс формы отчетности – периодическая отчетность годовая; Спг – площадь лесных насаждений, погибших в связи с воздействием пожаров, вредных организмов и других факторов (тыс. га)	форма 1-субвенции за отчетный год форма 10-ОИП раздел 2 «Сведения о повреждении и гибели лесов» за год предшествующий отчетному году форма 12-ОИП «Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений» за год предшествующ	Госкомлес РТ	региональный	ежегодно	основной показатель регионального проекта

			ий отчетному году				
2. Ущерб от лесных пожаров по годам							
2.	Ул.п. = Уп.д. + Уп.м. + Ус.п.л.п	Ул.п. - Ущерб от лесных пожаров; Уп.д. - Потери древесины на корню; Уп.м. - Погибло молодняков; Ус.п.л.п. - Сгорело и повреждено лесной продукции (снижение стоимости);	форма 07-ОИП за отчетный год	Госкомлес РТ	региональный	ежегодно	основной показатель регионального проекта
3.Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га							
3	Итоги отчета 11 ОИП	Лесной план РТ	Акты натуральных обследований	Госкомлес РТ	региональный	ежегодно	дополнительный показатель регионального проекта
4.Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.							
4.	Итоги отчета 11 ОИП	Лесной план РТ	Акты натуральных обследований	Госкомлес РТ	региональный	ежегодно	дополнительный показатель регионального проекта
5.Запас семян лесных растений для лесовосстановления, тонн							
5.	Итоги отчета 11 ОИП	Лесной план РТ	Акты натуральных обследований	Госкомлес РТ	региональный	ежегодно	дополнительный показатель регионального проекта

6.Площадь погибших лесных насаждений							
5.	Итоги отчета 11 ОИП	Лесной план РТ	Акты натуральных обследований	Госкомлес РТ	региональный	ежегодно	дополнительный показатель регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов

(указывается краткое наименование регионального проекта)

Показатели регионального проекта по лесничествам Республики Тыва

Наименование лесничеств	Базовое значение	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %							
Балгазынское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100
Барун-Хемчикское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100
Каа-Хемское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100
Кызылское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100
Тандинское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100
Тес-Хемское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100
Туранское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100
Тоджинское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100
Чаданское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100
Шагонарское лесничество	81,3	31.12.2018	90,6	100	100	100	100