19

Утвержден

Советом при Главе Республики Тыва по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам (программам)

(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018)
П А С П О Р Т 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
1. Основные положения

	Наименование федерального проекта
	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

	Краткое наименование регионального проекта
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда
	Срок начала и окончания проекта
	01.10.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Натсак Органа Доржуевна - Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Овсянников Евгений Юрьевич - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

	Администратор регионального проекта
	Авыда Тамара Доржуевна – Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

	Связь с государственными программами Республики Тыва 
	Республиканская адресная программа переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2018 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 30 ноября 2012 № 667


2. Цель и показатели регионального проекта

	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 31.12.2024 не менее 0,00103 млн.кв.м аварийного жилищного фонда, расселением не менее 0,07 тыс. человек

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год
	Всего 2018-2024

	
	
	
	
	20181
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м
	основной 
	0
	2017
	0
	0,00002
	0,00011
	0,00012
	0,00016
	0,00031
	0,00031
	0,00103

	2.
	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек
	основной
	0
	2017
	0
	0
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,07


3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации



	1.1.
	Принят региональный закон, устанавливающий гарантии прав граждан при расселения непригодного для проживания жилищного фонда и органов местного самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на переселение, способы реализации жилищных прав граждан
	01.03.2019
	Региональный закон в соответствии с которым:

- определены основные жилищные права граждан при  переселении, условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе установлены категории граждан, имеющие право на переселение;

 - конкретизированы полномочия региона и органов местного самоуправления в части расселения непригодного для проживания жилищного фонда;

- определены основные механизмы и способы расселения, которые могут быть реализованы регионом с учетом особенности. 

	1.2.
	Принято постановление Правительства Республики Тыва, конкретизирующее порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией
	31.03.2019
	Постановление Правительства Республики Тыва об уточнении:

- критериев признания многоквартирных домов аварийными.

- процедуры оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией

	1.3
	Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы
	01.03.2019
	Постановление Правительства Республики Тыва об утверждении региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

	1.4
	Заключены соглашения с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд ЖКХ) на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы
	01.04.2019
	Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с Республикой Тыва на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы

	1.5
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
	31.12.2024
	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

	1.6
	Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году
	31.12.2024
	Соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, с учетом уточнения критериев признания многоквартирных домов аварийными, не менее 100%


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации

	1.1.
	Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва)
	0
	4,0099
	4,5763
	5,1427
	11,7331
	11,7331
	11,733
	48,9281

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0,04055
	0,04625
	0,0519
	0,1185
	0,1185
	0,1185
	0,4942

	1.1.3.1.
	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0,04055
	0,04625
	0,0519
	0,1185
	0,1185
	0,1185
	0,4942

	1.1.3.2. .
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	0
	4,05045
	4,62255
	5,1946
	11,8516
	11,8516
	11,8515
	49,4223

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Тыва)
	0
	4,0099
	4,5763
	5,1427
	11,7331
	11,7331
	11,733
	48,9281

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:
	0
	0,04055
	0,04625
	0,0519
	0,1185
	0,1185
	0,1185
	0,4942

	бюджет субъекта Российской Федерации
	0
	0,04055
	0,04625
	0,0519
	0,1185
	0,1185
	0,1185
	0,4942

	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


*Расчет показателей произведен на основании данных, предоставленных субъектами РФ на 01.08.2018. В случае их изменения в ходе реализации ФП показатели будут откорректированы.
5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель проекта
	Овсянников Е.Ю.
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва  О.Д. Натсак
	10

	2.
	Администратор проекта
	Авыда Т.Д. 
	Первый заместитель министра  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва Овсянников Е.Ю.
	20

	3.
	Участник проекта 
	Органы местного самоуправления, получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда
	-
	-
	50

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Принят региональный закон, устанавливающий гарантии прав граждан при расселении непригодного для проживания жилищного фонда, полномочия Республики Тыва и органов местного самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на переселение, способы реализации жилищных прав граждан

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д. 
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 
	20

	2
	Участник проекта 
	Зайцев В.С.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	20

	2.
	Принято постановление Правительства Республики Тыва, конкретизирующее порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией

	1
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	20

	2
	Участник проекта 
	Органы местного самоуправления Республики Тыва,  получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда
	-
	-
	50

	3.
	Утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы

	1
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.  
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	20

	2
	Участник проекта 
	Органы местного самоуправления Республики Тыва,  получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда
	
	
	50

	4.
	Заключены соглашения с Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы

	1
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.  
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	20

	2
	Участник проекта 
	Органы местного самоуправления Республики Тыва,  получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда
	
	
	50

	5.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

	1
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.  
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	20

	2
	Участник проекта 
	Органы местного самоуправления Республики Тыва,  получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда
	
	
	50

	6.
	Достигнуто сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в сравнении с признаваемым в соответствующем году

	1
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.  
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	20

	2
	Участник проекта 
	Органы местного самоуправления Республики Тыва,  получающие финансовую поддержку на расселение аварийного жилищного фонда
	
	
	50


6. Дополнительная информация

	Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в результате физического износа. 

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее объема признаваемого аварийным жилья.

Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории Республики Тыва, в которых имеется аварийный жилищный фонд.




ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Региональный закон, устанавливающий гарантии прав граждан при расселении непригодного для проживания жилищного фонда, полномочия Республики Тыва и органов местного самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на переселение, способы реализации жилищных прав граждан 
	01.07.2018
	01.03.2019
	Овсянников Е.Ю.
Минстрой РТ
	Региональный закон, в соответствии с которым:

- определены основные жилищные права граждан при переселении, условия переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе установлены категории граждан, имеющие право на переселение;

 - конкретизированы полномочия Республики Тыва и органов местного самоуправления в части расселения непригодного для проживания жилищного фонда;

- установлены понятия аварийного многоквартирного дома и механизм признания МКД таковыми, в том числе Правительство Республики Тыва наделено полномочиями по определению указанного порядка;

- определены основные механизмы и способы расселения, которые могут быть реализованы Республики Тыва с учетом ее особенностей.
	РРП

	1. 1.
	Региональный закон, устанавливающий гарантии прав граждан при расселения непригодного для проживания жилищного фонда, полномочия Республики Тыва и органов местного самоуправления, порядок учета граждан, имеющих право на переселение, способы реализации жилищных прав граждан (далее – Законопроект о расселении)
	20.02.2019
	31.03.2019
	Авыда Т.Д.
Минстрой РТ
	Законопроект о расселении
	ПК 

	2.
	Постановление Правительства Республики Тыва, конкретизирующее порядок и критерии признания многоквартирных домов аварийными, процедуру оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией
	15.01.2019
	31.03.2019
	Овсянников Е.Ю.

Минстрой РТ
	Постановление Правительства Республики Тыва об уточнении:

- критериев признания многоквартирных домов аварийными.

- процедуры оценки технического состояния несущих конструкций многоквартирного дома специализированной организацией
	ПК

	3.
	Подготовлен расчет целевых показателей расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 – 2024 годах в Республике Тыва
	01.10.2018
	10.10.2018
	Авыда Т.Д.

Минстрой РТ
	Письмо в Фонд с расчетом целевых показателей
	ПК 

	4.
	Утверждение региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
	01.01.2019
	01.03.2019
	Минстрой РТ, органы местного самоуправления

	Постановление Правительства Республики Тыва об утверждении региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (далее - проект региональной программы расселения)
	РРП

	4.1.
	Разработаны проекты региональных программ 
	01.01.2019
	31.01.2019
	Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Проект региональной программы расселения 
	ПК

	4.2.
	Проект региональной программы расселения согласованы и приняты в установленном порядке

 
	01.02.2019
	01.03.2019
	Минстрой РТ
	Постановление Правительства Республики Тыва об утверждении региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
	ПК

	4.3.
	В Фонд ЖКХ России представлен отчет об утверждении (принятии) региональной программы расселения
	01.03.2019
	10.03.2019
	Минстрой РТ
	Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о об утверждении (принятии) региональных программ расселения
	ПК 

	5.
	Фондом ЖКХ заключены соглашения с Республикой Тыва на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	01.03.2019
	01.04.2019
	Овсянников Е.Ю.
Минстрой РТ
	Соглашения с Республикой Тыва об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	СГ

	6.
	Минстроем Республики Тыва заключены соглашения с муниципальными образованиями на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	01.04.2019
	01.05.2019
	Овсянников Е.Ю.
Минстрой РТ
	Соглашения с Республикой Тыва об оказании финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда
	СГ

	7.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
	01.04.2019 
	31.12.2024
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек в соответствии с соглашениями, заключенными между Фондом и Республикой Тыва (далее – соглашения о расселении)
	ПК

	7.1.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году (далее - региональные программы расселения)
	01.04.2019
	31.12.2019
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении
	ПК

	7.2
	В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональных программ расселения в 2019 году
	01.01.2020
	01.04.2020
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2019 году
	ПК

	7.3.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2020 году (далее - региональные программы расселения)
	01.01.2020
	31.12.2020
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении
	ПК

	7.4.
	В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программы расселения в 2020 году
	01.01.2021
	01.04.2021
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональной программы расселения в 2020 году
	ПК

	8.5.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2021 году (далее - региональные программы расселения)
	01.01.2021
	31.12.2021
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении
	ПК

	8.6.
	В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программой расселения в 2021 году
	01.01.2022
	01.04.2022
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2021 году
	ПК

	8.7.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2022 году (далее - региональные программы расселения)
	01.01.2022
	31.12.2022
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении
	ПК

	8.8.
	В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программы расселения в 2022 году
	01.01.2023
	01.04.2023
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2022 году
	ПК

	8.9.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2023 году (далее - региональные программы расселения)
	01.01.2023
	31.12.2023
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении
	ПК

	8.10.
	В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программы расселения в 2023 году
	01.01.2024
	01.04.2024
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Письмо Правительства РТ в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2023 году
	ПК

	8.11.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2024 году (далее - региональные программы расселения)
	01.01.2024
	31.12.2024
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Отчет Республики Тыва в Фонд ЖКХ о выполнении соглашения о расселении
	ПК

	8.12.
	В Фонд ЖКХ представлен отчет о реализации региональной программы расселения в 2024 году
	01.01.2025
	01.04.2025
	Правительство РТ, Минстрой РТ, органы местного самоуправления


	Письмо Республики Тыва в Фонд ЖКХ с отчетом о реализации региональных программ расселения в 2024 году
	ПК


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
Показатели регионального проекта по Республике Тыва 
	 
	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период, год

	 
	Республика Тыва
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м

	 
	Республика Тыва
	1,03
	2017 
	0,00
	0,02
	0,11
	0,12
	0,16
	0,31
	0,31
	1,03

	1
	Городское поселение "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна" 
	 1,03
	 2017
	0,00
	0,02
	0,11
	0,12
	0,16
	0,31
	0,31
	1,03

	2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

	 
	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период, год

	 
	Республика Тыва
	Значение (общее количество муниципальных образований на территории Республики Тыва)
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Всего

	 
	Республика Тыва
	0,07
	 2017
	0
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,07

	1
	Городское поселение "Поселок городского типа Каа-Хем Кызылского кожууна" 
	0,07
	 2017
	0
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,07


13.12.2018  паспорт федерального проекта АЖФ
13.12.2018  паспорт федерального проекта АЖФ

