Проект

ПАСПОРТ
регионального проекта (программы)
«Международная кооперация и экспорт»

1.  Основные положения

	Краткое наименование
регионального проекта
	Международная кооперация и экспорт
	Срок начала и окончания
	1.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Брокерт Александр Владимирович – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Самбу-Хоо Роланда Михайловна –Директор агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва

	Администраторы регионального проекта
	Сат Айдыс Александрович – первый заместитель министра экономики Республики Тыва;
Дун Айдын Чечен-оолович – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;
Табаев Михаил Владимирович – первый заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва;
Хардикова Елена Викторовна – заместитель министра образования и науки Республики Тыва;
Монгуш Кудер Кенденович – заместитель министра здравоохранения Республики Тыва;
Догур-оол Ай-Хан Владимирович – заместитель директора Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.




2.  Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта

	№
п/п
	Цель, целевой показатель, дополнительный показатель
	Уровень
контроля
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Общий объем внешнеторгового оборота, тыс. долларов США
	Совет
	4806,2
	01.01.2018
	5197,9
	5613,7
	5894,4
	6778,6
	8134,3
	10167,9

	2.
	Темп роста числа экспортеров, %
	Президиум
	0
	01.01.2018
	110
	115
	125
	140
	160
	200

	3.
	Количество экспортеров продукции АПК, количество заключенных экспортных контракта
	Президиум
	1
	01.01.2018
	2
	3
	4
	7
	9
	12

	4.
	Объем платных услуг туристской деятельности, млн. рублях
	Президиум
	136,1
	01.11.2018
	139,0
	140,4
	143,2
	147,5
	156,4
	165,8

	5.
	Увеличение количества иностранных студентов и учащихся в Международной летней школе «International Summer School» на базе Тувинского государственного университета
	Президиум
	6
	01.01.2018
	10
	12
	14
	15
	16
	18

	6.
	Объем экспорта медицинских услуг в млн.долл.
	Президиум
	0,0105
	01.01.2018
	0,0128
	0,0154
	0,0185
	0,0222
	0,0266
	0,0319
	

	7.
	Темп роста объема экспорта услуг, %
	Президиум
	0
	01.01.2019
	110
	120
	135
	150
	175
	200




[bookmark: _GoBack]3.  Структура регионального проекта

	№
п/п
	Наименование регионального проекта
	Сроки
реализации
	Куратор
регионального
проекта
	Руководитель регионального проекта

	1
	Промышленный экспорт
	1.12.2018 – 31.12.2024
	Брокерт А.В.
	Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва

	2
	Экспорт продукции АПК
	1.12.2018 – 31.12.2024
	Монгуш Б.Н.
	Данзы-Белек Э.С., министр экономики Республики Тыва

	3
	Логистика международной торговли
	1.12.2018 – 31.12.2024
	Брокерт А.В.
	Самбу-Хоо Р.М. Директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва

	4
	Экспорт услуг
	1.12.2018 – 31.12.2024
	Брокерт А.В.
	Каратаева Е.В., министр экономики Республики Тыва




4.1.  Региональный проект «Промышленный экспорт»

1.  Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Промышленный экспорт

	Краткое наименование регионального проекта
	Промышленный экспорт
	Срок начала и окончания проекта
	1.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Брокерт Александр Владимирович – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Каратаева Елена Владимировна – министр экономики Республики Тыва

	Администратор регионального проекта
	Сат Айдыс Александрович – первый заместитель министра экономики Республики Тыва;

	Связь с государственными программами 
	Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года.
Государственная программа Республики Тыва «Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2020 годы»



2.  Цель и показатели регионального проекта

	№
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Объем внешнеторговых операций, тыс.долларов США
	основной
	32116,0
	31.12.2018
	32116,0
	32616,0
	33116,0
	33616,0
	34116,0
	34516,0
	35116,0

	2
	Объем экспорта, тыс.долларов США
	дополнительный
	21492,0
	31.12.2018
	21492,0
	21992,0
	22492,0
	22992,0
	23992,0
	24492,0
	24992,0





3.  Задачи и результаты регионального проекта

	№
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1. Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках

	1.1
	Изучен опыт регионов, участников федерального проекта «Промышленный экспорт»
	Поведен анализ международной деятельности субъектов Российской Федерации, сформулирован реестр участников регионального проекта «Промышленный экспорт»

	1.2
	Изучены условия участия региональных предприятий в федеральном проекте «Промышленный экспорт»
	Созданы условия для участия региональных предприятий в национальном проекте «Промышленный экспорт»

	1.3
	Проведен комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности крупных и средних промышленных предприятий осуществляющих экспорт
	Утвержден реестр крупных и средних промышленных предприятий осуществляющих экспорт

	1.4
	Проведены установочные совещания с предприятиями-участниками федерального проекта
	Согласованы отраслевые «дорожные карты» на предприятиях – участниках регионального проекта осуществляющих промышленный экспорт

	1.5
	Разработаны отраслевые «дорожные карты» на предприятиях – участниках федерального проекта осуществляющих промышленный экспорт
	Утверждены «дорожные карты»  развития экспорта на предприятиях – участниках регионального проекта осуществляющих промышленный экспорт

	1.6
	Разработаны «дорожные карты» первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития промышленного экспорта
	Утверждены «дорожные карты» первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития промышленного экспорта

	1.7
	Создана фабрика нетканных материалов в г. Кызыле
	Создана фабрика нетканных материалов в г. Кызыле

	2. Механизмы государственной поддержки на российских товаров достижение международной конкурентоспособности

	2.1
	Приняты нормативные правовые акты по реализации механизма специальных инвестиционных контрактов
	Утвержденные нормативные правовые акты по реализации механизма специальных инвестиционных контрактов позволят обеспечить государственную поддержку промышленным предприятиям-экспортерам

	2.2
	Подготовка заявки республики по участию в федеральном проекте «Промышленный экспорт»
	Участие в федеральном проекте «Промышленный экспорт» позволит получение финансовой поддержки через государственную программу Министерства промышленности и торговли  Российской Федерации

	2.3
	Реализованы мероприятия на достижение международной конкурентоспособности российских товаров в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках
	



4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Всего

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Консолидированный бюджет Республики Тыва
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



5.  Участники регионального проекта

	№
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель

	1
	руководитель 
проекта 
	Каратаева Елена Владимировна
	Министр экономики Республики Тыва
	Брокерт Александр Владимирович -  заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

	2
	администратор 
проекта
	Сат Айдыс Александрович
	первый заместитель министра экономики Республики Тыва 
	Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3
	участник проекта 
	Астафьева
Елена Владимировна
	начальник отдела развития промышленности и инвестиционной политики 
	Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	4
	участник проекта
	Иргит
Артыш Валерьевич 
	начальник отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности
	Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	5
	участник проекта
	Намзын
Шенне Александровна 
	заместитель председателя государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва
	Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	6
	участник проекта
	Монгуш Александр             Чан-оолович 
	главный специалист отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности
	Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	7
	участник проекта
	Оюн Чечена Товарищтаевна 
	главный специалист отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности
	Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва



План мероприятий по реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	Результат: одобрены отраслевые программы ускоренного экспортного развития по ключевым направлениям промышленного экспорта, в том числе в металлургической отрасли, в лесопромышленном комплексе, отрасли легкой промышленности.
	01.12.2018
	28.02.2019
	Сат А. А. - 
первый заместитель министра экономики Республики Тыва 
	Протокол рассмотрения отраслевых программ ускоренного экспортного развития

Сформирована основа для разработки (принятия) отраслевых программ ускоренного экспортного развития приоритетных отраслей промышленности
	СВ

	1.1.1
	Мероприятие: разработка отраслевых программ ускоренного экспортного развития металлургической отрасли 
	01.12.2018
	01.02.2019
	Монгуш А. Ч. главный специалист отдела развития промышленности и инвестиционной политики 
	Проект отраслевых программ
	РРП

	1.1.2
	Мероприятие: разработка отраслевых программ ускоренного экспортного развития в лесопромышленном комплексе
	01.12.2018
	01.02.2019
	Оюн Ч. Т. главный специалист отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности
	Проект отраслевых программ
	РРП

	1.1.3
	Мероприятие: разработка отраслевых программ ускоренного экспортного развития в отрасли легкой промышленности 
	01.12.2018
	01.02.2019
	Оюн Ч. Т. главный специалист отдела  развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности
	Проект отраслевых программ
	СВ

	1.1
	Контрольная точка: утверждены разработанные отраслевые программы ускоренного экспортного развития
	
	28.02.2019
	Астафьева Е.В. начальник отдела развития промышленности и инвестиционной политики
Иргит А. В. начальник отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности 
	Протокол рассмотрения отраслевых программ ускоренного экспортного развития
	РРП

	2
	Результат: Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности сводного перечня производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами.
	01.12.2018
	01.06.2019
	Сат А. А. - 
первый заместитель министра экономики Республики Тыва
	Приказ Министерства экономики Республики Тыва 
	СВ

	2.1.1
	Мероприятие. Формирование (уточнение) перечня возможных получателей государственной поддержки на региональном уровне сводного перечня производителей 
	01.02.2019
	01.04.2019
	Сат А. А. - 
первый заместитель министра экономики Республики Тыва 
Догур-оол А. В. заместитель директора Агентства по внешнеэкономическим связам 
Намзын Ш. А. заместитель председателя государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва 
	Перечень предприятий – возможных получателей государственной поддержки 
	СВ

	2.1.2
	Мероприятие. Информирование предприятий о возможности получения поддержки.
	01.02.2019
	01.04.2019
	Монгуш А. Ч. главный специалист отдела развития промышленности и инвестиционной политики
Оюн Ч. Т. главный специалист отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности
	Информационные письма. Сообщения на официальном сайте. 
Информация размещенная в государственной информационной системе промышленности
	СВ

	2.1.3
	Мероприятие. Подготовка отбора заявок на софинансирование в целях поддержки предприятий и организаций, реализующих продукцию 
	01.02.2019
	01.04.2019
	Монгуш А. Ч. главный специалист отдела развития промышленности и инвестиционной политики
Оюн Ч. Т. главный специалист отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности
	Информационные письма. Сообщения на официальном сайте. 

	СВ

	2.1
	Контрольная точка. В государственный информационной системе промышленности сформирован и функционирует сводный перечень производителей, подавших заявки на предоставление мер поддержки. Обеспечены условия для его постоянного обновления (актуализации).
	
	01.06.2019
	Астафьева Е.В. начальник отдела развития промышленности и инвестиционной политики
Иргит А. В. начальник отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности 
	Протокол заседания проектного офиса регионального проекта
	РРП

	3
	Результат: заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами.
	01.12.2018
	15.05.2019
	Сат А. А. - 
первый заместитель министра экономики Республики Тыва 
Намзын Ш. А. заместитель председателя государственного комитета по лесному хозяйству Республики Тыва
	Предоставлены целевые трансферты из федерального бюджета на софинансирование  мер поддержки в соответствии с заключенными соглашениями федеральными органами исполнительной власти
	СВ

	3.1.1
	Мероприятие. Подготовка соглашений с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки
	01.02.2019
	31.03.2019
	Монгуш А. Ч. главный специалист отдела развития промышленности и инвестиционной политики
Оюн Ч. Т. главный специалист отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности 
	Проекты соглашений 
	СВ

	3.1
	Контрольная точка. Заключены соглашения с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки
	
	15.05.2019
	Астафьева Е.В. начальник отдела развития промышленности и инвестиционной политики
Иргит А. В. начальник отдела развития малых обрабатывающих производств и инновационной деятельности 
	Соглашения с федеральными органами исполнительной власти о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки
	РРП

	4.
	Результат. Создана  фабрика  нетканных материалов в г. Кызыле
	01.02.2019
	31.09.2019
	Дун А.Ч. заместитель министра сельского-хозяйства и продовольствия Республики Тыва
	Создана  фабрика  нетканных материалов в г. Кызыле
	РРП



4.2.  Региональный проект «Экспорт продукции АПК»

1. Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта 
	Экспорт продукции АПК
Республики Тыва 
	Срок начала и окончания 
	15.10. 2018г – 31 12. 2024

	Куратор регионального проекта 
	Монгуш Байбек Надажапович – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва 

	Руководитель регионального проекта 
	Данзы-Белек Эртине Сергеевич – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

	Администратор регионального проекта 
	Дун Айдын Чечен-оолович – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

	 Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.



2. Цели, целевые и дополнительные показатели регионального проекта

	 Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК Республики Тыва (в стоимостном выражении) в размере 1,140 млн долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы( в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК 

	Цель проекта
	Увеличение объема экспорта продукции АПК и  развитие экспортного потенциала региона 

	 № п/п
	Целевой показатель
	Уровень Контроля 
	Базовое значение 
	Период, год 

	
	
	
	Значение
	Дата 
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1. 
	Итоговая целевая стоимость экспорта продукции АПК Республики Тыва, млн долларов США 
	Правительство Республики Тыва
	0,053
	2017г
	0,189
	0,327
	0,550
	0,728
	0.960
	1,140

	1.1.
	1101;1102; 1103; 1104;11060802; 0811;0813;1211; 2001  
(готовая продукция)
	Минсельхозпрод Республики Тыва 
	0
	2017г.
	0,012
	0,075
	0,100
	0,210
	0,360
	0,460

	1.2.
	0207 (мясо птицы)
	Минсельхозпрод Республики Тыва
	0
	2017 г.
	0,065
	0, 097
	0,110
	0,118
	0,130
	0.140

	1.3.
	0407; 0708; 0713 (прочая продукция)
	Минсельхозпрод Республики Тыва
	0,035
	2017 г.
	0.112
	0,155
	0,340
	0,400
	0,470
	0,540

	2. 
	 Количество экспортеров продукции АПК  (количество заключенных экспортных контракта)
	Правительство Республики Тыва
	
	1
	2
	3
	4
	7
	9
	12






3.Структура регионального проекта

	№п/п
	 Наименование регионального проекта 
	Сроки реализации
	Куратор регионального проекта
	Руководитель регионального проекта

	1.
	Создание новой товарной массы, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения предприятий, внедрения новых технологий и иных обеспечивающих мероприятий  
	2019-2021 гг.
	Б.Н. Монгуш – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
	Э.С. Данзы-Белек – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

	2.
	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры
	2021-2022гг.
	Б.Н. Монгуш – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
	Э.С. Данзы-Белек – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

	3
	Устранение торговых барьеров
	2019-2024 гг.
	Б.Н. Монгуш – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
	Э.С. Данзы-Белек – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

	4.
	Создание эффективной системы продвижения и позиционирования
	2019-2024 гг.
	Б.Н. Монгуш – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
	Э.С. Данзы-Белек – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва












3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель

	
1.Создание новой товарной массы, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения предприятий, внедрения новых технологий и иных обеспечивающих мероприятий


	1.1.
	Проведена реконструкция мощностей птицефабрики  ООО «Агрохолдинг «Заря» 
	2019-2020гг
	 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

	1.2
	 Построена и введена в эксплуатацию птицефабрика в с Чаа-Холь  Чаа-Хольском районе  СПОК «Шанчы» 
	2020-2021 гг.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

	1.3.
	 Создан  Завод по  производству  гранулированных  кормов и примексов (перевалочный  пункт) – вблизи госграницы   в г. Чадане Дзун-Хемчикского кожууна  СПОК  «Енисейская Сибирь» 
	2022-2023гг.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва 

	1.4
	Создано Элеваторное хозяйство в Тандынском кожууне  СПОК «Заря» 
	
	

	
2.Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры


	2.1.
	Создан ОРЦ, с общей мощностью 0,5 тыс. тонн единовременного хранения, вблизи пункта перехода госграницы  КПП «Хандагайты» Овюрского кожууна  в рамках проекта Енисейская Сибирь  ООО «Енисей 3» 
	2021-2022гг.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

	
3.Устранение торговых барьеров


	3.1.
	Обеспечено создание на приграничной территории (в г. Кызыле и с. Хандагайты Республики Тыва) Центра по сертификации, для осуществления проверки и выдачи сертификата/декларации соответствия продукции требованиям технических регламентов
	2020 год
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

	3.2.
	Обеспечена разработка и внедрение целевой модели снижения административных процедур и барьеров для участников внешнеэкономической деятельности (в том числе иностранных партнеров) в области международной приграничной торговли, ориентированной на потенциал субъектов малого и среднего предпринимательства
	2019-2020 годы
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

	
4.Создание эффективной системы продвижения и позиционирования


	4.1
	 Компенсация расходов направленных на исследования рынков, экспортный маркетинг и выставочных расходов. 
	2019-2024 гг.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

	4.2.
	 Продвижение продукции  мараловодства  дикоросов, питьевой воды  и продукции  глубокой переработки шерсти.
	2019-2024гг.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва

	4.3.
	 Взаимодействие с  экспортными центрами и  представителями Минсельхоза России по продвижению   продукции АПК 
	 Постоянно.
	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва



5.Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№п/п
	Наименование регионального проекта и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения  по годам реализации (млн рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
Создание новой товарной массы, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения предприятий, внедрения новых технологий и иных обеспечивающих мероприятий


	1.1.
	Проведена реконструкция мощностей птицефабрики ООО «Агрохолдинг «Заря» по развитию яичного направления и техперевооружение мясного направления птицеводства, общая стоимость 160 млн. рублей. Потребность в оборотных средствах 80 млн. рублей.

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из, них внебюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	15
	25
	
	
	
	
	40

	1.1.3.1.
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	 внебюджетные источники
	
	80
	70
	15
	15
	10
	10
	200

	Всего по проекту 
	
	95
	95
	15
	15
	10
	10
	240

	1.2.
	 Строительство и ввод в эксплуатацию мощностей птицефабрики  СПОК «Шанчы» по развитию яичного и мясного направления птицеводства, общая стоимость 56,5 млн. рублей.  Потребнность в оборотных средствах 100 млн. рублей.   

	1.2.1..
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	из, них внебюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.2.
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.2.1.
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	18,3
	6,2
	5,7
	4,8
	4,8
	39,8

	1.2.1.3.1.
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.4.
	 внебюджетные источники
	
	
	42,8
	32.1
	21,4
	10,7
	10,7
	117,7

	Всего по проекту 

	
	
	61,1
	38,3
	27,1
	15,5
	15,5
	157,5

	
1.3. Создан завод гранулированных кормов и премиксов (перевалочный пункт) – вблизи госграницы в городе Чадан Дзун-Хемчикского кожууна СПОК «Енисейская Сибирь» в рамках регионального проекта «Енисейская Сибирь».
Общая сметная стоимость объекта составляет 135,0 млн рублей. Необходимые оборотные средства  94 млн. руб. 


	1.3..1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.1.
	из, них внебюджетные трансфертыбюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.2.1
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3..3
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	40
	
	
	40

	1.3.3.1.
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3..4.
	 внебюджетные источники
	
	
	
	
	127
	32
	30
	189

	 Всего по проекту 
	
	
	
	
	167
	32
	30
	229

	
1.4. Создано элеваторное хозяйство  в Тандынском кожууне СПОК «Заря».
Общая сметная стоимость объекта составляет 125,0 млн рублей.   Оборотные средства 42 млн рублей.
 

	1.4.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1.1.
	из, них внебюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.2.1
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	25
	
	
	25

	1.4.3.1.
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.4.
	 внебюджетные источники
	
	
	
	
	120
	12
	10
	142

	 Всего по проекту 
	
	
	
	
	145
	12
	10
	167

	 Итоги по разделу


	
	95
	156,1
	53,3
	354,1
	69,5
	65,5
	793,5

	
2.Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры


	2.1.
	Создан экспортно-ориентированный ОРЦ, с общей мощностью 0,5 тыс. тонн единовременного хранения, вблизи пункта перехода госграницы КПП «Хандагайты» Овюрского кожууна ООО «Енисей3» в рамках регионального проекта «Енисейская Сибирь». Общая сметная стоимость 380 млн рублей. Потребность в оборотных средствах составляет 127 млн. рублей внебюджетных средств.   

	2.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1..1.1.
	из, них внебюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1..2.
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.1
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	55
	58
	
	
	113

	2.1.3.1.
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	 внебюджетные источники
	
	
	
	172
	145
	50
	27
	394

	 Всего по проекту  и разделу
	
	
	
	227
	203
	50
	27
	507

	
3.Устранение торговых барьеров


	3.1
	Обеспечено создание на приграничной территории (в г. Кызыле и с. Хандагайты Республики Тыва) Центра по сертификации, для осуществления проверки и выдачи сертификата/декларации соответствия продукции требованиям технических регламентов 

	3.1.1
	федеральный бюджет
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,8
	0,8
	0,4
	3,5

	3.1.1.1
	из, них внебюджетные трансферты   бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	0,2
	0,2
	0,2
	0,3
	0,1
	1,0

	3.3.1.
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	 внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по разделу: 
	
	0,5
	0,7
	0,7
	1,0
	1,1
	0,5
	4,5

	4
	Создание эффективной системы продвижения и позиционирования

	4.1
	 Компенсация расходов направленных на исследования рынков, экспортный маркетинг и выставочных расходов. 

	
	из, них внебюджетные трансферты   бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 внебюджетные источники
	
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,7
	2,8

	Всего по разделу: 
	
	0,3
	0,3
	0,5
	0,5
	0,5
	0,7
	2,8

	4.2.
	 Продвижение продукции  мараловодства,  дикоросов, питьевой воды  и продукции  глубокой переработки шерсти и брендов российской продукции.

	.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из, них внебюджетные трансферты   бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 внебюджетные источники
	
	0,25
	0,25
	0,3
	0,5
	0,5
	0,5
	2,3

	Всего 
	
	0,25
	0,25
	0,3
	0,5
	0,5
	0,5
	2,3

	4.3.
	 Взаимодействие с экспортными центрами и торгово-промышленными палатами регионов по продвижению   отечественной продукции АПК 

	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из, них внебюджетные трансферты   бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 внебюджетные источники
	
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0.2
	1.2

	Всего по разделу 
	
	0.2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	1,2

	Всего по региональному проекту, 
в том числе :
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,8
	0,8
	0,4
	3,5

	
	из, них внебюджетные трансферты   бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	15,3
	44,2
	62,4
	128,9
	5,1
	4,9
	260,8

	
	из них, межбюджетные трансферты бюджетному(ам) (указывается наименование)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 внебюджетные источники
	0.00
	80,75
	113,35
	219,1
	429,4
	115,9
	89,1
	1047,6

	
	
	
	96,55
	158,05
	282
	559,1
	121,8
	94,4 
	1311,9


6. Структура государственной поддержки по направлениям

	№ п/н
	Наименование  направления расходов
	Итого 2019-2024 гг., млн.  рублей
	

	
	
	Предложения для включения в ФБ
	РБ
	Доп. потребность на общие мероприятия   для создания новой товарной массы
	Доп. Потребность на специализированные мероприятия направленные на развитие экспорта 
	Всего на поддержку экспорта

	Экспорт продукции АПК 
	

	1.
	 Создание новой товарной массы продукции АПК 
	
	144,8
	648,7
	
	793,5

	
	Льготное кредитование  
	
	
	648,7
	
	648,7

	
	Возмещение части прямых затрат производителей продукции 
	
	
	
	
	

	
	Компенсация части затрат на техперевооружение и модернизацию 
	
	144,8
	
	
	144,8

	2.
	Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры
	
	113
	394
	
	507

	
	Субсидирование на компенсацию части затрат на транспортировку
	
	
	
	
	

	
	 Субсидия на компенсацию части прямых затрат на строительство ОРЦ 
	
	113
	
	
	113

	
	Льготное кредитование строительства ОРЦ 
	
	
	394
	
	394

	3.
	Устранение торговых барьеров внешней торговли
	3,5
	1.0
	
	
	4.5

	
	 Субсидирование сертификации с/х и продовольственной продукции
	
	1,0
	
	
	1,0

	
	Оснащение лабораторий необходимым оборудование
	3,5
	
	
	
	3,5

	4.
	Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК 
	
	
	
	6,3
	6,3

	
	Продвижение продукции АПК на внешние рынки
	
	
	
	1,2
	1,2

	
	Создание и продвижение региональных суббрендов  продукции мараловодства,  дикоросов, питьевой воды  и продукции  глубокой переработки шерсти  и отечественных брендов
	
	
	
	2,3
	2,3

	
	 Субсидирование затрат  направленных на исследования рынков, экспортный маркетинг и выставочных расходов.  
	
	
	
	2,8
	2,8

	
	 Итого 
	3,5
	258,8
	1042,7
	6,3
	1311,3

























4.3.  Региональный проект «Логистика международной торговли»

1.  Основные положения

	Краткое наименование
регионального проекта
	Международная кооперация и экспорт
	Срок начала и окончания
	1.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Брокерт Александр Владимирович – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Самбу-Хоо Роланда Михайловна –Директор агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва

	Администраторы регионального проекта
	Догур-оол Ай-Хан Владимирович – заместитель директора Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва.


















2.  Цель и показатели регионального проекта

	Цель проекта:
	Увеличение экспорта автомобильных транспортных услуг за счет увеличения пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу в 2 раза к 2024 году

	№
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Общий объем внешнеторгового оборота, тыс. долларов США
	Основной
	1388,4
	31.12.2017
	1430,1
	1501,6
	1621,7
	1702,8
	1958,2
	2349,8
	2937,3

	2
	Увеличение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска расположенных на территории Республики Тыва, ед. транспортных средств
	Дополнительный
	26074
	31.12.2017
	26856,2
	28199
	30455
	31978
	36774
	44129
	55162

	3
	Увеличение пропускной способности автомобильных пунктов пропуска расположенных на территории Республики Тыва в натуральном выражении, тонн
	Дополнительный
	4806,2
	31.12.2017
	4950,4
	5197,9
	5613,7
	5894,4
	6778,6
	8134,3
	10167,9






3.  Задачи и результаты регионального проекта

	№
	Наименование задачи, результата
	Сроки
	Характеристика результата

	Реконструкция (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, для  придания многостороннего статуса

	1
	Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 2 пункта пропуска:
-  1 автомобильный – «Хандагайты» (Овюрский район Республики Тыва);
-  1 воздушный – «аэропорт г. Кызыл» (г. Кызыл Республики Тыва).
	

2020 г.

2021 г.
	В 2020 году введен в эксплуатацию многосторонний воздушный пункт пропуска «аэропорт г. Кызыл».

В 2021 году введен в эксплуатацию многосторонний автомобильный пункт пропуска «Хандагайты».

	2.
	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1211 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных категорий товаров автомобильным видом транспорта»
	2021 г.
	Наделение компетенцией автомобильного пункта пропуска «Цаган-Толгой» на убытие из Российской Федерации нефти и нефтепродуктов












4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Всего

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Хандагайты»

	1.1
	Федеральный бюджет
	
	
	283,4
	333,7
	
	
	
	617,1

	1.2
	Консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Цаган-Толгой»*

	2.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Строительство воздушного пункта пропуска «аэропорт г. Кызыл»*

	3.1
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	
	
	283,4
	333,7
	
	
	
	617,1

	Федеральный бюджет
	
	
	283,4
	333,7
	
	
	
	617,1

	Консолидированный бюджет Республики Тыва
	
	
	
	
	
	
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	
	
	
	
	


*  после определения источника финансирования


5.  Участники регионального проекта

	№
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель

	1.
	Куратор регионального проекта
	Брокерт Александр Владимирович
	Заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
	Кара-оол Ш.В. – Глава Республики Тыва

	2.
	Руководитель регионального проекта
	Самбу-Хоо Роланда Михайловна
	Директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
	Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	3.
	Администратор регионального проекта
	Догур-оол Ай-Хан Владимирович
	заместитель директора Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
	Самбу-Хоо Р.М. – директор Агентства по внешнеэкономическим связям Республики Тыва

	По результатам задачи
«Реконструкция (модернизация) пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, для  придания многостороннего статуса»

	1.
	Участник регионального проекта
	Конга
Андрей Адыгжиевич
	Заместитель министра дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва
	Бады О.О. – министр дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва

	2.
	Участник регионального проекта
	Сат
Айдыс Александрович
	Первый заместитель министра экономики Республики Тыва
	Каратаева Е.В. – министр экономики Республики Тыва

	3.
	Участник регионального проекта
	Ооржак
Аржаан Никифорович
	Председатель Администрации Овюрского района Республики Тыва
	Кара-оол Ш.В. – Глава Республики Тыва

	4.
	Участник регионального проекта
	Сат
Артыш Михайлович
	Председатель Администрации Эрзинского района Республики Тыва
	Кара-оол Ш.В. – Глава Республики Тыва

	5.
	Участник регионального проекта
	По согласованию
	Представитель Тывинской таможни
	Качеев И.М. – начальник Тывинской таможни

	6.
	Участник регионального проекта
	По согласованию
	Представитель ФГКУ «ПУ ФСБ России по Республике Тыва»
	Шкиря В.Ю. – начальник ФГКУ «ПУ ФСБ России по Республике Тыва»

	7.
	Участник регионального проекта
	По согласованию
	Представитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва т Кемеровской области
	Машуков С.В. – руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва т Кемеровской области

	8.
	Участник регионального проекта
	По согласованию
	Представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва
	Салчак Л.К. – руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва

	9.
	Участник регионального проекта
	По согласованию
	Представитель Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой»
	Волков С.В. – директор Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой»



План мероприятий по реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	
Реконструкция автомобильного пункта пропуска «Хандагайты»,
для придания многостороннего статуса


	1.
	Результат. Введены в эксплуатацию после проведения строительно-монтажных работ 2 пункта пропуска:
-  1 автомобильный – «Хандагайты» (Овюрский район Республики Тыва);
-  1 воздушный – «аэропорт г. Кызыл» (г. Кызыл Республики Тыва).
	1.12.2018
	31.12.2024
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой», ФГКУ «ПУ ФСБ России по Республике Тыва», Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва т Кемеровской области
	
	СВ

	1.1.1.
	Мероприятие. Реализация предпроектных работ (получение требований государственных контрольных органов на  обустройство пункта пропуска)
	1.03.2019
	1.12.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Заключены государственные контракты на проектирование, определены ответственные за реализацию государственных контрактов сотрудники Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой»
	РРП

	1.1.2.
	Мероприятие. Проведение конкурсных процедур по определению генеральной проектной организации для разработки проектной документации и доведение лимитов бюджетных обязательств на выполнение работ до Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой»
	10.01.2019
	30.04.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Заключение Государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию пункта пропуска «Хандагайты»
	РРП

	1.1.3.
	Мероприятие. Согласование разработанной проектной документации с государственными контрольными органами 
	15.08.2019
	15.09.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Разработанная проектная документация согласована с ФТС России, ФСБ России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором
	РРП

	1.1.4.
	Мероприятие. Получение положительного заключения государственной экспертизы на разработанную проектную документацию и ее утверждение
	1.10.2019
	1.12.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Положительное заключение государственной экспертизы, Приказ ФГКУ Росгранстрой об утверждении проектной документации
	РРП

	1.2.
	Контрольная точка. Осуществлено проектирование реконструкции автомобильного пункта пропуска «Хандагайты»
	-
	1.12.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	
	РРП

	1.1.5.
	Мероприятие. Проведение конкурсных процедур по определению подрядной организации для разработки рабочей документации и реконструкции автомобильного пункта пропуска «Хандагайты»
	1.01.2020
	01.03.2020
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Заключен государственный контракт на выполнение работ по разработке рабочей документации и реконструкции автомобильного пункта пропуска «Хандагайты»
	РРП

	1.1.6.
	Мероприятие. Работы по разработке рабочей документации и реконструкции автомобильного пункта пропуска «Хандагайты»
	01.04.2020
	1.06.2021
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Акты приемки законченного строительством объекта по форме №  КС-11 и КС-14
	РРП

	1.1.7.
	Мероприятие. Ввод объектов автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» в эксплуатацию
	2.06.2021
	1.08.2021
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Получены акты ввода пунктов пропуска в эксплуатацию
	РРП

	1.1.8.
	Мероприятие. Подготовка и проведение межведомственной комиссии по передаче оборудования государственным контрольным органам
	2.08.2021
	1.10.2021
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Акт межведомственной комиссии об открытии пункта пропуска «Хандагайты» в многостороннем режиме
	РРП

	1.3.
	Контрольная точка. Осуществлена передача оборудования государственным контрольным органам на автомобильном пункте пропуска «Хандагайты»
	-
	1.12.2021
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»

	Акт передачи оборудования государственным контрольным органам на автомобильном пункте пропуска «Хандагайты»
	РРП

	
Модернизация автомобильного пункта пропуска «Цаган-Толгой»


	1.
	Мероприятие. Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1211 «Об определении пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации для убытия из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных категорий товаров автомобильным видом транспорта»
	10.01.2019
	31.12.2020
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Наделение компетенцией автомобильного пункта пропуска «Цаган-Толгой» на убытие из Российской Федерации нефти и нефтепродуктов
	РРП

	
Придание международного статуса аэропортовому комплексу города Кызыла


	
	Результат. Введены в эксплуатацию после проведения обустройства воздушный пункт пропуска «Аэропорт г. Кызыл» (г. Кызыл Республики Тыва).
	
	30.11.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой», ФГКУ «ПУ ФСБ России по Республике Тыва», Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва т Кемеровской области
	
	СВ

	
	Мероприятие. Принятие Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об открытии аэропорта Кызыл для выполнения международных полетов воздушных судов»
	1.03.2019
	30.03.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва
	Принято Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об открытии аэропорта Кызыл для выполнения международных полетов воздушных судов»
	РРП

	
	Мероприятие. Рассмотрение вопроса по обустройству пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Кызыл на заседании Государственной пограничной комиссии
	1.03.2019
	30.03.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Заключены государственные контракты на проектирование, определены ответственные за реализацию государственных контрактов сотрудники Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой»
	РРП

	
	Мероприятие Доведение лимитов бюджетных обязательств на выполнение проектных работ до Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой». 
Проведение конкурсных процедур по определению генеральной проектной организации для разработки проектной документации по обустройству Российской Федерации в аэропорту Кызыл.
	01.04.2019
	30.04.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Заключение Государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной документации на обустройству пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Кызыл
	РРП

	
	Мероприятие. Согласование разработанной проектной документации с государственными контрольными органами 
	01.06.2019
	01.09.2019
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Разработанная проектная документация согласована с ФТС России, ФСБ России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором
	РРП

	
	Мероприятие. Доведение лимитов бюджетных обязательств на выполнение работ по реализации проектного решения до Новосибирского филиала ФГКУ «Росгранстрой». Проведение конкурсных процедур по определению генеральной подрядной организации для обустройства пункта пропуска.
	
	
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Заключение Государственного контракта на выполнение работ для обустройства пункта пропуска.
	РРП

	
	Мероприятие. Ввод объекта воздушный пункт пропуска «аэропорт г. Кызыл» через Государственную границу Российской Федерации (г. Кызыл Республики Тыва).
	
	
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Получены акты ввода пунктов пропуска в эксплуатацию
	РРП

	
	Мероприятие. Подготовка и проведение межведомственной комиссии по передаче оборудования государственным контрольным органам
	
	
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Агентство по внешнеэкономическим связям Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Акт межведомственной комиссии об открытии пункта пропуска
	РРП

	
	Контрольная точка. Осуществлена передача оборудования государственным контрольным органам
	
	
	Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва, Министерство экономики Республики Тыва, Новосибирский филиал ФГКУ «Росгранстрой»
	Акт передачи оборудования государственным контрольным органам на воздушном пункте пропуска.
	РРП





4.4.  Региональный проект «Экспорт услуг»

4.4.1.  Развитие экспорта медицинских услуг

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Приоритетный проект в сфере здравоохранения

	Краткое наименование регионального проекта
	Экспорт медицинских услуг
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Натсак Органа Доржуевна – первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Донгак Орлан Эрес-оолович - Министр здравоохранения Республики Тыва 

	Администратор регионального проекта
	Кажин-оол Аэлита Седиповна – первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва

	Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640. подпрограмма «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» 




2. Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Всего

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс.чел.)
	основной
	0,01
	31.12.2017
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0, 11



3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ 
п/п 
	Наименование задачи, результата 
	Характеристика результата 

	1. 
	Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг 

	1.1.
	Разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва  на период 2019 - 2024 гг.
	В 2019 году Минздравом Республики Тыва будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. 
На основании результатов мониторинга Минздравом Республики Тыва совместно с Министерством экономического развития Республики Тыва, Агентством внеэкономических связей Республики Тыва в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия: 
· создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Республики Тыва и доступных медицинских услугах; 
участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; -участие представителей медицинских организаций и распространение 	информационных  материалов 	на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.

	1.2
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2019 год.  
	На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием Агентства внешнеэкономических связей Республики Тыва будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Тыва. 
Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 0,01 тыс. человек.

	1.3.
	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.
	В 2019 году Минздравом Республики Тыва будут внедрены измененные формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 
2018 г. № 658). 
Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости. 
В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки». 
Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Республики Тыва в медицинских организациях частной формы собственности. 
Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом Республики Тыва и МВД по Республики Тыва, Ростуризмом и МИД России о числе иностранных граждан, пересекающих границу Российской Федерации с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Республики Тыва разных форм собственности. 
Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором по Республике Тыва в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.

	1.4.
	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей.
	В 2020-2024 годах на основании измененных форм статистического наблюдения будут осуществлены сбор и выверка данных о числе иностранных граждан, получивших медицинские услуги в медицинских организациях Республики Тыва, а также об их стоимости. 
Для проверки достоверности данных сведения о сборе и передаче информации будут проверяться 
Росздравнадзором по Республике Тыва в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий.

	1.5.
	Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг.
	В 	2019 	году 	приказом 	Минздрава 	России 	на подведомственное 	федеральное 	государственное учреждение будут возложены функции координирующего центра, регулирующего вопросы: 
разработки и внедрения системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в денежном эквиваленте; разработки и внедрения программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период 2019-2024 гг.;  
анализа структуры международного экспорта медицинских 
услуг;  
осуществления межсекторального взаимодействия по оценке потенциала наращивания экспорта медицинских услуг;  
разработки комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. 
Деятельность центра будет регулироваться в рамках установления государственного задания и контроля за его исполнением. 
Центром по итогам каждого года будет формироваться отчет о результатах мероприятий, а также рекомендации по повышению их эффективности.

	1.6.
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2020 год.  
	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и Минздравом Республики Тыва будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Тыва. 
Всего за 2020 год планируется привлечь 0,02 тыс. человек.

	1.7. 
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2021 год.  
	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2021 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и Минздравом Республики Тыва будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Тыва. 
Всего за 2021 год планируется привлечь 0,02 тыс. человек. 

	1.8. 
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2022 год.  
	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2022 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и Минздравом Республики Тыва будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Тыва. 
Всего за 2022 год планируется привлечь 0,02 тыс. человек. 

	1.9. 
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2023 год.   
	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2023 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и Минздравом Республики Тыва будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Тыва. 
Всего за 2023 год планируется привлечь 0,03 тыс. человек.

	1.10. 
	Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2024 год.  
	На основании программы коммуникационных мероприятий в 2024 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и Минздравом Республики Тыва будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Республики Тыва. 
Всего за 2024 год планируется привлечь 0,11 тыс. человек. 




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№  п/п 
	Наименование результата и источники финансирования 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) 
	Всего (млн. рублей) 

	
	
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 
	2024 
	

	1.1.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.1.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.1.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.1.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.1.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.1.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.1.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.2. 
	Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2019 год. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.2.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.2.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.2.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.2.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.2.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.2.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.2.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.3. 
	Разработана система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.3.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.3.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.3.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.3.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.3.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.3.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.3.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.4. 
	Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.4.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.4.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.4.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.4.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.4.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.4.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.4.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.5. 
	Создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.5.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	30 
	30 
	30 
	30 
	30 
	30 
	180 

	1.5.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.5.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.5.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.5.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.5.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.5.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.6. 
	Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2020 год. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.6.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.6.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.6.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.6.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.6.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.6.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.6.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.7 
	Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2021 год. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.7.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.7.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.7.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.7.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.7.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.7.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.7.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.8. 
	Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2022 год. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.8.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.8.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.8.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.8.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.8.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.8.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.8.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.9. 
	Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2023 год. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.9.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.9.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.9.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.9.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.9.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.9.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.9.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.10. 
	Реализована программа 
коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан  
о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва за 2024 год. 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1.10.1. 
	федеральный бюджет  
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.10.1.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.10.2. 
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.10.2.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.10.3. 
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.10.3.1. 
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.10.4. 
	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	Всего по федеральному проекту, в том числе: 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	федеральный бюджет 
	0 
	30 
	30 
	30 
	30 
	30 
	30 
	180 

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	внебюджетные источники субъектов 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 





5. Участники регионального проекта

	№ 
п/п 
	Роль в проекте 
	Фамилия, инициалы 
	Должность 
	Непосредственный руководитель 
	Занятость в проекте 
(процентов) 

	1. 
	руководитель регионального проекта 
	О.Э. Донгак
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	20 

	2. 
	администратор регионального проекта 
	А.С. Кажин-оол 
	Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	О.Э. Донгак 
Министр здравоохранения Республики Тыва
	20 

	3. 
	участник регионального проекта 
	К.К. Монгуш 
	Заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	5 

	4. 
	участник регионального проекта 
	В.Т. Ховалыг
	Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	5 

	5. 
	участник регионального проекта 
	Б.К. Торуш
	Главный врач ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	5 

	6.
	участник регионального проекта 
	Ш.А. Сарыглар
	Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	5

	7.
	участник регионального проекта 
	У-Х.Ч. Куулар
	Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканский кожно-венерологический диспансер»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	5

	8.
	участник регионального проекта 
	М.С. Бадарчы
	Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканский родильный дом»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	5

	9.
	участник регионального проекта 
	Р.М. Самбу-Хоо
	Директор Агентства внешнеэкономических связей Республики Тыва 
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	5

	10.
	участник регионального проекта 
	Э.А. Ондар 
	Руководитель проектного офиса Минздрава Республики Тыва 
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	5

	11.
	участник регионального проекта 
	Е.В. Каратаева
	Министр экономики Республики Тыва 
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	5

	12.
	участник регионального проекта 
	О.В. Ондар
	Директор ГБУЗ «МИАЦ РТ»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	5

	13.
	участник регионального проекта 
	О.А. Шоюн
	Руководитель Росздравнадзора по Республике Тыва  
	М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
	5




	№ 
п/п 
	Роль в проекте 
	Фамилия, инициалы 
	Должность 
	Непосредственный руководитель 
	Занятость в проекте 
(процентов) 

	Общие организационные мероприятия по проекту

	Результат: проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг

	1. 
	ответственный за достижение результата регионального проекта 
	О.Э. Донгак
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	25 

	2. 
	участник регионального проекта 
	В.Т. Ховалыг
	Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	25 

	3. 
	администратор регионального проекта 
	А.С. Кажин-оол
	Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	О.Э. Донгак
Министр здравоохранения Республики Тыва
	20 

	4. 
	участник регионального проекта 
	Р.М. Самбу-Хоо
	Директор Агентства внешнеэкономических связей Республики Тыва 
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	20 

	5. 
	участник регионального проекта 
	Э.А. Ондар 
	Руководитель проектного офиса Минздрава Республики Тыва 
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	10 

	Результат: разработана и внедрена система мониторинга данных с медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей

	1.
	участник регионального проекта 
	О.Э. Донгак
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	10

	2.
	участник регионального проекта 
	А.С. Кажин-оол
	Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	О.Э. Донгак
Министр здравоохранения Республики Тыва
	10

	3.
	участник регионального проекта 
	О.В. Ондар
	Директор ГБУЗ «МИАЦ РТ»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	15

	4.
	участник регионального проекта 
	Э.А. Ондар 
	Руководитель проектного офиса Минздрава Республики Тыва 
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	15

	5.
	участник регионального проекта 
	Р.М. Самбу-Хоо
	Директор Агентства внешнеэкономических связей Республики Тыва 
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	5

	6.
	участник регионального проекта 
	О.А. Шоюн
	Руководитель Росздравнадзора по Республике Тыва  
	М.А. Мурашко, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
	5

	Результат: разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва на период 2019-2024 гг. 

	1.
	участник регионального проекта 
	О.Э. Донгак
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	25

	2.
	участник регионального проекта 
	В.Т. Ховалыг
	Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	25

	3.
	участник регионального проекта 
	А.С. Кажин-оол
	Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	О.Э. Донгак
Министр здравоохранения Республики Тыва
	20

	4.
	участник регионального проекта 
	О.В. Ондар
	Директор ГБУЗ «МИАЦ РТ»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	20

	5.
	участник регионального проекта 
	Э.А. Ондар 
	Руководитель проектного офиса Минздрава Республики Тыва 
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	10

	Результат: создан и функционирует координирующий центр по вопросам экспорта медицинских услуг

	1.
	ответственный за достижение результата федерального проекта 
	О.О. Салагай 
	Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации 
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 
	40

	2.
	участник федерального проекта 
	Е.В. Каракулина 
	Директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России 
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 
	10 

	3.
	администратор федерального проекта 
	С.М. Муравьев 
	Директор Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава России 
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 
	20 

	4.
	участник федерального проекта 
	В.Н. Бузин 
	Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России 
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 
	10 

	5.
	участник федерального проекта 
	Е.П. Какорина 
	Директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава 
России 
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 
	10 

	6.
	участник федерального проекта 
	Е.Н. Байбарина 
	Директор Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России 
	В.И. Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации 
	10 

	Результат: разработан и внедрена комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг

	1.
	ответственный за достижение результата регионального проекта 
	О.Э. Донгак
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	20

	2.
	участник регионального проекта 
	В.Т. Ховалыг
	Главный врач ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	10

	3.
	администратор регионального проекта 
	А.С. Кажин-оол
	Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	О.Э. Донгак
Министр здравоохранения Республики Тыва
	20

	4.
	участник регионального проекта 
	Э.А. Ондар 
	Руководитель проектного офиса Минздрава Республики Тыва 
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	 10

	5.
	участник регионального проекта 
	Б.К. Торуш
	Главный врач ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника»
	А.С. Кажин-оол
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	10 

	6.
	участник регионального проекта 
	Р.М. Самбу-Хоо
	Директор Агентства внешнеэкономических связей Республики Тыва 
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	10

	7.
	участник регионального проекта 
	Е.В. Каратаева
	Министр экономики Республики Тыва 
	О.Д. Натсак 
Первый заместитель Председателя правительства Республики Тыва
	10




Дополнительная информация 
Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение». 
Национальная цель – создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно - ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами. 
Цель национального проекта увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год); 
 
1. Выделение наиболее значимых и заметных для иностранных граждан укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения
В целях анализа эффективности деятельности в рамках федерального проекта фундаментальной задачей является создание и внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей. 
Причем особое внимание следует обратить на внедрение системы мониторинга в медицинские организации как государственной, так и частной формы собственности.  
Второй по задачей высокой важности является проведение коммуникационных мероприятий, направленных на информирование иностранных граждан о возможностях отечественной медицины. При этом предполагается использование разных форматов: телевидение, радио, ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая использование социальных сетей как одного из самых популярных вариантов распространения информации. С учетом того, что финансирование коммуникационных мероприятий в рамках данного проекта не предусмотрено, информирование иностранных граждан через социальные сети и информационные интернет-порталы является приоритетным форматом распространения сведений, а также распространение информационных материалов в рамках межведомственного взаимодействия. 
2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий 
Предложенный вариант реализации регионального проекта в части развития экспорта медицинских услуг является остаточным и эффективным.  
Минздравом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг. 
На основании результатов мониторинга Минздравом Республики Тыва совместно с Министерством экономики Республики Тыва в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Тыва на период 2019 – 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия: 
· создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Республики Тыва и доступных медицинских услугах; 
· участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; 
· участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, освященных тематике экспорта медицинских услуг. 
Минздравом России совместно с Росстатом будут внесены изменения в формы федерального статического наблюдения (форму № 30, утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 и в форму № 62, утвержденную приказом Росстата от 2 ноября 2018 г. № 658). 
Это позволит учитывать всех иностранных граждан, получивших медицинские услуги в государственных и муниципальных медицинских организациях, а также об их стоимости. 
В целях учета числа иностранных граждан, пролеченных в негосударственных медицинских организациях, и стоимости их лечения будут внесены изменения в состав показателей, сбор которых осуществляет Банк России с выделением категории «Медицинские услуги» в совокупном экспорте услуг по статье «Поездки». 
Это позволит учитывать сведения о всех иностранных гражданах, получивших медицинскую помощь на территории Республики Тыва в медицинских организациях частной формы собственности. 
Кроме того, для сверки данных будет организован обмен данными между Минздравом Республики Тыва и МВД по Республике Тыва, о числе иностранных граждан, пересекающих границу Российской Федерации с целью медицинского туризма, а также проработан механизм взаимодействия с ФНС России в целях получения дополнительной информации по объему экспорта медицинских услуг в медицинских организациях Российской Федерации разных форм собственности. 
Для проверки достоверности данных сведения о сбое и передаче информации будут проверяться Росздравнадзором по Республике Тыва в ходе проводимых в медицинских организациях контрольных мероприятий. 






4.4.2.  Экспорт образовательных услуг

1. Основные положения
	Краткое наименование федерального проекта
	Молодые профессионалы
	Срок начала и окончания
	01.10.2019 г. – 31.12.2024 г.

	Куратор регионального проекта
	О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Е.В Хардикова, заместитель министра образования и науки Республики Тыва

	Администратор регионального проекта
	Отдел науки, профессионального образования и подготовки кадров Министерства образования и науки Республики Тыва;
ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	Связь с государственными программами РТ
	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы, Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы» 

















2. Цели и показатели регионального проекта

	Цель: увеличение доли иностранных граждан обучающихся в организациях высшего, среднего образования, общего и научных организациях

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего, среднего образования, общего и научных,  организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации

	1.
	Количество иностранных студентов и учащихся в Международной летней школе «International Summer School» на базе Тувинского государственного университета
	аналитический
	6
	2019
	10
	12
	14
	15
	16
	18

	2.
	Количество зарубежных вузов, сотрудничающих с Тувинским государственным университетом
	дополнительный
	2
	2019
	2
	4
	6
	8
	9
	10

	3.
	Количество привлеченных иностранных школьников ежегодно проводящие каникулы на базе летних оздоровительных лагерей Республики Тыва в рамках приоритетного проекта («Тува для друзей»)
	дополнительный
	5
	2019
	6
	6
	8
	8
	10
	10







3. Задачи и результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок 
реализации
	Ответственный исполнитель

	1.
	Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего, среднего образования, общего и научных,  организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации

	1.2.
	Реализован план мероприятий  по популяризации русского языка в Увс Аймак Монголия и повышение уровня владения русским языком среди педагогов образовательных организаций
	31.12.2019
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	1.3.
	Проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню тувинского языка (Увс Аймак Монголии) 
	31.12.2019
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	1.4.
	Не менее 10 иностранных школьников ежегодно проводят каникулы на базе летних оздоровительных лагерей Республики Тыва в рамках приоритетного проекта («Тува для друзей»)
	31.12.2019 – 31.12.2024
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	1.5.
	Проведена межнациональная научно-практическая конференция 
	31.12.2019 – 31.12.2024
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	1.6.
	Обеспечено ежегодное участие обучающихся образовательных организаций Увс Аймак Монголии в республиканских конкурсах «Математические Бои»  
	31.12.2019 – 31.12.2024
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	1.7.
	Реализовано Соглашения по международному сотрудничеству учреждений среднего профессионального образования Республики Тыва с политехническим колледжем «Улаангом» Увс Аймака Монголии
	31.12.2019 – 31.12.2024
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	1.8.
	Разработано и выставлено на сайт университета в разделе международной деятельности условия приема в Тувинский государственный университет на следующих иностранных языках для поступления иностранных студентов в университет (английский, китайский, монгольский, корейский)
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.9.
	Создано в Тувинском государственном университете Центр по изучению русского языка как иностранного и увеличено количество иностранных граждан, изучающих русский язык как иностранный до 10 чел.
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.10.
	Созданы Центры русского языка и культуры:
- при филиале Ховдского государственного университета в Баян-Ульгийском аймаке Монголии
- в Педагогическом университете Внутренней Монголии Китайской Народной Республики
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.11.
	Продолжено взаимодействие с Центром русского языка и культуры Увс аймака Монголии по распространению русского языка среди иностранных граждан
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.12.
	Продолжена работа Учебно-информационного центра Тувинского государственного университета при Ховдском государственном университете и увеличить количество проводимых там мероприятий:
-курсы русского языка 
-олимпиады по русскому языку
-дни русского языка и культуры
-научно-практические конференции 
-межуниверситетские спортивные соревнования
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.13.
	Разработаны дистанционные курсы по направлению подготовки «Энергоэффективность и экологичность зданий» на инженерно-техническом факультете ТувГУ в рамках международного проекта Эразмус+ для пользования иностранными студентами вузов-партнеров
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.14.
	Разработаны курсы на английском языке по направлению подготовки «Продукты питания животного происхождения» на сельскохозяйственном факультете ТувГУ в рамках международного проекта Темпус
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.15.
	Проведены ежегодные информационные кампании по привлечению иностранных граждан к обучению в Тувинском государственном университете. С этой целью увеличить количество информационных материалов о ТувГУ на иностранных языках (буклеты и т.д.) и организовать выступления в СМИ 
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.16.
	Приняты участия в образовательных выставках, проводимых Министерством науки и высшего образования РФ в Китае, Монголии и странах СНГ
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.17.
	Проведена  работа по набору иностранных студентов в Монголии и странах СНГ и довести количество иностранных студентов до 90 чел.
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.18.
	Организованы на факультетах Тувинского государственного университета семинары по подаче заявок для участия в международных проектах
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	1.19.
	Организовано участие иностранных студентов в предметных олимпиадах регионального и российского уровней.
	31.12.2019 – 31.12.2024
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
	Региональный  проект «Экспорт образования», в том числе
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Всего (млн.руб.)

	1
	
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,250
	0,15

	2
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Республики Тыва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	консолидированные бюджеты Республики Тыва
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



5. Участники регионального проекта

	№
	Роль в проекте
	Ф.И.О.
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проект(%)

	1.
	Руководитель проекта
	Е.В. Хардикова
	заместитель министра образования и науки Республики Тыва
	Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики  Тыва
	30

	2.
	Администратор
	О.Д. Очур
	начальник отдела науки, профессионального образования и подготовки кадров
	Т.О. Санчаа, министр образования и науки Республики  Тыва
	40

	3.
	Администратор
	О.М. Хомушку
	ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»	
	О.Д. Натсак, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
	50



План мероприятий по реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование контрольной точки
	Сроки реализации
	Тип завершения
	Ответственный
исполнитель

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	1
	Реализован план мероприятий  по популяризации русского языка в Увс Аймак Монголия и повышение уровня владения русским языком среди педагогов образовательных организаций
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	2
	Проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню тувинского языка (Увс Аймак Монголии) 
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	3
	Не менее 10 иностранных школьников ежегодно проводят каникулы на базе летних оздоровительных лагерей Республики Тыва в рамках приоритетного проекта («Тува для друзей»)
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	4
	Проведена межнациональная научно-практическая конференция 
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	5
	Обеспечено ежегодное участие обучающихся образовательных организаций Увс Аймак Монголии в республиканских конкурсах «Математические Бои»  
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	6
	Реализовано Соглашения по международному сотрудничеству учреждений среднего профессионального образования Республики Тыва с политехническим колледжем «Улаангом» Увс Аймака Монголии
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	Министерство образования и науки Республики Тыва

	7
	Разработано и выставлено на сайт университета в разделе международной деятельности условия приема в Тувинский государственный университет на следующих иностранных языках для поступления иностранных студентов в университет (английский, китайский, монгольский, корейский)
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	8
	Создано в Тувинском государственном университете Центр по изучению русского языка как иностранного и увеличено количество иностранных граждан, изучающих русский язык как иностранный до 10 чел.
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	9
	Созданы Центры русского языка и культуры:
- при филиале Ховдского государственного университета в Баян-Ульгийском аймаке Монголии
- в Педагогическом университете Внутренней Монголии Китайской Народной Республики
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	10
	Продолжено взаимодействие с Центром русского языка и культуры Увс аймака Монголии по распространению русского языка среди иностранных граждан
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	11
	Продолжена работа Учебно-информационного центра Тувинского государственного университета при Ховдском государственном университете и увеличить количество проводимых там мероприятий:
- курсы русского языка;
- олимпиады по русскому языку;
- дни русского языка и культуры;
- научно-практические конференции;
- межуниверситетские спортивные соревнования.
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	12
	Разработаны дистанционные курсы по направлению подготовки «Энергоэффективность и экологичность зданий» на инженерно-техническом факультете ТувГУ в рамках международного проекта Эразмус+ для пользования иностранными студентами вузов-партнеров
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	13
	Разработаны курсы на английском языке по направлению подготовки «Продукты питания животного происхождения» на сельскохозяйственном факультете ТувГУ в рамках международного проекта Темпус
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	14
	Проведены ежегодные информационные кампании по привлечению иностранных граждан к обучению в Тувинском государственном университете. С этой целью увеличить количество информационных материалов о ТувГУ на иностранных языках (буклеты и т.д.) и организовать выступления в СМИ 
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	15
	Приняты участия в образовательных выставках, проводимых Министерством науки и высшего образования РФ в Китае, Монголии и странах СНГ
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	16
	Проведена  работа по набору иностранных студентов в Монголии и странах СНГ и довести количество иностранных студентов до 90 чел.
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	17
	Организованы на факультетах Тувинского государственного университета семинары по подаче заявок для участия в международных проектах
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»

	18
	Организовано участие иностранных студентов в предметных олимпиадах регионального и российского уровней.
	31.12.2019 г.
	31.12.2024 г.
	Контрольная точка
	ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»














4.4.3.  Экспорт услуг в сфере культуры и отдыха

1.  Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Экспорт услуг в сфере культуры и отдыха

	Краткое наименование регионального проекта
	Экспорт услуг в сфере культуры и отдыха
	Срок начала и окончания проекта
	1.12.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Брокерт Александр Владимирович – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Тамдын Алдар Константинович –министр культуры и туризма Республики Тыва

	Администратор регионального проекта
	Табаев Михаил Владимирович – первый заместитель министр культуры и туризма Республики Тыва

	Связь с государственными программами 
	Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 — 2025 годы)»
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Республике Тыва на 2013 – 2020 гг.»












2.  Цель и показатели регионального проекта

	Цель проекта: Создать условия для устойчивого долгосрочного роста экспорта туристских услуг за счет снижения административных барьеров, а также комплекса универсальных и специализированных отраслевых мер финансовой и нефинансовой поддержки.

	№
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Объем платных услуг туристской деятельности (млн. рублях)
	основной
	136,1
	01.11.2018
	139,0
	140,4
	143,2
	147,5
	156,4
	165,8
	177,4

	2
	Увеличение туристского потока  (тыс. человек)
	дополни
тельный
	90,0
	01.12.2018
	90,0
	100,0
	110,0

	135,0

	145,0
	155,0
	200,0

	3
	Увеличение иностранного туристского потока (тыс. человек)
	дополни
тельный 
	3,0
	01.12.2018
	3,0
	3,3
	3,6
	4,1
	4,4
	4,7
	5,0










3.  Задачи и результаты регионального проекта

	№
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	

	1
	Создан единый Событийный календарный план мероприятий проводимых на территории Республики Тыва
	Организаторы мероприятий в обязательном порядке извещают Ростуризм о данном мероприятии за определенный срок до его проведения.
Ростуризм осуществляет на постоянной основе ведение календарного плана мероприятий, который публикуется в открытых источниках и обновляется на ежемесячной основе.

	2
	Осуществлен отбор, сформирован перечень не менее 10 ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм
	Определены критерии и осуществлен отбор не менее 10 ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм.

	2
	Сформирована проектная команда, разработана стратегия Центра кластерного развития Республики Тыва туристского сервиса и маркетинга и программа поддержки и реализации ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм

	1.	Разработаны	и утверждены положение и стратегия работы Центра кластерного развития  (ЦКР).
2.	Сформированы	рабочие группы в регионах с участием экспертов ЦКРдля обучения и поддержки продвижения ключевых туристских маршрутов (продуктов) (не менее 7 человек на каждый маршрут (продукт), не менее 5 команд).
3.	Проектной командой ЦКР разработана программа поддержки с индивидуальными планами сопровождения каждого ключевого маршрута

	3
	Разработан механизм финансовой поддержки в форме предоставления субсидий, направленных на стимулирование въездного туристского потока
	Сформирована правовая основа механизма оказания поддержки в форме субсидий:
-	разработана и утверждена концепция;
-	приняты необходимые нормативно -правовые акты;
-	утверждены объёмы субсидирования на плановые годы.
Создан и реализован механизм субсидирования, направленного на стимулирование въездного туристского потока

	6
	Создан портфель брендов по ключевым маршрутам (продуктам) с соответствующим набором информационных и промо материалов, сформирована стратегия их позиционирования и продвижения на приоритетных рынках (не менее 2 стран) с использованием инструментов продвижения с учетом предпочтений целевых сегментов иностранных туристов

	1.	Скорректированы и гармонизированы бренды ключевых маршрутов (продуктов) и их продвижение на приоритетных рынках (не менее 2 стран). Разработаны тематический и календарный планы маркетингового проекта, креативные решения для рекламной кампании.
2.	Сформирован перечень необходимой рекламно- информационной и промо-продукции (флаеры, буклеты, каталоги, сувенирная продукция и пр).

	7
	Реализована промо кампания 2019-2020 гг. по продвижению ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм на целевые сегменты не менее 2 стран (реклама в сети Интернет, социальных сетях, привлечение бренд-амбассадоров, установка туристских информационных интерактивных арт-объектов и пр.) с охватом не менее 2 млн. человек из числа потенциальной целевой аудитории
	1.	Организованы и проведены информационные туры для представителей туроператоров (не менее 1 раза в год), пресс-туров для представителей СМИ и блогеров (не менее 1 раза в год), мероприятия международных организаций (ЮНВТО, ОЭСР, БРИКС, АТЭС и др.) в Республике Тыва (семинары, заседания отраслевых рабочих групп и комитетов) для продвижения российских туристских услуг на приоритетные рынки (не менее 2 в год).
2.	Реализована информационная кампания по продвижению ключевых маршрутов (продуктов) в приоритетных зарубежных странах через интернет, участие в международных выставках, использование информационных интерактивных арт-объектов в местах скопления людей за рубежом (аэропорты, торговые центры) для популяризации путешествий в Россию и формированию предпочтений российского туристского продукта у иностранных потребителей.

	8
	Осуществлено сопровождение и проведено обучение не менее 50 представителей туристского бизнеса и органов местного самоуправления основам туристского сервиса и маркетинга
	Пользователями услуг ЦКР по основам маркетинга и сервиса, ориентированного на работу с иностранными туристами (семинары, тренинги, курсы Wordskills в индустрии туризма и гостеприимства, стратсессии и сессии и др.) стали не менее 29 представителей туристского бизнеса и 19 представителей муниципальных образований.

	9
	Запущена финансовая поддержка в форме предоставления субсидий, направленных на стимулирование въездного туристского потока из целевых стран (не менее 1 туроператоров, реализующих основной поток) и на продвижение туристских услуг за рубежом (не менее 2 стран)
	Реализован механизм предоставления субсидий, направленных на стимулирование въездного туристского потока и компенсацию части затрат туристских компаний на возмещение маркетинговых контрибуций (предоставлены субсидии на компенсацию части затрат туристских компаний, обеспечивших наибольший приток иностранных туристов, на возмещение маркетинговых контрибуций по продвижению приоритетных туристских маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм (без участия в выставках и иных мероприятиях) в размере не более 20 % расходов на рекламную кампанию в 1 целевой стране).

	10
	Реализован комплекс первоочередных мероприятий по подготовке регионов к приему иностранных туристов в рамках не менее 10 ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм (подготовка инфраструктуры и адаптация маршрутов к приему иностранных туристов (по мере необходимости: установка навигации, доработка логистики в рамках маршрута, и пр.))
	1.	Силами региональных властей и субъектов турбизнеса осуществлена подготовка инфраструктуры и адаптация маршрутов к приему иностранных туристов (по мере необходимости: установка навигации, доработка логистики в рамках маршрута, создание «горячей линии» для туристов и пр.)
2.	Заключено не менее 15 Корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) с субъектами туристического бизнеса в части экспорта туристских услуг в рамках перечня ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм.

	11
	Проведена оценка удовлетворенности иностранных туристов, ставших пользователями ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм
	Налажен регулярный мониторинг запросов и предпочтений туристов, восприятия ими России как туристского направления для корректировки стратегии продвижения и адаптации услуг.

	12
	Проведен анализ результативности реализованных финансовых мер поддержки, эффективности программы продвижения не менее 10 ключевых маршрутов, ориентированных на въездной туризм, и корректировка плана мероприятий
	Проведён анализ эффективности программ субсидирования по итогам работы механизма в 2019¬2020 гг.;
-	Сформирован перечень необходимых мер по доработке и совершенствованию механизма субсидирования представителей туротрасли (перечень, размеры и требования к получателям);
-	На основе аналитики обратной связи от туристов осуществлена доработка адаптации маршрутов для приема иностранных туристов (силами региональных властей и субъектов турбизнеса);
-	На основе специальных обследований деятельности туристических компаний и аналитики запросов и предпочтений иностранных туристов дополнена и реализована программа обучения субъектов туристического бизнеса и профильных органов исполнительной власти.

















4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
	Всего
(млн.
рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	

	1
	Федеральный бюджет
	0,00
	3 900,0
	4 200,0
	4 600,0
	5 000,0
	5 300,0
	5 500,0
	28 500,0

	2
	Консолидированный бюджет Республики Тыва
	0,00
	0,02
	0,022
	0,024
	0,026
	0,028
	0,03
	0,15 

	3
	Бюджеты государственных внебюджетных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту:
	
	
	
	
	
	
	
	





5.  Участники регионального проекта

	№
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Непосредственный руководитель

	1
	Руководитель регионального проекта 
	Тамдын А.К.
	Министр культуры и туризма Республики Тыва
	Брокерт А.В. – заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	2
	Администратор регионального проекта
	Табаев М.В.
	Заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва
	Тамдын А.К. – министр культуры и туризма Республики Тыва

	3
	Разработчики паспорта
	Монгуш О.Г. 
Кандан Ч.С.
	начальник отдела продвижения и привлечения инвестиций,
начальник отдела развития туристско-рекреационного комплекса и бальнеологический ресурсов
	Табаев М.В. – заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва

	4
	Администратор проектного офиса
	Оюн О.Б.
	специалист Департамента по туризму 
	Табаев М.В. – заместитель министра культуры и туризма Республики Тыва


План мероприятий по реализации регионального проекта

	№
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1
	Мероприятие. Сертификация не менее 10 ключевых маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм
	Январь
2019
	дкабрь2024
	ГАУ «Информационный центр туризма Республики Тыва», туроператоры
	Сертификат
	РПП

	2
	Мероприятие. Сформирован перечень маршрутов (продуктов), ориентированных на въездной туризм (не менее 10)
	2019
	2014
	Минкультура РТ,
туроператоры
	НПА
	РПП

	3
	Контрольная точка. Разработан нормативно-правовой акт по субсидированию туристских услуг
	2019
	2024
	Минкультура РТ
	НПА
	ПС

	4
	Контрольная точка. Подписано соглашение о предоставлении субсидии туроператорам
	2019
	2024
	Минкультура РТ
	Соглашение
	ПК

	5
	Контрольная точка. Создан туристский календарь событий Республики Тыва на 2019 год
	декабрь 2018 
	Январь 2019 
	Минкультура РТ
	НПА
	РПП

	6
	Субсидированы туристские маршруты не менее 1 туроператора находящейся в реестре Ростуризма
	Январь 2019
	Сентябрь 2019 
	Минкультура РТ
	Соглашение
	ПС

	7
	Мероприятие. Проведены обучения для представителей туристского бизнеса и органов местного самоуправления по основам туристского сервиса и маркетинга
	2019
	2024
	Центр кластерного развития РТ
 Минкультура РТ
	Сертификат
	РПП

	8
	Мероприятие. Разработан и реализован комплекс мер по приему иностранных туристов в рамках не менее 10 ключевых маршрутов (продуктов)
	2020
	2024
	Минкультура РТ,
туроператоры
	НПА
	РПП



