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ПАСПОРТ
региональной составляющей федерального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Культура

	Краткое наименование регионального проекта
	«Цифровая культура»

	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019-31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак

	Старшее должностное лицо (СДЛ)
	Министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын

	Руководитель регионального проекта
	Министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын

	Администратор регионального проекта
	Первый заместитель министра культуры Республики Тыва В. С. Чигжит 

	Связь с государственными программами Республики Тыва 
	Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы», Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», Государственная программа Республики Тыва «Доступная среда» на 2016-2020 годы, Государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы.











1. Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 2 виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в формате дополненной реальности

	№
п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	1.
	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (нарастающим итогом, ед.)
	основной
	0
	01.02.2019
	1
	1
	2
	3
	4
	5

	2.
	Количество выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)
	основной
	0
	01.02.2019
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Количество онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)
	дополнительный
	0
	01.02.2019
	1
	2
	3
	4
	5
	6



3. Задачи и результаты регионального проекта

	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1
	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп "е" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	1.1
	Составлен мониторинг учреждений культуры, в которых имеется возможность создания виртуальных концертных залов
	В августе 2018 года подана заявка на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в общей сумме 5 млн. рублей.

	1.2
	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в общей сумме 5 млн. рублей.
	

	2.
	Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере (пп "ж" пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	
	Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"

	2.1.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 5 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" 
	С 2019 по 2024 годы организовано 35 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»:
в 2019 году – 5;
в 2020 году – 15;
в 2021 году – 20;
в 2022 году – 25;
в 2023 году – 30;
в 2024 году – 35.

	2.2.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 15 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	

	2.3.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 20 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	

	2.4.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 25 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	

	2.5.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 30 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	

	2.6.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 35 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	

	
	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

	2.7.
	Создан 1 мультимедиа-гид по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, при посещении которого возможно получение информации об экспозициях  музея с использованием технологии дополненной реальности 
	В 2019 году создан мультимедиа-гид по Национальному музею Республики Тыва в электронном приложении «Артефакт». 


	
	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

	2.13.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 20 книжных памятников (нарастающим итогом)
	С 2019 по 2024 годы будет оцифрованы 120 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку: в 2019 году - 20; в 2020 году - 20; в 2021 году - 20; в 2022 году - 20; в 2023 году - 20; в 2024 году - 120.
В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.

	2.14.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 40 книжных памятников (нарастающим итогом)
	

	2.15.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом)
	

	2.16.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 80 книжных памятников (нарастающим итогом)
	

	2.17.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 100 книжных памятников (нарастающим итогом)
	

	2.18
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 120 книжных памятников (нарастающим итогом)
	






4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ 3 "ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА"

	

	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.1.
	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	2,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	2,4

	
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Создание виртуальных концертных залов
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	1,8

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	1,8

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3:
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	4,2

	
	Предусмотрено в 2019 году в федеральном бюджете
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	4,2

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




5. Участники регионального проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	А.К. Тамдын
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
	Глава Республики Тыва
Ш.В. Кара-оол 
	10%

	2. 
	Администратор регионального проекта
	В.С. Чигжит
	первый заместитель Министра культуры и туризма  Республики Тыва 
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	
	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры 

	3. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	А.Н.Куулар 
	Начальник отдела народного творчества и архивной работы Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	4. 
	Участник регионального проекта 
	А.Ш.Каюмова 
	Пресс-секретарь Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	5. 
	Создание виртуальных выставочных проектов, снабжённых цифровыми гидами в формате дополненной реальности

	6. 
	Создан 1 мультимедиа-гид по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, при посещении которого возможно получение информации об экспозициях  музея с использованием технологии дополненной реальности
	Бичелдей К.А.
	Директор ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр РТ»
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	
	Создание виртуальных концертных залов

	7. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	С.С. Хертек 
	Начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	8. 
	Участник регионального проекта 
	И.Д. Дулуш 
	Директор ГАУ «Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова»
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	
	Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)

	9. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	А.Н. Куулар 
	Начальник отдела народного творчества и архивной работы Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	10. 
	Участник регионального проекта
	И.А. Эртине 
	Директор ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина»
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	11. 
	Участник регионального проекта
	С.Б. Лопсан 
	Директор ГБУ «Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского»
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%















Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Цифровая культура»

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры 

	01.01.2019
	31.12.2024
	В.С.Чигжит 
	Он-лайн трансляция
	Совет при Главе Республики Тыва

	1.1.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 5 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" 
	01.01.2019
	31.12.2019
	А.Ш Каюмова.
	Он-лайн трансляция
	А.К.Тамдын 

	1.2.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 15 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	01.01.2020
	31.12.2020
	А.Ш. Каюмова
	Он-лайн трансляция
	А.К.Тамдын 

	1.3.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 20 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	01.01.2021
	31.12.2021
	А.Ш.Каюмова 
	Он-лайн трансляция
	А.К.Тамдын 

	1.4.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 25 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	01.01.2022
	31.12.2022
	А.Ш.Каюмова 
	Он-лайн трансляция
	А.К.Тамдын 

	1.5.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 30 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	01.01.2023
	31.12.2023
	А.Ш.Каюмова 
	Он-лайн трансляция
	А.К.Тамдын 

	1.6.
	Подана заявка на онлайн-трансляцию 35 мероприятий, проводимых на территории Республики Тыва на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)
	01.01.2024
	31.12.2024
	А.Ш.Каюмова 
	Он-лайн трансляция
	А.К.Тамдын 

	2
	Создание виртуальных выставочных проектов, 
снабжённых цифровыми гидами в формате дополненной реальности
	10.01.2019
	01.11.2019
	В.С.Чигжит 
	Мультимедиа-гид по  Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва
	Совет при Главе Республики Тыва

	2.1.
	Создан 1 мультимедиа-гид по Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, при посещении которого возможно получение информации об экспозициях  музея с использованием технологии дополненной реальности
	10.01.2019
	01.11.2019
	К.А.Бичелдей 
	Мультимедиа-гид по  Национальному музею им. Алдан-Маадыр Республики Тыва
	А.К Тамдын.

	3
	Создание виртуальных концертных залов
	10.01.2019
	10.11.2019
	В.С.Чигжит 
	Заявка на участие в конкурсном отборе
	Совет при Главе Республики Тыва

	3.1.
	Составлен мониторинг учреждений культуры, в которых имеется возможность создания виртуальных концертных залов
	10.01.2019
	30.01.2019
	С.С.Хертек 
	Заявка на участие в конкурсном отборе
	[bookmark: _GoBack]А.К Тамдын.

	3.2.
	Направлена заявка на участие в конкурсном отборе на создание виртуальных концертных залов в общей сумме 5 млн. рублей.
	01.03.2019
	10.11.2019
	С.С.Хертек 
	Заявка на участие в конкурсном отборе
	А.К Тамдын.

	4.
	Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)
	10.01.2019
	30.12.2024
	В.С.Чигжит 
	Оцифрованные книжные памятники
	А.К.Тамдын 

	4.1.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 20 книжных памятников (нарастающим итогом)
	10.01.2019
	30.12.2019
	А.Н.Куулар 
	Оцифрованные книжные памятники
	А.К.Тамдын 

	4.2.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 40 книжных памятников (нарастающим итогом)
	10.01.2020
	30.12.2020
	А.Н.Куулар 
	Оцифрованные книжные памятники
	А.К.Тамдын 

	4.3.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 60 книжных памятников (нарастающим итогом)
	10.01.2021

	30.12.2021
	А.Н.Куулар 
	Оцифрованные книжные памятники
	А.К.Тамдын 

	4.4.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 80 книжных памятников (нарастающим итогом)
	10.01.2022
	30.12.2022
	А.Н.Куулар 
	Оцифрованные книжные памятники
	А.К.Тамдын 

	4.5.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 100 книжных памятников (нарастающим итогом)
	10.01.2023
	30.12.2023
	А.Н.Куулар 
	Оцифрованные книжные памятники
	А.К.Тамдын 


	4.6.
	Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 120 книжных памятников (нарастающим итогом)
	10.01.2024
	30.12.2024
	А.Н.Куулар 
	Оцифрованные книжные памятники
	А.К.Тамдын 






















Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Цифровая культура»
2. Методика расчета показателей федерального проекта 

	№ п/п
	Методика
расчета
	Базовые показатели
	Источник
данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Основной показатель: «Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) (нарастающим итогом)»

	1.
	ВКЗтек
	ВКЗ2017 – количество виртуальных концертных залов в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	Залы, оснащенные современным оборудованием для прямых трансляций филармонических концертов для зрителей городов страны

	Основной показатель: «Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (нарастающим итогом)»

	2.
	ВПтек
	ВП2017 -количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	Платформа цифровых гидов 
по музеям 
в формате дополненной реальности «Артефакт» (ar.culture.ru)

	Дополнительный показатель: «Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)»

	3.
	ОТМтек
	ОТМ2017 -количество онлайн-трансляций мероприятий 
в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	Единый портал популяризации культурного наследия 
и традиций народов России «Культура.РФ» (culture.ru)































Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

	Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

	Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*

	Показатель
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Количество посещений театров, тыс. чел.
	40451,00
	01.01.2018
	40855,51
	41664,53
	42473,55
	43282,57
	44496,10
	46518,65

	Прирост посещений театров, %
	
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений музеев, тыс. чел.
	54600,00
	01.01.2018
	55146,00
	56238,00
	57330,00
	58422,00
	60060,00
	62790,00

	Прирост посещений музеев, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
	1200955,00
	01.01.2018
	1212964,55
	1236983,65
	1261002,75
	1285021,85
	1321050,5
	1381098,25

	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.
	713236,00
	01.01.2018
	720368,36
	734633,08
	748897,80
	763162,52
	784559,60
	820221,40

	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество участников клубных  формирований, тыс. чел.
	1897,00
	01.01.2018
	1915,97
	1953,91
	1991,85
	2029,79
	2086,70
	2181,55

	Прирост участников клубных формирований, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений концертных организаций, тыс. чел.
	71,00
	01.01.2018
	71,71
	73,13
	74,55
	75,97
	78,10
	81,65

	Прирост посещений концертных организаций, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений зоопарков, тыс. чел.
	0,00
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прирост посещений зоопарков, %
	0,00%
	01.01.2018
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Количество посещений цирков, тыс. чел.
	0,00
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прирост посещений цирков, %
	0,00%
	01.01.2018
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.
	2797,00
	01.01.2018
	2824,97
	2880,91
	2936,85
	2992,79
	3076,70
	3216,55

	Прирост посещений парков культуры и отдыха, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.
	0,00
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %
	0,00%
	01.01.2018
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел.
	0,00
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прирост охвата населения услугами автоклубов, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество учащихся ДШИ,  чел.
	5610,00
	01.01.2018
	5666,10
	5778,30
	5890,50
	6002,70
	6171,00
	6451,50

	Прирост учащихся ДШИ, %
	
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Численность учащихся ССУЗов,  чел.
	303,00
	01.01.2018
	306,03
	312,09
	318,15
	324,21
	333,30
	348,45

	Прирост учащихся ССУЗов, %
	
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Всего
	2019920
	01.01.2018
	2040119,2
	2080517,6
	2120916
	2161314,4
	2221912
	2322908
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