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Утвержден

Советом при Главе Республики Тыва по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам (программам)

(протокол от 13 ноября 2018 г. № 1/2018)
П А С П О Р Т

регионального проекта

«Формирование комфортной городской среды»

1. Основные положения

	Наименование федеральное проекта
	Формирование комфортной городской среды

	Краткое наименование регионального проекта
	Формирование комфортной городской среды
	Срок начала и окончания проекта
	1 октября 2018 – 

1 мая 2025 

	Куратор регионального проекта
	Натсак Органа Доржуевна, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Овсянников Евгений Юрьевич, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

	Администратор регионального проекта
	Авыда Тамара Доржуевна, Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

	Связь с государственными программами Республики Тыва
	Государственная программа Республики Тыва «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Тыва от 4 сентября 2017 г.


2. Цель и показатели регионального проекта

	Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Среднее значение индекса качества городской среды по Республики Тыва, %
	основной
	N1
	01.01.2019
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%

	2.
	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов
	основной
	-
	01.07.2018
	*
	25%
	30%
	40%
	45%
	50%
	60%

	
	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	2
	3
	3

	3.
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %
	основной
	5%
	01.01.2018
	6%
	9%
	12%
	15%
	20%
	25%
	30%

	4.
	Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе 
	дополнительный 
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Количество благоустроенных  дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды 
	дополнительный
	20
	2017
	16
	24
	30
	40
	50
	60
	101

	6.
	Количество благоустроенных  общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	дополнительный 
	12
	2018
	12
	48
	74
	100
	197
	-
	-


3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

	1.1.
	Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства
	30.01.2019
далее ежегодно
	Постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства.

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено.

	1.2.
	Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
	01.04.2019 далее ежегодно
	Заявки муниципальных-образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и  исторических поселениях

	1.3.
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях
	01.01.2020 далее ежегодно
	Количество реализованных в муниципальных образованиях проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях

	1.4.
	В Республике Тыва определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды


	01.02.2019 далее ежегодно
	Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

	1.5.
	Проведены общественные обсуждения и определены территории
и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
	01.03.2019 далее ежегодно
	Перечень территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено.

	1.6.
	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
	01.04.2019 далее ежегодно
	Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).

Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено.

	1.7.
	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
	31.12.2019 далее ежегодно
	Ежегодно на территории муниципальных образований будут:

- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;

- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора 

	1.7.1
	Благоустроено более 431 общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе на территории городов Республики Тыва не менее 100 общественных пространств (за период с 2019 по 2021 годы)


	31.12.2019 далее ежегодно
	территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);

- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;

- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;

- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;

- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;

- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;

- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;

- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;

- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;

- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;

- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях ля общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;

- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).

Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен.

	1.8.
	Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	31.12.2018
	Сформирован план конкретных мероприятий, направленных на обеспечение цифровизации городского хозяйства (приказ Минстроя России об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город») и созданы методологические и методическое основы для ее проведения.

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено.

	1.9.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	31.12.2019 далее ежегодно
	- улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий;

- повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;

- улучшено качество управления городским хозяйством.

Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено.


4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего 2019-2024 гг.
(млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

	
	

	1.
	Реализованы мероприятия по формированию комфортной городской среды
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	65,88
	96,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96,26

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	3,46
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	5,83

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	0,55
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	3,00

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	73,35
	98,70
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44
	2,44
	110,92

	федеральный бюджет
	65,88
	96,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96,26

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	3,46
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	5,83

	Местные бюджеты 
	3,46
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	0,97
	5,83

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	внебюджетные источники
	0,55
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	3,00


5. Участники регионального проекта
	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Овсянников Е.Ю.
	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Натсак О.Д. 

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва
	10

	2.
	Администратор регионального проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	20

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1. Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2.
	Участник проекта
	Зайцев В.С.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2. Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Конкурс МГ и ИП)

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2.
	Участник проекта
	Зайцев В.С.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	3. Реализованы проекты победителей Конкурса МГ и ИП

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2.
	Участники проекта
	-
	Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва  муниципальных образований Республики Тыва на территории которых будут реализованы проекты -  победителей Конкурса МГ и ИП, главы муниципальных образований – победителей Конкурса МГ и ИП
	-
	50

	4. В Республике Тыва определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 

участие в решении вопросов развития городской среды

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Овсянников Е.Ю.- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2. 
	Участники проекта
	-
	Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва  – участники регионального проекта 
	-
	50

	5. Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю.- Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2.
	Участники проекта
	-
	Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва  – участники регионального проекта 
	-
	50

	6. По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2.
	Участники проекта
	-
	Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва  – участники регионального проекта
	-
	50

	7. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2.
	Участники проекта
	-
	Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва  – участники регионального проекта
	-
	50

	8. Разработан и утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2.
	Участник  проекта
	Насюрюн У.В.
	Первый заместитель Министра информатизации и связи Республики Тыва
	Грицюк Р.В. - Министр информатизации и связи Республики Тыва
	20

	9. Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»

	1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Авыда Т.Д.
	Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 
	Овсянников Е.Ю. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Тыва
	20

	2.
	Участники проекта
	-
	Руководители органов местного самоуправления Республики Тыва  – участники регионального проекта
	-
	50


6. Дополнительная информация

	Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

«кардинальное повышение комфортности городской среды» – кардинальное повышение комфортности городской среды выражается в повышении индекса качества городской среды в муниципальных образованиях на 30 процентов и сокращении количества городов с неблагоприятной средой в два раза;

«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» – индекс качества городской среды будет рассчитываться Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Повышение предполагает постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам;

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» – понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда будут даны в методике определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего муниципального образования будет ниже 50% от максимального значения, которое может набрать муниципальное образование в соответствии с методикой;

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» – основным механизмом прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан, в ходе которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен Правительством Республики Тыва и муниципальными образованиями. Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды;

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» – под гражданами, принимающими участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории муниципальных образований, в которых реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, он-лайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной информации, предоставляемой муниципальными образованиями, Министерством строительства и  ЖКХ Республики Тыва, в том числе размещаемой в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ;

 «создание механизмов развития комфортной городской среды» – формирование и реализация мероприятий, предусмотренных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам формирования комфортной городской среды;

«неблагоприятная среда» – состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с Методикой определения индекса качества городской среды, утвержденной Правительством Российской Федерации, при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов;

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» – изменение состояния городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в муниципальных образованиях, в отношении которых происходит расчет такого индекса в соответствии с Методикой  определения индекса качества городской среды,  утвержденной Правительством Российской Федерации.

*- показатели по количеству благоустроенных  дворовых территорий и общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после  актуализации Правительством и (или) органами местного самоуправления Республики Тыва государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
План мероприятий по реализации регионального проекта 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика 

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Внесены изменения в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства

	01.12.2018
	30.01.2019
	Овсянников Е.Ю. 
	Постановление Республики Тыва Федерации о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды 
	СГ

	1.1
	Разработка проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
	01.12.2018
	15.12.2018
	Авыда Т.Д. 
	проект постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
	РРП

	1.2
	Получение позиций заинтересованных региональных органов исполнительной власти по проекту постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
	16.12.2018
	30.12.2018
	Авыда Т.Д.
	Письма региональных органов исполнительной власти о результатах рассмотрения проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
	РРП

	1.3
	Внесение в Правительство Республики Тыва проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
	30.12.2018
	10.01.2019
	Авыда Т.Д.
	Письмо Минстроя Республики Тыва о внесении в Правительство Республики Тыва проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
	РРП

	1.4
	Рассмотрение проекта постановления Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в Правительстве Республики Тыва и подготовка к принятию
	10.01.2019
	30.01.2019
	Авыда Т.Д.
	Принято постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в правила распределения субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
	РРП

	2
	Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях (далее – Конкурс МГ и ИП) на 2019 год
	01.11.2018
	01.04.2019
	Овсянников Е.Ю.
	Решение межведомственной комиссии  Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
	 СГ

	2.1.
	Начато формирование заявок от муниципальных образований Республики Тыва на Конкурс МГ и ИП 
	01.11.2018
	30.12.2018
	Авыда Т.Д.
	Перечень заявок Конкурс МГ и ИП
	РРП

	2.2.
	Рассмотрено на заседании межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
	01.01.2019
	01.02.2019
	Авыда Т.Д.
	Перечень заявок Конкурс МГ и ИП
	РРП

	2.3.
	Направлены заявки муниципальных образований Республики Тыва в Федеральную комиссию Конкурса МГ и ИП
	15.03.2019
	31.03.2019
	Авыда Т.Д.
	Решение межведомственной комиссии  Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
	РРП

	3.
	Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях (далее – Конкурс МГ и ИП) на 2020 год
	01.11.2018
	01.04.2019
	Авыда Т.Д. 
	Решение межведомственной комиссии  Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
	СГ

	3.1.
	Начато формирование заявок от муниципальных образований Республики Тыва на Конкурс МГ и ИП 
	01.11.2019
	30.12.2019
	Авыда Т.Д.
	Перечень заявок Конкурс МГ и ИП
	РРП

	3.2.
	Рассмотрено на заседании межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
	01.01.2020
	01.02.2020
	Авыда Т.Д.
	Перечень заявок Конкурс МГ и ИП
	РРП

	3.3.
	Направлены заявки муниципальных образований Республики Тыва в Федеральную комиссию Конкурса МГ и ИП
	15.03.2020
	31.03.2020
	Авыда Т.Д.
	Решение межведомственной комиссии  Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
	РРП

	4.
	Подана заявка на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях (далее – Конкурс МГ и ИП) на 2021 год
	01.11.2020
	01.04.2021
	Овсянников Е.Ю. 
	Решение межведомственной комиссии  Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
	 СГ

	4.1.
	Начато формирование заявок от муниципальных образований Республики Тыва на Конкурс МГ и ИП 
	01.11.2021
	30.12.2021
	Авыда Т.Д.
	Перечень заявок Конкурс МГ и ИП
	РРП

	4.2.
	Рассмотрено на заседании межведомственной комиссии Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
	01.01.2021
	01.02.2021
	Авыда Т.Д.
	Перечень заявок Конкурс МГ и ИП
	РРП

	4.3.
	Направлены заявки муниципальных образований Республики Тыва в Федеральную комиссию Конкурса МГ и ИП
	15.03.2021
	31.03.2021
	Авыда Т.Д.
	Решение межведомственной комиссии  Республики Тыва по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
	РРП

	5.
	Реализовано мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году
	01.01.2019
	31.12.2019
	Овсянников Е.Ю.
	Отчет о благоустройстве общественных пространств и дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	ПК

	5.1.
	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году 
	15.02.2019


	15.03.2019


	Авыда Т.Д.
	Соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	РРП

	5.2.
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	01.07.2019
	01.08.2019 
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет Минстроя РТ о промежуточной оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	РРП

	5.3.
	Проведена оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	01.01.2020


	01.03.2020


	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет Минстроя РТ об оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
	РРП

	6.
	Реализовано мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 20 году
	01.01.2020
	31.12.2020
	Овсянников Е.Ю.
	Отчет о благоустройстве общественных пространств и дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	ПК

	6.1.
	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году 
	15.02.2020
	15.03.2020
	Авыда Т.Д.
	Соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	РРП

	6.2.
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	01.07.2020
	01.08.2020
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ 
	Отчет Минстроя РТ о промежуточной оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	РРП

	6.3.
	Проведена оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году 
	01.01.2021

	01.03.2021

	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет Минстроя РТ об оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
	РРП

	7.
	Реализовано мероприятия по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году
	011.01.2021
	31.12.2021
	Овсянников Е.Ю.
	Отчет о благоустройстве общественных пространств и дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	ПК

	7.1.
	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году 
	15.02.2021

	15.03.2021

	Авыда Т.Д.
	Соглашения с муниципальными образованиями Республики Тыва на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	РРП

	7.2.
	Проведена промежуточная оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	01.07.2021
	01.08.2021 
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет Минстроя РТ о промежуточной оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	РРП

	7.3.
	Проведена оценка исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году 
	01.01.2022

	01.03.2022

	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет Минстроя РТ об оценке исполнения соглашений муниципальными образованиями Республики Тыва по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
	РРП

	8.
	Правительством Республики Тыва определен порядок проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, в первоочередном порядке, с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды (далее – рейтинговое голосование)
	01.12.2018
	01.02.2019
	Овсянников Е.Ю.
	Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва, устанавливающий порядок проведения рейтингового голосования 
	СГ

	8.1
	Правительством Республики Тыва подготовлен проект акта по определению порядка проведения рейтингового голосования
	01.12.2018
	12.01.2019
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о подготовке нормативного правового акта Правительства РТ  по определению порядка проведения рейтингового голосования 
	РРП

	8.2
	Правительством Республики Тыва принят акт по определению порядка проведения рейтингового голосования
	12.01.2019
	01.02.2019
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о принятии нормативного правового акта Правительства РТ  по определению порядка проведения рейтингового голосования
	РРП

	9.
	Правительством Республики Тыва при необходимости актуализирован порядок проведения рейтингового голосования 
	01.11.2019
	01.02.2020
	Овсянников Е.Ю. 
	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	ПК

	9.1.
	Правительством Республики Тыва подготовлены проекты актов по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)
	01.12.2019
	12.01.2020
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о подготовке нормативного правового акта Правительства РТ по актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	РРП

	9.2.
	Правительством Республики Тыва приняты акты по актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	12.01.2020
	01.02.2020
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о принятии нормативного правового акта Правительства РТ по актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	РРП

	10.
	Правительством Республики Тыва при необходимости актуализирован порядок проведения рейтингового голосования 
	01.11.2020
	01.02.2021
	Овсянников Е.Ю. 
	Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	ПК

	10.1.
	Правительством Республики Тыва подготовлены проекты актов по актуализации порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости)
	01.12.2021
	12.01. 2021


	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о подготовке нормативного правового акта Правительства РТ по актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	РРП

	10.2.
	Правительством Республики Тыва приняты акты по актуализации порядка проведения рейтингового голосования 
	12.01. 2021
	01.02. 2021
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о принятии нормативного правового акта Правительства РТ по актуализации порядка проведения рейтингового голосования
	РРП

	11.
	Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году 
	01.01.2019


	01.03.2019


	Овсянников Е.Ю.
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
	ПК

	11.1
	Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды 
	01.01.2019
	15.02.2019 
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	РРП

	11.2
	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году
	15.02.2019 
	01.03.2019
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	РРП

	12.
	Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году 
	01.01.2020

	01.03.2020

	Овсянников Е.Ю.
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	ПК

	12.1.
	Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды 
	01.01.2020
	15.02.2020 
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	РРП

	12.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году
	15.02.2020 
	01.03.2020
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя Республики Тыва
	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	РРП

	13.
	Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году 
	01.01.2021

	01.03.2021

	Овсянников Е.Ю.
	Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	РРП

	13.1.
	Объявлен сбор предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды 
	01.01.2021
	15.02.2021 
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя Республики Тыва
	Отчет об объявлении сбора предложения по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	РРП

	13.2.
	Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году
	15.02.2021 
	01.03.2021
	Авыда Т.Д.

Проектный офис Минстроя Республики Тыва
	Отчет о завершении общественных обсуждений и определении территорий в муниципальных образованиях и мероприятий по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды
	РРП

	14.
	Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (на основании данных, Республики Тыва. муниципальных образований) в решение вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды 
	01.01.2019


	31.12.2019


	 Овсянников Е.Ю., проектный офис Минстроя Республики Тыва
	Отчет Минстроя Республики Тыва об определении доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (далее – вовлеченные граждане)
	ПК

	14.1
	Сформирован перечень мероприятий посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году (далее – перечень мероприятий по вовлечению)
	01.01.2019
	01.03.2019
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет о формировании 

перечня мероприятий в  муниципальных образованиях Республики Тыва  по вовлечению на 2019 год, перечень таких мероприятий
	РРП

	14.2
	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	01.04.2019
	01.06.2019
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет о промежуточной  оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	РРП

	14.3

	Проведена оценка количества вовлеченных граждан
	01.01.2020
	01.03.2020
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2019 году
	РРП

	15.
	Вовлечено 12% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории, которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (на основании данных Республики Тыва, муниципальных образований) в решение вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	01.01.2020


	01.03.2020


	Овсянников Е.Ю., Республика Тыва, муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва
	Отчет Минстроя РТ об определении доли вовлеченных граждан в 2020 году
	ПК

	15.1
	Сформирован перечень мероприятий по вовлечению граждан в 2020 году
	01.01.2020
	01.03.2020
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет о формировании 

перечня мероприятий в субъектах Российской Федерации по вовлечению на 2020 год, перечень таких мероприятий
	РРП

	15.2
	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	01.04.2020
	01.06.2020
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет о промежуточной  оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	РРП

	15.3
	Проведена оценка количества вовлеченных граждан
	01.01.2020
	01.03.2020
	Овсянников Е.Ю., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва

	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2020 году
	РРП

	16.
	Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (на основании данных Республики Тыва, муниципальных образований) в решение вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды
	01.01.2021


	01.03.2021
	Овсянников Е.Ю., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет Минстроя Республики Тыва об определении доли вовлеченных граждан в 2021 году
	ПК

	16.1
	Сформирован перечень мероприятий по вовлечению граждан в 2021 году
	01.01.2021
	01.03.2021
	Авыда Т.Д., муниципальные образования 

Проектный офис Минстроя Республики Тыва

	Отчет о формировании 

перечня мероприятий в Республике Тыва по вовлечению на 2021 год, перечень таких мероприятий
	РРП

	16.2
	Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	01.04.2021
	01.06.2021
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва
	Отчет о промежуточной  оценке количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования
	РРП

	16.3
	Проведена оценка количества вовлеченных граждан
	01.01.2021
	01.03.2021
	Овсянников Е.Ю., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва
	Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан в 2021 году
	РРП

	17.
	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующая государственная (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2019 году
	02.03.2019


	31.03.2019


	Овсянников Е.Ю., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва и (или) органов местного самоуправления Республики Тыва, в соответствии с которыми актуализированы муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году
	ПК

	17.1
	Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2019 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году)
	02.03.2019
	10.03.2019
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет Минстроя Республики Тыва о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2019 году
	РРП

	17.2
	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2019 году
	11.03.2019
	31.03.2019
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет Минстроя Республики Тыва 

о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2019 году
	РРП

	18.
	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (далее – перечень городов (агломераций)
	02.03.2020

	31.03.2020

	Овсянников Е.Ю., муниципальные образования
	Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва и (или) органов местного самоуправления Республики Тыва, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году, включая перечень городов (агломераций)
	ПК

	18.1
	Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2020 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году)
	02.03.2020
	10.03.2020
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет Минстроя Республики Тыва о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2020 году
	РРП

	18.2
	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2020 году
	11.03.2020
	31.03.2020
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет Минстроя Республики Тыва 

о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2020 году
	РРП

	19.
	По итогам общественных обсуждений в муниципальных образованиях актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2021 году, в том числе перечни городов (агломераций)
	02.03.2021

	31.03.2021

	Овсянников Е.Ю., муниципальные образования
	Нормативный правовой акт Правительства Республики Тыва и (или) органов местного самоуправления Республики Тыва, в соответствии с которыми актуализированы государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды в 2020 году, включая перечень городов (агломераций)
	ПК

	19.1
	Разработаны проекты нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в 2021 году (далее – проекты программ формирования современной городской среды в 2021 году)
	02.03.2021
	10.03.2021
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет Минстроя Республики Тыва о разработке проектов программ формирования современной городской среды в 2021 году
	РРП

	19.2
	Обсуждены и приняты проекты программ формирования современной городской среды в 2021 году
	11.03.2021
	31.03.2021
	Авыда Т.Д., муниципальные образования, Проектный офис Минстроя Республики Тыва


	Отчет Минстроя Республики Тыва 

о принятии актуализированных программ формирования современной городской среды в 2021 году
	РРП

	20.
	Проведено социологическое исследование о результатах реализации федерального проекта в 2019 году (далее – социологическое исследование) 
	01.10.2019


	15.12.2019


	Овсянников Е.Ю.
	Информационно-аналитический материал, подготовленный по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований РТ 
	Куратор проекта

	20.1
	Сформировано техническое задание на проведение исследования в 2019 году с результатами в разрезе муниципальных образований Республики Тыва
	01.10.2019
	20.10.2019
	Авыда Т.Д.
	Техническое задание на проведение исследования в 2019 году
	РРП

	20.2
	Проведение  социологическое исследование 
	01.11.2019
	01.12.2019
	Авыда Т.Д.
	Отчет о запуске социологического исследования 
	РРП

	20.3
	Подготовлен и направлен в Минстрой России отчет о результатах социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва 
	02.12.2019
	15.12.2019
	Авыда Т.Д.
	Письмо в Минстрой России с информационно-аналитическим материалом, подготовленным по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва 
	РРП

	21.
	Проведено социологическое исследование о результатах реализации федерального проекта в 2020 году (далее – социологическое исследование) 
	01.10.2019


	15.12.2019


	Овсянников Е.Ю.
	Информационно-аналитический материал, подготовленный по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований РТ 
	ПК

	21.1
	Сформировано техническое задание на проведение исследования в 2020 году с результатами в разрезе муниципальных образований Республики Тыва
	01.10.2019
	20.10.2019
	Авыда Т.Д.
	Техническое задание на проведение исследования в 2020 году
	РРП

	21.2
	Проведение  социологическое исследование 
	01.11.2019
	01.12.2019
	Авыда Т.Д.
	Отчет о запуске социологического исследования 
	РРП

	21.3
	Подготовлен и направлен в Минстрой России отчет о результатах социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва 
	02.12.2019
	15.12.2019
	Авыда Т.Д.
	Письмо в Минстрой России с информационно-аналитическим материалом, подготовленным по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва 
	РРП

	22.
	Проведено социологическое исследование о результатах реализации федерального проекта в 2021 году (далее – социологическое исследование) 
	01.10.2019


	15.12.2019


	Овсянников Е.Ю.
	Информационно-аналитический материал, подготовленный по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований РТ 
	ПК

	22.1
	Сформировано техническое задание на проведение исследования в 2021 году с результатами в разрезе муниципальных образований Республики Тыва
	01.10.2019
	20.10.2019
	Авыда Т.Д.
	Техническое задание на проведение исследования в 2021 году
	РРП

	22.2
	Проведение  социологическое исследование 
	01.11.2019
	01.12.2019
	Авыда Т.Д.
	Отчет о запуске социологического исследования 
	РРП

	22.3
	Подготовлен и направлен в Минстрой России отчет о результатах социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва 
	02.12.2019
	15.12.2019
	Авыда Т.Д.
	Письмо в Минстрой России с информационно-аналитическим материалом, подготовленным по результатам социологического исследования в разрезе муниципальных образований Республики Тыва 
	РРП

	23.
	В Республике Тыва созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды
	01.10.2018


	01.03.2022

	Овсянников Е.Ю., 
	Отчет о деятельности региональных центров компетенций по вопросам городской среды в Республике Тыва в 2019 – 2021 годах
	ПК

	23.3
	В Республике Тыва организована работа  по созданию и обеспечению функционирования   региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2019 году
	01.01.2019

	01.03.2020

	Авыда Т.Д., проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2019 году
	РРП

	23.4
	В Республике Тыва организована работа  по созданию и обеспечению функционирования   региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году
	01.01.2020

	01.03.2021
	Авыда Т.Д., проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году
	РРП

	23.5
	В Республике Тыва организована работа  по созданию и обеспечению функционирования   региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году
	01.01.2021

	01.03.2022
	Авыда Т.Д., проектный офис Минстроя РТ
	Отчет о создании и функционировании региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году
	РРП

	24.
	Разработан и утвержден проект паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	01.10.2018
	31.12.2018
	Овсянников Е.Ю., Министерство информатизации и связи Республики Тыва,   
ПАО «Ростелеком»
	Приказ Минстроя Республики Тыва об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	ПК

	24.1.
	Разработан проект паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» (далее – проект паспорта)
	01.12.2018
	10.12.2018
	Авыда Т.Д.
	Проект паспорта 
	РРП

	24.2
	Обсужден и, при необходимости, доработан проекта паспорта с заинтересованными лицами 
	11.12.2018
	25.12.2018
	Министерство информатизации и связи Республики Тыва,   

ПАО «Ростелеком»
	Согласованная редакция проекта паспорта
	РРП

	24.3 
	Организовано согласование и принятие приказа Минстроя Республики Тыва об утверждении проекта паспорта 
	29.12.2018
	31.12.2018
	Авыда Т.Д.
	Приказ Минстроя Республики Тыва об утверждении паспорта ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город»
	РРП

	25.
	Реализованы мероприятия, предусмотренные ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный город» (далее – ведомственный проект «Умный город»)
	01.11.2018
	01.03.2022
	Овсянников Е.Ю., Министерство информатизации и связи Республики Тыва,   
ПАО «Ростелеком», муниципальные образования

Проектная дирекция Минстроя РТ
	Достигнуты целевые показатели, предусмотренные ведомственным  проектом  «Умный город»
	ПК

	25.1
	Сформированы мероприятия по цифровизации городского хозяйства «Умный город» для реализации в Республике Тыва
	01.11.2018
	31.03.2019
	Авыда Т.Д., муниципальные образования,

Проектный офис Минстроя РТ
	Акт Республики Тыва об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» на территории Республики Тыва
	РРП

	25.2
	Проведена промежуточная оценка хода реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году
	01.08.2019
	01.09.2019
	Авыда Т.Д.,

Министерство информатизации и связи Республики Тыва,   

ПАО «Ростелеком»
Проектный офис Минстроя РТ
	Отчет об оценке хода реализации мероприятий ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в разрезе муниципальных образований Республики Тыва
	РРП

	25.3
	Проведена оценка реализации муниципальными образованиями Республики Тыва мероприятий ведомственного проекта «Умный город» по итогам 2019 года
	01.01.2020
	01.03.2020
	Авыда Т.Д.,

Министерство информатизации и связи Республики Тыва,   
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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

	
	
	
	
	
	
	
	к паспорту регионального проекта  "Формирование комфортной городской среды"

	Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Тыва

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период, год

	 
	Республика Тыва
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации 

	 
	Республика Тыва
	N
	01 01 19
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%
	N+30%

	1
	г. Кызыл
	N
	01 01 19
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%
	N+30%

	2
	г. Ак-Довурак
	N
	01 01 19
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%
	N+30%

	3
	г. Чадан Дзун-Хемчиского района
	N
	01 01 19
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%
	N+30%

	4
	г. Туран Пий-Хемского района
	N
	01 01 19
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%
	N+30%

	5
	г. Шагонар Улуг-Хемского района
	N
	01 01 19
	N
	N+2%
	N+5%
	N+10%
	N+15%
	N+20%
	N+30%
	N+30%

	2. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов

	 
	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период, год

	 
	 
	Значение (общее количество городов на территории Республики Тыва)
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Всего

	 
	Республика Тыва
	5
	01 07 18
	**
	25%
	30%
	40%
	45%
	50%
	60%
	60%

	
	
	
	
	
	1
	1
	2
	2
	3
	3
	3

	1
	г. Кызыл
	5
	01 07 18
	-
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2
	г. Ак-Довурак
	5
	01 07 18
	-
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1

	3
	г. Чадан Дзун-Хемчиского района
	5
	01 07 18
	-
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	1

	4
	г. Туран Пий-Хемского района
	5
	01 07 18
	-
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1

	5
	г. Шагонар Улуг-Хемского района
	5
	01 07 18
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

	 
	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период, год

	 
	 
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Всего

	 
	Республика Тыва
	5%
	01 01 18
	6%
	9%
	12%
	15%
	20%
	25%
	30%
	30%

	1
	Кызыл
	5%
	01 01 18
	6%
	9%
	12%
	15%
	20%
	25%
	30%
	30%

	4. Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации

	 
	Муниципальное образование 
	Базовое значение
	Период, год

	 
	Республика Тыва
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Всего

	 
	Республика Тыва
	12
	2018
	12
	48
	74
	100
	197
	-
	-
	431

	1
	г. Кызыл
	10
	2018
	3
	3
	8
	8
	23
	-
	-
	45

	2
	г. Ак-Довурак
	1
	2018
	1
	1
	2
	2
	3
	-
	-
	9

	3
	Бай-Тайгинский район
	1
	2018
	1
	3
	3
	8
	19
	-
	-
	34

	4
	Барун-Хемчикский район
	1
	2018
	1
	4
	8
	10
	12
	-
	-
	35

	5
	Дзун-Хемчиский район
	1
	2018
	1
	5
	5
	10
	23
	-
	-
	44

	6
	Каа-Хемский  район
	1
	2018
	1
	2
	5
	10
	15
	-
	-
	33

	7
	Кызылский район
	2
	2018
	1
	3
	5
	8
	11
	-
	-
	28

	8
	Монгун-Тайгинский район
	0
	2018
	0
	1
	5
	7
	10
	-
	-
	23

	9
	Овюрский район
	0
	2018
	0
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	4

	10
	Пий-Хемский район
	1
	2018
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	5

	11
	Сут-Хольский район
	0
	2018
	0
	1
	2
	3
	3
	-
	-
	9

	12
	Тандинский район
	0
	2018
	0
	3
	3
	3
	3
	-
	-
	12

	13
	Тере-Хольский район
	0
	2018
	0
	1
	1
	1
	3
	-
	-
	6

	14
	Тес-Хемский район
	0
	2018
	0
	2
	2
	2
	3
	-
	-
	9

	15
	Тоджинский район
	0
	2018
	0
	3
	3
	6
	16
	-
	-
	28

	16
	Улуг-Хемский район
	1
	2018
	1
	5
	8
	8
	30
	-
	-
	52

	17
	Чаа-Хольский район
	0
	2018
	0
	3
	3
	3
	4
	-
	-
	13

	18
	Чеди-Хольский район
	1
	2018
	1
	2
	5
	5
	10
	-
	-
	23

	19
	Эрзинский район
	0
	2018
	0
	4
	4
	4
	7
	-
	-
	19
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