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П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Тыва
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	Здравоохранение

	Краткое наименование регионального проекта
	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Срок начала и окончания проекта
	01.10.2018 – 31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Натсак О.Д., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва

	Руководитель регионального проекта
	Донгак А.Э., министр здравоохранения Республики Тыва

	Администратор регионального проекта
	Кажин-оол А.С., первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа (наименование субъекта Российской Федерации) «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640



2. Цель и показатели регионального проекта

	Цель снижение смертности от болезней системы кровообращения (до  случаев на 100 тыс. населения)

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Снижение смертности от болезней системы кровообращения
	основной
	310,2
	31.12.2017
	344,0
	334,0
	324,0
	314,0
	309,0
	304,0
	299,0

	2.
	Снижение смертности от инфаркта миокарда
	дополни-тельный
	31,5
	31.12.2017
	30,3
	29,3
	28,2
	27,1
	26,0
	25,0
	24,2

	3.
	Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения, в том числе
	дополни-тельный
	73,1
	31.12.2017
	70,3
	67,8
	65,3
	62,8
	60,3
	57,8
	56,0

	4.
	Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения ишемического характера (инфаркт мозга, инсульт не уточненный как кровоизлияние или инфаркт)
	дополни-тельный
	26,9
	31.12.2017
	25,8
	24,9
	24,0
	23,1
	22,2
	21,3
	20,6

	5.
	Снижение смертности от острого нарушения мозгового кровообращения геморрагического характера (субарахноидальное кровоизлияние, внутримозгового и другие внутричерепные кровоизлияния)
	дополни-тельный
	46,2
	31.12.2017
	44,5
	42,9
	41,3
	39,7
	38,2
	36,6
	35,4

	6.
	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
	дополни-тельный
	24,9
	31.12.2017
	22,0
	20,5
	18,0
	15,5
	13,0
	10,5
	8,0

	7.
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
	дополни-тельный
	16,3
	31.12.2017
	15,3
	15,2
	15,2
	15,2
	15,1
	15,0
	14,0

	8.
	Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым был проведена тромболитическая терапия бригадами скорой помощи, %
	дополни-тельный
	1,6
	31.12.2017
	1,8
	16,5
	31,2
	45,9
	60,6
	75,3
	90,0

	9.
	Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, поступивших в первые 6 часов, которым была   проведена тромболитическая терапия, %
	дополни-тельный
	6,5
	31.12.2017
	7,2
	9,3
	11,5
	13,6
	15,7
	17,9
	20,0

	10.
	Доля рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС,%
	дополни-тельный
	46,5
	31.12.2017
	52,5
	53,0
	55,0
	56,5
	57,5
	59,0
	60

	11.
	Количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС,%
	дополни-тельный
	229
	31.12.2017
	259
	261
	271
	278
	283
	291
	295

	12.
	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями автомобилями скорой медицинской помощи, %
	дополнительный
	75,9
	31.12.2017
	75,9
	79,1
	82,3
	85,5
	88,6
	91,8
	95,0




3. Задачи и результаты регионального проекта
 
	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1.1.
	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва

	1.2.
	Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска[footnoteRef:1] [1:  Мероприятия реализуются в рамках региональных проектов «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национальной программы «Демография» и «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» Национального проекта «Здравоохранение».] 

	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.
Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья.
Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.
Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития.
Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов.
Организация диспансерного наблюдения больных 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

	1.3.
	Обеспечение качества оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями[footnoteRef:2] [2:  Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта «Завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов, внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения» Национального проекта «Здравоохранение».] 

	1. Увеличение числа выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 20 минут до 85 % от всех выездов
2. Увеличение доли больных с острым коронарным синдром, госпитализированных в стационар, в сроки менее 1 часа от начала заболевания до 30%
3. Увеличение доли пациентов с ОКС с подъемом SТ, получивших реперфузионнцю терапию (ТЛТ и/или ЧКВ) до 85%
4. Увеличение числа больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания - до 30%.
5. Увеличение частоты применения тромболитической терапии до 5% у пациентов с ишемическим инсультом. 
6. Снижение частоты развития повторного инсульта у больных с острым нарушением мозгового кровообращения в течение 1 года на 15 – 20 %

	1.4.
	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации:



	1. Оснащение кардиологического отделения №1 Регионального сосудистого центра ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» согласно Приказу МЗ РФ 918н от 12 ноября 2012 года:
-ангиографическая система 1шт.; 
-аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга -1шт.;
-аппарат искусственной вентиляции легких- 8 шт.; 

- Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной)- 1шт.;

 2. Оснащение неврологического отделения №2 Регионального сосудистого центра ГБУЗ РТ «Республиканская больница №1» согласно Приказу МЗ РФ №928н от 15 ноября 2012 года:
- Магнитно-резонансный томограф -1шт.;
-Компьютерный томограф-1шт.;
-Операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств)-1шт.;
-Система нейронавигации- 1шт.;
-Нейроэндоскоп -1шт. 
Всего 16 медицинских оборудований. 

	1.5.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	1. Оснащение кардиологического отделения ПСО ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» согласно Приказу МЗ РФ 918н от 12 ноября 2012 года:
-Аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга -1шт.;
-Аппарат искусственной вентиляции легких- 2 шт.; 
- Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной)-1 шт.;

 2. Оснащение неврологического отделения ПСО ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ» согласно Приказу МЗ РФ №928н от 15 ноября 2012 года:
- компьютерный томограф – 1 шт.
- Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный транспортный – 1 шт.;
Всего  6 медицинских оборудований.




4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	1.1.
	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	
	
	
	283,5
	
	
	
	
283,5


	1.1.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	280,0
	
	
	
	280,0

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	3,5
	
	
	
	3,5

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	
	
	
	70,0
	
	
	
	70,0

	2.1.1.
	федеральный бюджет 
	 
	
	
	70,0
	
	
	
	70,0

	2.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) 3
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.2.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.3.1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	
	
	
	353,5
	
	
	
	353,5

	федеральный бюджет
	
	
	
	350,0
	
	
	
	350,0

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	3,5
	
	
	
	3,5

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)3
	
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Участники регионального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	(руководитель регионального проекта)
	Донгак О.Э.
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	Натсак О.Д. Первый заместитель председателя Правительства Республики Тыва
	10%

	2.
	(администратор регионального проекта)
	Кажин-оол А.С.
	Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	Донгак О.Э. Министр здравоохранения Республики Тыва
	10%

	Общие организационные мероприятия по проекту

	3.
	
	
	
	
	

	Разработка региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

	4.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Донгак О.Э.
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	Натсак О.Д. Первый заместитель председателя Правительства Республики Тыва
	10%

	5.
	(участник регионального проекта)
	Ховалыг В.Т.
	Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»
	Донгак О.Э. Министр здравоохранения Республики Тыва
	10%

	Переоснащение региональных сосудистых центров, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

	6.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Донгак О.Э.
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	Натсак О.Д. Первый заместитель председателя Правительства Республики Тыва
	10%

	7.
	(участник регионального проекта)
	Ховалыг В.Т.
	Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»
	Донгак О.Э. Министр здравоохранения Республики Тыва
	10%

	Переоснащение первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации

	8.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Донгак О.Э.
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	Натсак О.Д. Первый заместитель председателя Правительства Республики Тыва
	10%

	9.
	(участник регионального проекта)
	Ховалыг В.Т.
	Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»
	Донгак О.Э. Министр здравоохранения Республики Тыва
	10%

	Дооснащение первичных сосудистых отделений оборудованием для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения

	10.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Донгак О.Э.
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	Натсак О.Д. Первый заместитель председателя Правительства Республики Тыва
	10%

	11.
	(участник регионального проекта)
	Ховалыг В.Т.
	Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»
	Донгак О.Э. Министр здравоохранения Республики Тыва
	10%

	

	12.
	(ответственный за достижение результата регионального проекта)
	Донгак О.Э.
	Министр здравоохранения Республики Тыва
	Натсак О.Д. Первый заместитель председателя Правительства Республики Тыва
	10%



6. Дополнительная информация

	(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их уточнения) 
 



______________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
План мероприятий по реализации регионального проекта 


	№
п/п
	Наименование 
результата, мероприятия,
контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа
и характеристика 
результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Разработка программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва
	01.01.2019

	31.12.2019
	Донгак О.Э. министр здравоохранения Республики Тыва
	Утвержденная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва
	1.

	1.1.1.
	Разработка проекта региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва
	01.01.2019

	01.08.2019
	Кажин-оол А.С. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	проект программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва
	1.1.1.

	1.1.2.
	Утверждение программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва
	01.08.2019

	31.12.2019
	Кажин-оол А.С. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	Локальные акты об утверждении программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва
	1.1.2.

	1.1.
	Разработана и утверждена программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва
	31.12.2019
	31.12.2019
	Кажин-оол А.С. Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва
	Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва
	1.1.

	2.1.
	Переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	01.01.2021

	31.12.2021
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»
	Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва. 
Приведение оснащенности РСЦ до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс.
Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения.
	(ПС4)

	2.2.
	Оснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации
	01.01.2021

	31.12.2021
	Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»
	Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Тыва
Приведение оснащенности ПСО до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс.
Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения. 
	(РНП5)

	
	Подготовка помещений для эксплуатации медицинских оборудований и проведение технических обслуживаний оборудований регионального сосудистого центра
	01.01.2021
	31.12.2021
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»
	Приказ ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», текущий ремонт помещений и техническое обслуживание медицинских оборудований
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»

	
	Подготовка аукционной документации
	01.04.2021
	20.04.2021
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»
	Приказ ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», Приказ ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», Приведение оснащенности РСЦ и ПСО до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс. Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения. 
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»

	
	[bookmark: _GoBack]Публикация извещения и документации
	20.04.2021
	25.04.2021
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»
	Приказ ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», Приказ ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», Приведение оснащенности РСЦ и ПСО до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс. Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения. 
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»

	
	Получение первых частей заявок
	25.04.2021
	25.05.2021
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»
	Приказ ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», Приказ ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», Приведение оснащенности РСЦ и ПСО до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс. Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения. 
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»

	
	Окончание срока рассмотрения первых частей заявок
	25.05.2021
	25.06.2021
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»
	Приказ ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», Приказ ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», Приведение оснащенности РСЦ и ПСО до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс. Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения. 
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»

	
	Окончание срока рассмотрения вторых частей заявок
	25.06.2021
	25.07.2021
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»
	Приказ ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», Приказ ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», Приведение оснащенности РСЦ и ПСО до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс. Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения. 
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»

	
	Подписание контракта 
	25.07.2021
	30.07.2021
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»
	Приказ ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», Приказ ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», Приведение оснащенности РСЦ и ПСО до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс. Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения. 
	Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»

	
	Поставка товара
	30.07.2021
	31.08.2021
	Минздрав РТ, Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»
	Приказ Минздрав РТ, Приказ ГБУЗ РТ «Ресбольница №1», Приказ ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ», Приведение оснащенности РСЦ и ПСО до 100% в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, а также своевременная замена оборудования выработавшие свой ресурс. Снижение смертности от БСК до 250 на 100 000 населения. 
	Минздрав РТ, Ховалыг В.Т. Главный врач ГБУЗ РТ «Ресбольница №1»,
Монгуш А.А. Главный врач ГБУЗ РТ «Барун-Хемчикский ММЦ»

	
	
	
	
	
	
	






ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

	(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов регионального проекта после передачи их в эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и достаточности для достижения цели и показателей регионального проекта) 
1. Увеличение числа выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до 20 минут до 85 % от всех выездов
2. Увеличение доли больных с острым коронарным синдром, госпитализированных в стационар, в сроки менее 1 часа от начала заболевания до 30%
3. Увеличение доли пациентов с ОКС с подъемом SТ, получивших реперфузионнцю терапию (ТЛТ и/или ЧКВ) до 85%
4. Увеличение числа больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, госпитализированных в профильные отделения для лечения больных с ОНМК (региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения) в первые 4,5 часа от начала заболевания - до 30%.
5. Увеличение частоты применения тромболитической терапии до 5% у пациентов с ишемическим инсультом. 
6. Снижение частоты развития повторного инсульта у больных с острым нарушением мозгового кровообращения в течение 1 года на 15 – 20 %
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2. Методика расчета показателей регионального проекта

	№ п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных1 
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительная информация

	Снижение смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения)

	1.
	Число умерших от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 
	311,2
	Данные  Росстата
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от острого коронарного синдрома, %

	1.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОКС к 
 общему числу 
выбывших за тот же 
период 
больных с ОКС
	11,3
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

	1.
	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к 
 общему числу 
выбывших за тот же 
период 
больных с ОНМК
	15,3
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Доля рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, 
к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС

	1.
	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)
	51,3
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	

	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС

	1.
	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС (выписанных с ОКС + умерших от ОКС)
	264
	Форма государственного федерального статистического наблюдения 
№ 14
	Минздрав России
	Федеральный
	Раз в год, показатель на дату
	


[bookmark: OLE_LINK1]
3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего
(млн. рублей)

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	(указывается результат регионального проекта)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	(указывается мероприятие регионального проекта), в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.1.
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего по федеральному проекту, в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	

	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)2
	
	
	
	
	
	
	
	

	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	



