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ПАСПОРТ
регионального проекта
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
«Культурная среда»

1. Основные положения
	Наименование федерального проекта
	Культура

	Краткое наименование федерального проекта
	«Культурная среда»
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.201931.12.2024

	Куратор федерального проекта
	Первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва О.Д. Натсак

	Руководитель регионального проекта
	Министр культуры и туризма Республики Тыва А.К. Тамдын

	Администратор регионального проекта
	Первый заместитель министра культуры Республики Тыва В.С. Чигжит

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», Государственная программа Республики Тыва «Социальная поддержка граждан в Республике Тыва на 2017-2019 годы», Государственная программа Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы», Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», Государственная программа Республики Тыва «Доступная среда» на 2016-2020 годы, Государственная программа Республики Тыва «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Республике Тыва на 2018-2020 годы»












2. Цель и показатели регионального проекта

	Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

	1.
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)*
	Основной
	0
	01.01.2018
	6
	6
	12
	12
	24
	24

	
	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

	2.
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)**
	Основной
	23
	01.01.2018
	25
	30
	35
	40
	45
	50



3. Результаты регионального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1
	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп "б" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	1.1.
	Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек

	
	Подготовка заявки от Республики Тыва на участие в конкурсном отборе по созданию центров культурного развития в Республике Тыва в 2022-2023 годах.
	Ведутся подготовительные работы по определению земельного участка для строительства Центра культурного развития. 

	1.2.
	Выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры

	
	Проведён мониторинг учреждений имеющих возможность принимать участие в конкурсе на выделение грантов на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры

	По итогам мониторинга на декабрь 2018 года возможность получить гранты на реновацию имеют 15 учреждений культуры, из них 10 сельских и 5 республиканских учреждений.

	2.
	Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
(пп "в" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	2.1.
	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

	2.1.1
	Разработан мониторинг потребности учреждений образования в сфере культуры в оснащении музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	Созданы условия для повышения качества художественного образования в 32 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
В числе 32 образовательных учреждений отрасли культуры: 
31 детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств и 1 училище. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся 
в образовательных учреждениях отрасли культуры на 5% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.

	2.1.2
	Разработано положение о проведении конкурсного отбора  образовательных учреждений в сфере культуры на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	

	2.1.3
	Проведён конкурсный отбор образовательных учреждений в сфере культуры на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
	

	3.
	Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	3.1.
	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

	3.1.1
	Совершён отбор культурно-досуговых учреждений в сельских поселениях 
	Отбор муниципальных образований будет  на основе представленных заявок, которые соответствуют установленным требованиям. Культурно-досуговые учреждения должны включать в себя зрительный зал (в том числе трансформируемый), оборудованный эстрадой, с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и студий. В зависимости 
от площади здания также предусматривается библиотека 
с читальным залом и помещениями для проведения досуга жителей. Реконструкция и капитальный ремонт позволят модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.

	3.1.2.
	Утверждены проектно-сметные документации на строительство 2 домов культуры, реконструкцию 1 дома культуры и кап. ремонт 2 домов культуры.
	

	3.2
	Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)

	3.2.1
	Приобретены 6 специализированных автотранспортов для обслуживания населения 
	К 01.12.2023 г. будут приобретены 11 единиц автоклубов.
Для людей, проживающих в сельских населенных пунктах без стационарного культурного обслуживания, доступность будет обеспечена за счет приобретения 11 передвижных многофункциональных культурных центров. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом, будут организованы онлайн трансляции культурных проектов и общественно-значимые консультации 
(с представителями социальной защиты, медицинских и других учреждений). 
	В.С. Чигжит

	3.2.3
	Приобретены 11 специализированных автотранспортов для обслуживания населения (нарастающим итогом)
	
	В.С. Чигжит

	3.3
	Создание модельных муниципальных библиотек

	3.3.1
	Проведён мониторинг помещений библиотечных учреждений в сельской местности имеющих возможность принимать участие в отборе на создание модельных библиотек
	В соответствии с мониторингом помещений библиотек 19 сельских библиотек имеют возможность к осуществлению ремонта помещений за счет муниципальных образований. 


	3.3.2
	Подготовлены материалы заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек
	

	3.4
	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

	3.4.1
	Проведён мониторинг организаций имеющих условия  показа кинофильмов
	По результатам мониторинга выявлены 6 организаций имеющих возможности к участию в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.

	3.4.2.
	Принято участие в отборе субъектов РФ на предоставление субсидии на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	

	4.
	Модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта  (пп "и" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	
	Реконструкция, капитальный ремонт региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол

	4.1.
	Участие в конкурсном отборе по реконструкции, капитальному ремонту региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.
	В Минкультуры России направлена заявка от Республики Тыва на реконструкцию  здания Государственного театра кукол Республики Тыва в сумме 39,0 млн. рублей.



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п\п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	
	Создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (пп "б" пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	1.1.
	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек
	0,0
	0,0
	0,0
	43,79
	107,37
	0,0
	151,16

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	41,6
	102,0
	0,0
	143,6

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	2,19
	5,37
	0,0
	7,56

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
	0,0
	1,70
	0,0
	1,70
	0,0
	1,70
	5,10

	
	федеральный бюджет
	0,0
	1,57
	0,0
	1,57
	0,0
	1,57
	4,71

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,0
	0,130
	0,0
	0,130
	0,0
	0,130
	0,390

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.
	Создание (реконструкция) н капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
	57,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	57,4

	
	федеральный бюджет
	47,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	47,8

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	9,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9,6

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.4.
	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения
	0,0
	0,0
	0,0
	29,68
	24,69
	0,0
	54,37

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	28,20
	23,46
	0,0
	51,66

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	1,48
	1,23
	0,0
	2,71

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Создание модельных муниципальных библиотек                                                                                 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	3,0

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6.
	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Татарстан
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7.
	Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.8.
	Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по региональному проекту, в том числе
	56,9
	1,7
	0,0
	75,17
	132,06
	1,7
	267,03

	
	федеральный бюджет
	47,8
	1,57
	0,0
	71,37
	125,46
	1,57
	247,77

	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	9,1
	0,13
	0,0
	3,8
	6,6
	0,13
	19,26

	
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Республики Тыва
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




5. Участники регионального проекта

	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия,
инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1. 
	Руководитель регионального проекта
	А.К. Тамдын
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
	Глава Республики Тыва
Ш.В. Кара-оол 
	10%

	2. 
	Администратор регионального проекта
	В.С. Чигжит
	первый заместитель Министра культуры и туризма Республики Тыва 
	министр культуры Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	
	Общие организационные мероприятия по проекту

	3. 
	Участник регионального проекта
	А.Н. Куулар
	Начальник отдела народного творчества и архивной работы Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	50%

	4. 
	Участник регионального проекта
	С.Т. Санчы
	Консультант Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	
	1.1. Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс.человек

	5. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	С.Т. Санчы
	Консультант Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	6. 
	Участник регионального проекта 
	К.Б.Саган-оол 
	Мэр города Кызыла
	Глава Республики Тыва
Ш.В. Кара-оол
	30%

	
	1.2. Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ,
 школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами

	7. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	С.С.Хертек 
	Начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	8. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	А.С. Ооржак 
	Начальник отдела бухгалтерского учета и экономического прогнозирования Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	9. 
	Участник регионального проекта
	В.А.Кошкар-оол 
	Директор ГБОУ ДПО в сфере культуры  искусства «Ресурсный центр»
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	50%

	10. 
	Участник регионального проекта
	А.Х.Кан-оол 
	ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	11. 
	Участник регионального проекта
	А.Д.Балбан-оол 
	ГБНОУ «РООМХШИ им. Р.Д. Кенденбиля»
	министр культуры Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	
	1.3. Создание (реконструкция) н капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности

	12. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	С.Т. Санчы
	Консультант Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	13. 
	Участник регионального проекта
	Е.Н. Ондар
	Директор ГБУ «Республиканский центр народного творчества»
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	
	1.4. Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения

	14. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	А.Н.Куулар 
	Начальник отдела народного творчества и архивной работы Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	50%

	15. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	А.С. Ооржак 
	Начальник отдела бухгалтерского учета и экономического прогнозирования Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	
	1.5. Создание модельных муниципальных библиотек                                                                                 

	16. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	А.Н. Куулар
	Начальник отдела народного творчества и архивной работы Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	50%

	17. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	И.А. Эртине 
	Директор ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина»
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	50%

	
	1.6. Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, 
расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек

	18. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	А.Н. Куулар
	Начальник отдела народного творчества и архивной работы Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	50%

	
	1.7. Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
 путем их реконструкции, капитального ремонта

	19. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	С.С. Хертек 
	Начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма  Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	20. 
	Участник регионального проекта
	С.О. Монгуш 
	Директор ГБУ «Государственный театр кукол Республики Тыва»
	министр культуры Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	
	1.8. Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры

	21. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	С.Т. Санчы
	Консультант Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	70%

	22. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	А.Н. Куулар
	Начальник отдела народного творчества и архивной работы Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%

	23. 
	Ответственный за достижением результата регионального проекта
	С.С. Хертек 
	Начальник отдела профессионального искусства и образования Министерства культуры и туризма Республики Тыва
	министр культуры и туризма Республики Тыва 
А.К. Тамдын
	30%




Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Культурная среда»

	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	окончание
	
	
	

	1.
	Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс.человек
	01.10.2019
	15.12.2022
	Чигжит В.С.
	Отчет об освоении средств федеральных субсидий
	Совет при Главе Республики Тыва

	1.1.
	Определение земельного участка для строительства Центра культурного развития 
	01.10.2019
	30.12.2019
	Санчы С.Т.
	Согласование на определение земельного участка
	Тамдын А.К.

	1.2.
	Привязка к местности типовой проектно-сметной документации на строительство Центра культурного развития 
	01.01.2020
	01.06.2020
	Санчы С.Т.
	Типовая проектно-сметная документации 
	Тамдын А.К.

	1.3.
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета на строительство Центра культурного развития
	10.01.2022
	17.01.2022
	Ооржак А.С.
	Подписанное в ГИС «Электронный бюджет» соглашение о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета 
	Тамдын А.К.

	1.4.
	Объявление электронного аукциона на строительство объекта
	17.01.2022
	15.02.2022
	Ооржак А.С.
	Электронные торги
	Тамдын А.К.

	1.5.
	Заключение контрактов на строительство объекта
	15.02.2022
	16.02.2022
	Ооржак А.С.
	Заключённый государственный контракт
	Тамдын А.К.

	1.6.
	Строительство Центра культурного развития 
	01.05.2022
	01.12.2022
	Санчы С.Т.
	Проведение строительных работ
	Тамдын А.К.

	1.7.
	Сдача в эксплуатацию Центра культурного развития 
	15.12.2022
	15.12.2022
	Санчы С.Т.
	Ак сдачи объекта
	Тамдын А.К.

	2
	Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами
	10.01.2020
	05.05.2020
	Дамбаа Л.П.
	Отчет об освоении средств федеральных субсидий
	Совет при Главе Республики Тыва

	2.1.
	Конкурсный отбор среди детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ на предоставление музыкальных инструментов, учебных материалов и оборудования
	10.01.2020
	25.01.2020
	Хертек С.С.
	Решение конкурсной комиссии
	Тамдын А.К.

	2.2.
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета на обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами 
	01.02.2020
	10.02.2020
	Хертек С.С.
	Подписанное в ГИС «Электронный бюджет» соглашение о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета
	Тамдын А.К.

	2.3.
	Объявление электронного аукциона на приобретение музыкальных инструментов, учебных материалов и оборудования
	11.02.2020
	10.03.2020
	Ооржак А.С.
	Электронные торги
	Тамдын А.К.

	2.4.
	Заключение контракта на приобретение музыкальных инструментов, учебных материалов и оборудования
	10.03.2020
	11.03.2020
	Ооржак А.С.
	Заключённый государственный контракт
	Тамдын А.К.

	2.5.
	Поставка музыкальных инструментов, учебных материалов и оборудования
	01.05.2020
	05.05.2020
	Ооржак А.С.
	Заключённый государственный контракт
	Тамдын А.К.

	3.
	Создание (реконструкция) н капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
	10.01.2019
	31.11.2019
	Чигжит В.С.
	Отчет об освоении средств федеральных субсидий
	Совет при Главе Республики Тыва

	3.1
	Подготовка документаций на капитальный ремонт и реконструкцию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
	
	01.07.2018 
	Санчы С.Т.
	Сметные расчеты
	Тамдын А.К.

	3.2
	Подготовка документаций на строительство учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
	
	01.07.2018 
	Санчы С.Т.
	Сметные расчеты
	Тамдын А.К.

	3.3
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета на создание (реконструкция) н капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
	10.01.2019
	17.01.2019
	Ооржак А.С.
	Подписанное в ГИС «Электронный бюджет» соглашение о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета 
	Тамдын А.К.

	3.4
	Объявление электронного аукциона на строительство объекта
	01.03.2019
	01.04.2019
	Санчы С.Т.
	Протокол об итогах проведения электронного аукциона  
	Тамдын А.К.

	3.5
	Объявление электронного аукциона на капитальный ремонт и реконструкцию
	01.03.2019
	01.04.2019
	Санчы С.Т.
	Протокол об итогах проведения электронного аукциона 
	Тамдын А.К.

	3.6
	 Заключение контракта на  строительство 2 объектов
	10.04.2019
	20.04.2019
	Санчы С.Т.
	Заключенный контракт 
	Тамдын А.К.

	
	Заключение контракта на проведение капитального ремонта 4 объектов
	10.04.2019
	20.04.2019
	Санчы С.Т.
	Заключенный контракт
	Тамдын А.К.

	3.7
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности
	01.05.2019
	31.10.2019
	Санчы С.Т.
	3 отремонтированных, 1 реконструированного и 2 новых построенных сельских домов культуры 
	Тамдын А.К.

	3.8
	Сдача 3 отремонтированных, 1 реконструированного  и 2 новых объектов культуры
	01.11.2019г.
	31.11.2019г.
	Санчы С.Т.
	Акт приемки передачи объектов
	Тамдын А.К.

	4
	Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения
	10.01.2022
	30.11.2023
	Ооржак А.С.
	Отчет об освоении средств федеральных субсидий
	Совет при Главе Республики Тыва

	4.1
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета на  обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом
	10.01.2022
	17.01.2022
	Ооржак А.С.
	Подписанное в ГИС «Электронный бюджет» соглашение о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета 
	Тамдын А.К.

	4.2
	Объявление электронного аукциона на приобретение  специализированного автотранспорта
	11.02.2022
	10.03.2022
	Ооржак А.С.
	Электронные торги
	Тамдын А.К.

	4.3
	Заключение контракта на приобретение  специализированного автотранспорта
	10.03.2022
	11.03.2022
	Ооржак А.С.
	Заключённый государственный контракт
	Тамдын А.К.

	4.4
	Поставка    специализированного автотранспорта
	01.07.2022
	30.11.2022
	Ооржак А.С.
	Акт о получении специализированного автотранспорта  
	Тамдын А.К.

	4.5
	Заключение соглашения о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета на  обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом
	10.01.2023
	17.01.2023
	Ооржак А.С.
	Подписанное в ГИС «Электронный бюджет» соглашение о предоставлении бюджету Республики Тыва субсидии из федерального бюджета 
	Тамдын А.К.

	4.6
	Объявление электронного аукциона на приобретение  специализированного автотранспорта
	11.02.2023
	10.03.2023
	Ооржак А.С.
	Электронные торги
	Тамдын А.К.

	4.7
	Заключение контракта на приобретение  специализированного автотранспорта
	10.03.2023
	11.03.2023
	Ооржак А.С.
	Заключённый государственный контракт
	Тамдын А.К.

	4.8
	Поставка    специализированного автотранспорта
	01.07.2023
	30.11.2023
	Ооржак А.С.
	Акт о получении специализированного автотранспорта  
	Тамдын А.К.

	5
	Создание модельных муниципальных библиотек
	10.01.2019
	01.12.2019
	Чигжит В.С.
	Отчет об освоении средств федеральных субсидий
	Совет при Главе Республики Тыва

	5.1
	Проведение мониторинга помещений библиотечных учреждений в сельской местности имеющих возможность принимать участие в отборе на создание модельных библиотек
	10.01.2019
	30.01.2019
	Куулар А.Н.
	Мониторинг сельских библиотек
	Тамдын А.К.

	5.2
	[bookmark: _GoBack]Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек
	01.03.2019
	01.12.2019
	Куулар А.Н.
	Заявка на участие в конкурсном отборе
	Тамдын А.К.

	6
	Создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	01.10.2018
	30.12.2019
	Чигжит В.С.
	Открытие обновлённых кинозалов
	Совет при Главе Республики Тыва 

	6.1
	Проведён мониторинг организаций имеющих условия  показа кинофильмов
	01.10.2018
	10.01.2019
	Куулар А.Н.
	Мониторинг организаций кинопоказа
	Тамдын А.К.

	6.2
	Принято участие в отборе субъектов РФ на предоставление субсидии на создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населённых пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек
	01.03.2019
	30.12.2019
	Куулар А.Н.
	Заявка от 
Республики Тыва
	Тамдын А.К.

	7
	Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол
 путем их реконструкции, капитального ремонта
	10.01.2019
	10.12.2019
	Чигжит В.С.
	Заявка от 
Республики Тыва
	Совет при Главе Республики Тыва

	7.1
	Участие в конкурсном отборе по реконструкции, капитальному ремонту региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.
	10.01.2019
	10.12.2019
	Санчы С.Т.
	Заявка от 
Республики Тыва
	Тамдын А.К.

	8
	Гранты на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры
	10.01.2019
	10.12.2019
	Чигжит В.С.
	Заявка от 
Республики Тыва
	Совет при Главе Республики Тыва

	8.1
	Участие в конкурсном отборе по реконструкции, капитальному ремонту региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.
	10.01.2019
	10.12.2019
	Санчы С.Т.
	Заявка от 
Республики Тыва
	Тамдын А.К.



































Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта «Культурная среда»
1. Методика расчета показателей регионального проекта 

	№ п/п
	Методика
расчета
	Базовые показатели
	Источник
данных
	Ответственный 
за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характерис-тики
	Дополнительная информация

	Основной показатель: «Количество созданных (реконструированных) 
и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)»

	1.
	Бм2017 + КДУс2017 + Тд2017 + ЦКР2017 = 
расчет базового показателя 
за 2017 год


(Бм2017 + КДУс2017 +Тд2017 + ЦКР2017) + (∆Бм2019 +   ∆КДУс2019 + ∆Тд2019 + ∆ЦКР2019) = расчет показателя 
за 2019 год*


ЦКР2017

	Бм2017 – количество муниципальных библиотек, построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	Базовое значение показателя сформировано 
на основании совокупных данных 
за 2017 год 
по количеству организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

В расчет включены следующие виды организаций: культурно-досуговые учреждения 
в сельской местности, муниципальные библиотеки, театры юного зрителя 
и театры кукол.

Показатель характеризует рост количества организаций культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных за период с 2017 года

	2.
	
	КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	

	3.
	
	Тд2017 - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва

	Годовая
	

	4.
	
	ЦКР2017 – количество центров культурного развития, построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в 2017 году
	Годовой отчет
	
	
	
	

	5.
	
	∆Бм2019 - количество муниципальных библиотек построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в отчетном году
	Годовой отчет
	
	
	
	

	6.
	
	∆КДУс2019 -количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности, построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в отчетном году
	Годовой отчет
	
	
	
	

	7.
	
	∆Тд2019 - количество театров юного зрителя и театров кукол, построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в отчетном году
	Годовой отчет
	
	
	
	

	8.
	
	∆ЦКР2019 – количество центров культурного развития, построенных, реконструированных 
и отремонтированных 
в отчетном году
	Годовой отчет
	
	
	
	

	Основной показатель: «Количество организаций культуры, 
получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)»

	9.
	ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 = 
расчет базового показателя 
за 2017 год

(ДШИиУ2017+ КЗ2017 + АК2017 + Бм2017) + (∆ДШИиУ2019+ ∆КЗ2019 + ∆АК2019 + ∆Бм2019) = расчет показателя 
за 2019 год*



	ДШИиУ2017 – количество детских школ искусств 
и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	Базовое значение показателя «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» сформировано 
на основании совокупных данных: 
1. количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт;                         2. количество организаций культуры (детских школ искусств и училищ,          кинозалов,                     модельных библиотек), получивших 
современное оборудование.
Показатель характеризует рост количества организаций культуры, получивших современное оборудование 
за период с 2017 года

	10.
	
	КЗ2017 – количество кинозалов, получивших современное оборудование в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	

	11.
	
	АК2017 – количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	

	12.
	
	Бм2017 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	

	13.
	
	∆ДШИиУ2019 –количество детских школ искусств 
и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в текущем году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	

	14.
	
	∆КЗ2019 – количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	

	15.
	
	∆АК2019 –количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	

	16.
	
	∆Бм2019 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году
	Годовой отчет
	Министерство культуры и туризма Республики Тыва
	по Республике Тыва
	Годовая
	



Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Культурная среда»

	Увеличение на 15 % числа посещений учреждений культуры

	Темпы роста показателей посещаемости по типам учреждений культуры*

	Показатель
	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Год
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Количество посещений театров, тыс. чел.
	40451,00
	01.01.2018
	40855,51
	41664,53
	42473,55
	43282,57
	44496,10
	46518,65

	Прирост посещений театров, %
	
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений музеев, тыс. чел.
	54600,00
	01.01.2018
	55146,00
	56238,00
	57330,00
	58422,00
	60060,00
	62790,00

	Прирост посещений музеев, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
	1200955,00
	01.01.2018
	1212964,55
	1236983,65
	1261002,75
	1285021,85
	1321050,5
	1381098,25

	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.
	713236,00
	01.01.2018
	720368,36
	734633,08
	748897,80
	763162,52
	784559,60
	820221,40

	Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество участников клубных  формирований, тыс. чел.
	1897,00
	01.01.2018
	1915,97
	1953,91
	1991,85
	2029,79
	2086,70
	2181,55

	Прирост участников клубных формирований, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений концертных организаций, тыс. чел.
	71,00
	01.01.2018
	71,71
	73,13
	74,55
	75,97
	78,10
	81,65

	Прирост посещений концертных организаций, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество посещений зоопарков, тыс. чел.
	0,00
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прирост посещений зоопарков, %
	0,00%
	01.01.2018
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Количество посещений цирков, тыс. чел.
	0,00
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прирост посещений цирков, %
	0,00%
	01.01.2018
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Количество посещений парков культуры и отдыха, тыс. чел.
	2797,00
	01.01.2018
	2824,97
	2880,91
	2936,85
	2992,79
	3076,70
	3216,55

	Прирост посещений парков культуры и отдыха, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.
	0,00
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прирост зрителей на сеансах отечественных фильмов, %
	0,00%
	01.01.2018
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	0,00%

	Охват населения услугами автоклубов, тыс. чел.
	0,00
	01.01.2018
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прирост охвата населения услугами автоклубов, %
	100,00%
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Количество учащихся ДШИ,  чел.
	5610,00
	01.01.2018
	5666,10
	5778,30
	5890,50
	6002,70
	6171,00
	6451,50

	Прирост учащихся ДШИ, %
	
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Численность учащихся ССУЗов,  чел.
	303,00
	01.01.2018
	306,03
	312,09
	318,15
	324,21
	333,30
	348,45

	Прирост учащихся ССУЗов, %
	
	01.01.2018
	101,00%
	103,00%
	105,00%
	107,00%
	110,00%
	115,00%

	Всего
	2019920
	01.01.2018
	2040119,2
	2080517,6
	2120916
	2161314,4
	2221912
	2322908



15
